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Załącznik  

do Ram identyfikacji (…) 

 

Fiszka projektowa dla projektów strategicznych 2021-2027 
 

1. Nazwa/tytuł 

projektu
*
 

CANAL VELO – budowa spójnego systemy sieci dróg i tras rowerowych 

Krainy Kanału Elbląskiego 

2. Podmiot/ins

tytucja 

zgłaszająca 

propozycję 

projektu 

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 

3. Partnerzy w 

projekcie – 

jeśli dotyczy 

ETAP WSTĘPNY: 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – KOORDYNATOR 

– 2 zadania – 400.000 PLN, w tym pomoc techniczna FEWIM 100.000 PLN 

ETAP I: 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – KOORDYNATOR 

– 2 zadania – 1.600.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 1.360.000 PLN 

PARTNER NR 2: Miasto Elbląg – 2 zadania – 0 PLN, w tym dotacja FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 3: Powiat Elbląski – 2 zadania – 0 PLN, w tym dotacja FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 4: Gmina Elbląg – 3 zadania – 500.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 425.000 PLN 

PARTNER NR 5: Gmina Rychliki – 3 zadania – 1.750.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 1.487.500 PLN 

PARTNER NR 6: Gmina Pasłęk – 4 zadania – 12.000.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 10.200.000 PLN 

PARTNER NR 7: Gmina Małdyty – 4 zadania – 2.700.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 2.295.000 PLN 

PARTNER NR 8: Powiat Ostródzki – 2 zadań – 0 PLN, w tym dotacja FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 9: Gmina Miłomłyn – 4 zadania – 3.000.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 2.550.000 PLN 

PARTNER NR 10: Gmina Morąg – 2 zadanie – 0 PLN, w tym dotacja FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 11: Gmina Ostróda – 4 zadań – 19.500.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 16.575.000 PLN 

PARTNER NR 12: Miasto Ostróda – 3 zadania – 240.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 204.000 PLN 

PARTNER NR 13: Gmina Iława – 4 zadania – 6.700 PLN, w tym dotacja FE WiM 5.695.000 PLN 

PARTNER NR 14: Miasto Iława – 4 zadania – 1.500.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 1.275.000 PLN 

PARTNER NR 15: Gmina Zalewo – 2 zadania –0 PLN, w tym dotacja FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 16: Powiat Iławski  zadania – PLN, w tym dotacja FE WiM  PLN – 4 4.750.000 4. 037.500

ETAP II: 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – KOORDYNATOR 

– 2 zadania – 420.000 PLN, w tym pomoc techniczna FEWIM 357.000 PLN 

                                                 
*
 Przez projekt strategiczny należy rozumieć przedsięwzięcie (wiązkę projektów lub projekt). 
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PARTNER NR 16: Powiat Iławski – 3 zadania – 100.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 85.000 PLN 

PARTNER NR 5: Gmina Rychliki – 4 zadania –7.800.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 6.630.000 PLN 

PARTNER NR 17: Gmina Markusy – 4 zadania – 9.330.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 7.930.500 PLN 

PARTNER NR 18: Gmina Gronowo Elbląskie – 4 zadania – 8.500.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 

7.225.000 PLN 

PARTNER NR 4: Gmina Elbląg – 4 zadania – 2.428.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 2.063.800 PLN 

4.  Dokument 

strategiczny

/program 

rozwoju 

z jakiego 

wynika 

projekt 

Strategia Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, Ostróda 2021 

3 sierpnia 2021 r. – 6 września 2021 r. – proces konsultacji Strategii 

8 września 2021 r. – akceptacja przez Zarząd Związku GMIN i POWIATÓW Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 

październik 2021 r. – ewaluacja uprzednia Strategii, przyjęcie dokumentu końcowego Strategii przez Zarząd  

31 styczeń 2022 roku – przyjęcie dokumentu końcowego Strategii przez Zgromadzenie Związku Gmin 

i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 

5. Szacunkowa 

wartość 

projektu, w 

tym 

oczekiwane 

dofinansow

anie ze 

środków 

FEWiM 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 82.518.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 70.140.300 

PLN, w tym: 

1. BUDOWA DRÓG i TRAS ROWEROWYCH – 94,00 km – 75.698.000 PLN, w tym wkład FE 

WiM – 64.343.300 PLN. 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW – 28 kompletów – 5.100.000 PLN, w tym 

wkład FE WIM 4.335.000 PLN. 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH – 319,53 km i 180 atrakcji z symbolem 

znaku R i atrakcji symbolem znaku E-22 – 1.120.000 PLN, w tym 952.000 FE WiM. 

4. PROMOCJA CANAL VELO – 319,53 km i 180 atrakcji – 600.000 PLN, w tym FE WiM – 

510.000 PLN. 

z tego: 

ETAP I – 53.940.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 45.849.000 PLN 

ETAP II – 28.578.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 24.291.300 PLN 

ETAP WSTĘPNY: 

1. PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI, DOKUMENTACJI ORGANIZACJI RUCHU i ANALIZA 

PROJEKTU– 400.000 PLN, stanowi koszt własny + pomoc techniczna WYKONALNOŚCI 

FE WiM – 100.000 PLN 
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ETAP I: 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ETAPU I – 53.940.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 45.849.000 PLN: 

1. BUDOWA DRÓG i TRAS ROWEROWYCH – 66,58 km – 48.040.000 PLN, w tym wkład FE 

WiM – PLN, z tego: 40 834.000 

1) CANAL VELO ELBLĄG - OSTRÓDA – 31.690.000 PLN, w tym wkład FE WIM – 26.936.500 PLN 

2) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – 12.530.000 PLN, w tym wkład FE WIM – 10.650.500 PLN 

3) ŁĄCZNIKI CANAL VELO – 3.270.000 PLN, w tym wkład FE WIM – 2.779.500 PLN 

4) DOOKOŁA JEZIORAKA – 0 PLN, w tym wkład FE WIM – 0 PLN 

5) DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO – 550.000 PLN, w tym wkład FE WIM – 467.500 PLN 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW – 23 komplety – 4.600.000 PLN, w tym 

wkład FE WIM 3.910.000 PLN, z tego: 

1) Kategoria I – 3 komplety – 1.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.275.000 PLN 

2) Kategoria II – 11 kompletów – 2.200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.870.000 PLN  

3) Kategoria III – 9 kompletów – 900.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 765.000 PLN  

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH – 284,10 km i 160 atrakcji z symbolem 

znaku R i atrakcji symbolem znaku E-22 – 1.000.000 PLN, w tym 850.000 FE WiM: 

1) CANAL VELO ELBLĄG - OSTRÓDA – 128,74 km, w tym 32,43 km nowo budowanych i 71 atrakcji 

2) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – 33,06 km, w tym 13,36 km nowo budowanych i 49 atrakcji 

3) ŁĄCZNIKI CANAL VELO – 48,60 km, w tym 6,54 km nowo budowanych i 11 atrakcji 

4) DOOKOŁA JEZIORAKA – 62,20 km, w tym 0,0 km nowo budowanych i 21 atrakcji 

5) DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO – 11,50 km, w tym 6,65 km nowo budowanych i 3 atrakcje 

4. PROMOCJA CANAL VELO – 284,10 km i 160 atrakcji – 300.000 PLN, w tym FE WiM – 

255.000 PLN 

ETAP II: 

OGÓŁEM WARTOŚĆ ETAPU II – 28.578.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 24.291.300 PLN: 

1. BUDOWA DRÓG i TRAS ROWEROWYCH – 28,43 km – 27.658.000 PLN, w tym wkład 

FE WiM – 23.509.300 PLN, z tego: 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – 27.658.000 PLN, w tym wkład FE WIM – 23.509.300 PLN 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW – 5 kompletów – 500.000 PLN, w tym 

wkład FE WIM 425.000 PLN, z tego: 

1) Kategoria III – 5 kompletów – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 425.000 PLN  

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH – 35,43 km i 20 atrakcji z symbolem 

znaku R i atrakcji symbolem znaku E-22 – 120.000 PLN, w tym 102.000 FE WiM: 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – –35,43 km, w tym 27,43 km nowo budowanych i 20 atrakcji 

4. PROMOCJA CANAL VELO – 319,53 km i 180 atrakcji – 300.000 PLN, w tym FE WiM – 

255.000 PLN 
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ETAP WTĘPNY:  

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego – KOORDYNATOR – 1 zadanie – 400.000 PLN, 

w tym pomoc techniczna FE WiM 100.000 PLN 

1) Koordynacja i uzgodnienia, opracowanie przebiegu, koncepcji i dokumentacji 

technicznych budowy dróg rowerowych oraz dokumentacji organizacji ruchu – 

400.000 PLN, w tym pomoc techniczna FE WiM 100.000 PLN 

ETAP I – 53.940.000 PLN ogółem: 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – KOORDYNATOR 

– 1 zadanie – 1.300.000 PLN, w tym wkład FE WiM 1.105.000 PLN 

PARTNER NR 2: Miasto Elbląg – 2 zadania – 0 PLN, w tym wkład FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 3: Powiat Elbląski – 2 zadania – 0 PLN, w tym wkład FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 4: Gmina Elbląg – 3 zadania – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM 425.000 PLN 

PARTNER NR 5: Gmina Rychliki – 3 zadania – 1.750.000 PLN, w tym wkład FE WiM 1.487.500 PLN 

PARTNER NR 6: Gmina Pasłęk – 4 zadania – 12.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM 10.200.000 PLN 

PARTNER NR 7: Gmina Małdyty – 4 zadania – 2.700.000 PLN, w tym wkład FE WiM 2.295.000 PLN 

PARTNER NR 8: Powiat Ostródzki – 2 zadania – 0 PLN, w tym wkład FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 9: Gmina Miłomłyn – 4 zadania – 3.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM 2.550.000 PLN 

PARTNER NR 10: Gmina Morąg – 2 zadania – 0 PLN, w tym wkład FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 11: Gmina Ostróda – 4 zadania – 19.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM 16.575.000 PLN 

PARTNER NR 12: Miasto Ostróda – 3 zadania – 240.000 PLN, w tym wkład FE WiM 204.000 PLN 

PARTNER NR 13: Gmina Iława – 4 zadania 700.000 PLN, w tym wkład FE WiM 5.695.000 PLN – 6.

PARTNER NR 14: Miasto Iława – 4 zadania – 1.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM 1.275.000 PLN 

PARTNER NR 15: Gmina Zalewo – 2 zadania – 0 PLN, w tym wkład FE WiM 0 PLN 

PARTNER NR 16: Powiat Iławski – 4 zadania – 4.750.000 PLN, w tym wkład FE WiM 4.037.500 PLN 

ETAP II – 28.578 000 PLN ogółem: 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – KOORDYNATOR 

– 2 zadania PLN, w tym pomoc techniczna FEWIM 537.000 PLN – 420.000 

PARTNER NR 16: Powiat Iławski – 3 zadania – 100.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 85.000 PLN 

PARTNER NR 5: Gmina Rychliki – 4  – 7.800.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 6.630.000 PLN zadania

PARTNER NR 17: Gmina Markusy – 4  – 9.330.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 7.930.500 PLN zadania

PARTNER NR 18: Gmina Gronowo Elbląskie – 4  – 8.500.000 PLN, w tym dotacja FE WiM zadania

7.225.000 PLN 

PARTNER NR 4: Gmina Elbląg – 4  – 2.428.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 2.063.800 PLN zadania
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6. Uzasadnieni

e realizacji 

projektu – 

tło, 

specyfika 

dla OSI, 

sposób  

rozwiązania 

określonego 

problemu 

lub 

wzmocnieni

e 

zidentyfikow

anego 

potencjału 

(max. 3000 

znaków) 

Kanał Elbląski to dziedzictwo kulturowe Regionu Warmii i Mazur. Jego unikatowość tworzy zespół pięciu 

pochylni i zasilanie systemu wodami Jezioraka. Od 2011 r. Kanał Elbląski ma status Pomnika Historii. 

Prowadzone są starania o wpis UNESCO.  

W 2016 r. wyznaczono tematyczny Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego. Powstał Raport z badania potencjału 

turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego. Trasa rowerowa CANAL VELO stanowi ofertę 

uzupełniającą Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.  

RAPORT oraz Rada Naukowo-Programowa ds. Szlaku Kanału Elbląskiego, której przewodniczy Marszałek 

Województwa, jednoznacznie wskazuje na potrzebę poprowadzenia trasy rowerowej CANAL VELO najbliżej 

trasy wodnej Kanału Elbląskiego, budowy miejsc postoju rowerzystów, ujednolicenia oznakowania trasy 

i atrakcji turystycznych, tworzenia oferty CANAL VELO z systemu wypożyczalni rowerów.  

W 2019 r. w badaniu atrakcyjności tras rowerowych w Polsce, trasy Krainy Kanału Elbląskiego znalazły się na 

szóstym  miejscu (ranking POT), a w 2021 r. na 11 miejscu w Polce (ranking ZnajKraj). 

Obecny stan sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego wygląda następująco: 

1. Oznakowane 53 trasy rowerowe, o dł. 1670,1 km, w tym:  

1) Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1: Calais-Petersburg, przez Elbląg, 25,2 km w granicach KKE; 

2) EUROVELO 10, przez Elbląg, 14 km w granicach KKE, do włączenia w sieć tras rowerowych KKE; 

3) Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO, z Elbląga do Kielc, 420 km na Warmii i Mazurach, w tym 

25 km w KKE; 

4) trasy rowerowe regionalne i lokalne zarządzane przez: 

 LGD Łukta – 28 tras, 806,70 km, 

 LGD Kanał Elbląski – 18 tras, 683 km, 

 Gminę Miłomłyn – 3 trasy, 60,3 km, 

 Gminę Małdyty – 1 trasa, 48,9 km. 

2. Budowane i planowane europejskie trasy rowerowe do połączenia z GREEN VELO i trasami KRAINY 

KANAŁU ELBLĄSKIEGO: 

1) EUROVELO 10/13 (EV 10/13) – Szlak Rowerowy Morza Bałtyckiego i Szlak Żelaznej Kurtyny; 

2) EUROVELO 9/WTR (EV 9/WTR) – Szlak Bursztynowy Bałtyk-Adriatyk i Wiślana Trasa Rowerowa; 

3) EUROVELO 20 (EV 20) – Szlak Pojezierzy 

3. Z GREEN VELO do połączenia są trasy: 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA, pomarańczowy – 85 km; 

2) POCZTYLIONA: ELBLĄG – GORYŃ, żółty – 131 km; 

3) KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO: ELBLĄG (RUBNO) – IŁAWA, zielony – 130 km; 

4) MENNONITÓW: RACZKI ELBLĄSKIE – STARE POLE – GDAŃSK, czerwony – 27,2 km; 

5) WOKÓŁ JEZIORA DRUZNO: RACZKI ELBLĄSKIE – KOMOROWO ŻUŁAWSKIE, niebieski – 45,7 km. 

Sieć tras rowerowych Kanał Elbląski LGD jest budowana od 2007 r. na zasadzie rybiego kręgosłupa i ości. 

Status tras regionalnych mają: 

 Kanału Elbląskiego – Elbląg – Ostróda – 84,6 km, 

 Krainy Kanału Elbląskiego – Elbląg – Iława – 130,0 km, 

 Pocztyliona – Elbląg – Goryń – 131,2 km. 
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W NOWEJ KONCEPCJI CANAL VELO ŁĄCZYMY: 

1) Filozofię budowy sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego według schematu „rybiego 

kręgosłupa i ości”, gdzie kręgosłupem jest KANAŁ ELBLĄSKI i dodajemy dwa „płuca”. 

2) Pętlę rowerową Krainy Kanału Elbląskiego na bazie trójkąta: ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – ELBLĄG. 

NOWĄ KONCEPCJĘ budowy sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego Zarząd Związku Gmin 

i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego dyskutował 27.07.2021 r., 30.08.2021 r., 08.09.2021 

r., 04.01.2022 r., 11.01.2022 r., 14.01.2022 r. 

Projekt pozwala na tworzenie atrakcyjnej OFERTY TURYSTYKI ROWEROWEJ na bazie: 

ETAP WSTĘPNY: 

 opracowania KONCEPCJI CANAL VELO – przebiegu i warunków dla dokumentacji technicznych 

poszczególnych odcinków, kategorii Miejsc Postoju Rowerzystów, Dokumentacji Organizacji Ruchu, 

 Opracowania PLANU PROMOCJI oferty CANAL VELO. 

I ETAP: 

 66,58 km wybudowanych dróg rowerowych (zamiennie ścieżek rowerowych), 

 284,10 km oznakowanych tras rowerowych KKE i 160 atrakcji, 

 23 komplety Miejsc Postoju Rowerzystów wg KATEGORII: 3 – K-I, 11 – K-II, 9– K-III, 

 4 wypracowane narzędzia promocji CANAL VELO. 

II ETAP: 

 27,43 km (łącznie 94,00 km) wybudowanych dróg rowerowych (zamiennie ścieżek rowerowych), 

 35,43 km (łącznie 319,53 km) oznakowanych tras rowerowych KKE i 160 atrakcji, 

 5 kompletów (łącznie 28 kompletów) Miejsc Postoju Rowerzystów wg KATEGORII: 3 – K-I, 13 – K-

II, 17 – K-III, 

 0 (łącznie 4) wypracowane narzędzia promocji CANAL VELO. 

PLAN PROMOCJI CANAL VELO przewiduje użycie metody Street View/WWW, Social Mediów, tradycyjnych 

map syntetycznych i przewodników rowerowych oraz organizacji testowych rajdów rowerowych. 

7. Zakres/opis 

projektu (w 

tym 

określenie 

celu, 

działań, 

zakładanych 

efektów  

i 

proponowan

ych 

wskaźników 

itp.)  

– w 

przypadku 

projektu 

strategiczne

go, na który 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Kraina Kanału Elbląskiego ma wyjątkowe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Z tego punktu widzenia jest 

idealnym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej. Największą popularność ma trasa rowerowa Kanału 

Elbląskiego oraz trasy Dookoła Jezioraka i Dookoła Jeziora Drwęckiego. Turystyka rowerowa odciąża 

nadmierny ruch statków na pochylniach Kanału Elbląskiego. Istniejąca sieć tras i dróg rowerowych Krainy 

Kanału Elbląskiego ma liczne braki, co powoduje spadek ich atrakcyjności w rankingach krajowych i nie 

pozwala stworzyć oferty adekwatnej do istniejącego potencjału oraz sprostać konkurencji z obszarami od 

dawna inwestującymi w budowę i rozwój sieci dróg rowerowych o wysokich standardach. 

PODSTAWOWE PARAMETRY DRÓG ROWEROWYCH I TRAS CANAL VELO: 

Szczegółowe parametry i zasady projektowania i wykonawstwa infrastruktury rowerowej CANAL VELO 

określi KONCEPCJA sieci dróg i tras rowerowych CANAL VELO, w celu zapewnienia wysokiej jakości 

infrastruktury rowerowej, co posłuży do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

KONCEPCJIA Trasy Rowerowej CANAL VELO wraz z opracowaniami towarzyszącymi (analizy wykonalności, 

Dokumentacje Organizacji Ruchu) określą obowiązujące standardy dla wszystkich inwestycji, remontów 

i modernizacji, dotyczących elementów infrastruktury rowerowej. 
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składa się 

wiązka 

projektów 

jednorodnyc

h 

tematycznie/ 

projekt 

zintegrowan

y należy 

opisać 

wszystkie 

jego 

komponenty, 

które 

przełożą się 

na wnioski  

o 

dofinansowa

nie 

Określone warunki techniczne, jakim musi odpowiadać infrastruktura rowerowa trasy rowerowej CANAL 

VELO będą stanowić załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówień na opracowanie projektów 

technicznych oraz wykonawstwa infrastruktury oraz jej remontów i utrzymania.  

Od KONCEPCJI możliwe będą odstępstwa, polegające na: rezygnacji z budowy w danym miejscu 

wydzielonej drogi rowerowej (w tym przeniesieniu jej przebiegu tak, aby odpowiadała parametrom 

technicznym zgodnie z przepisami prawa) albo na świadomym pogorszeniu jakości projektowanego 

odcinka lub rozwiązania technicznego. Odstępstwa wymagają konsultacji z reprezentacją użytkowników 

rowerów, Zespołem Zadaniowym PROJEKTU CANAL VELO i ZARZĄDEM ZWIĄZKU. 

KONCEPCJA CANAL VELO będzie zgodna z zapisami przepisów ogólnych, w szczególności: 

1) Prawo o ruchu drogowym (PORD) z 20.06.1997 z późniejszymi zmianami (D.U. z 2021 r., poz. 450, 

z późn. zm.); 

2) Ustawa o drogach publicznych z 31.03.1985 r. (Dz.U. z 2021, poz. 1376 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 2 i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

124); 

4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 03.07.2003 (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 2311); 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1211, cz,-1, cz-2). 

Projektowanie przyjaznej dla rowerów infrastruktury CANAL VELO dotyczy wymogów spójności, 

bezpośredniości, bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności turystycznej. 

STOSOWANE POJĘCIA: 

1) Droga rowerowa (pieszo-rowerowa): nazwa zgodna z ustawą Prawo o ruchu drogowym (zamiennie: 

ścieżka rowerowa); 

2) Wydzielona droga rowerowa (pieszo-rowerowa): jedno- lub dwukierunkowa droga dla ruchu 

rowerów lub rowerów i pieszych, fizycznie oddzielona od jezdni, stanowiąca część pasa drogowego 

lub biegnąca niezależnie od niego; 

3) Pas rowerowy (pas dla rowerów, rowerzystów): jednokierunkowa droga rowerowa w formie 

podłużnego pasa w jezdni, oznaczonego znakami poziomymi i służącego wyłącznie dla ruchu 

rowerzystów; 

4) Trasa rowerowa CANAL VELO: czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie 

łączący poszczególne części obszaru i obejmujący: wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy 

rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne 

o małym ruchu (w porozumieniu z zarządcą takiej drogi) oraz inne odcinki, które mogą być 

bezpiecznie i wygodnie wykorzystywane przez rowerzystów.  

Trasa rowerowa nie musi być drogą rowerową (zamiennie ścieżką rowerową) w rozumieniu Prawa 

o ruchu drogowym, może natomiast obejmować odcinki takich dróg.  

W skład sieci dróg i tras rowerowych CANAL VELO wchodzi kilka odcinków dróg rowerowych i tras 

rowerowych, tworzących w pierwszym ETAPIE ciągły przebieg z ELBLĄGA przez OSTRÓDĘ do IŁAWY, 

a w drugim ETAPIE pętlę rowerową ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – ZALEWO – ELBLĄG. Od głównej trasy 
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CANAL VELO odchodzą łączniki z trasami rowerowymi: 

1) EUROVELO 10/13 i 9/WRTi planowana EUROVELO 20 – w kierunku Pomorskich Tras Rowerowych, 

2) GREEN VELO – kierunku Olsztyna, 

3) EUROVELO 20 – w kierunku Bydgoszczy i Torunia oraz Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. 

Podstawowym PROBLEMEM rozwoju turystyki rowerowej w Krainie Kanału Elbląskiego jest: 

1. Brak tzw. rowerowych OBWODNIC WOKÓŁ ELBLĄGA, IŁAWY I OSTRÓDY, spinających trasy rowerowe 

w spójną całość i w naturalny sposób umożliwiających przemieszczanie się z trasy na trasę oraz 

zapewniających bezpieczeństwo rowerzystom i wyprowadzenie ruchu rowerowego z miast. 

2. Nie ma bezpośredniego połączenia rowerowego ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA - ELBLĄG oraz 

łączników do Euro Velo 9/WTR, Euro Velo 10/13, planowanej Euro Velo 20, bazujących na atrakcjach 

obszaru. 

3. Trasy nie spełniają STANDARDÓW DRÓG ROWEROWYCH I CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH wzdłuż 

Kanału Elbląskiego, po drogach technicznych pochylni oraz u podnóża Jeziora Druzno, a także 

połączeń OSTRÓDA – IŁAWA. 

4. Drogi rowerowe nie mają ŁĄCZNIKÓW z trasami rowerowymi europejskimi, krajowymi i regionalnymi, 

które mogą generować większego ruchu rowerowego w Krainie Kanału Elbląskiego. 

W 2021 r. przeprowadzono KONSULTACJE planowanej koncepcji tras rowerowych CANAL VELO w mediach 

społecznościowych oraz podczas SPOTKAŃ z ZARZĄDCAMI dróg, CZŁONKAMI Związku, PRZEDSTAWICIELAMI 

PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku, ze środowiskiem LEŚNIKÓW, AUTORAMI dotychczasowej koncepcji. 

PYTANIA BADAWCZE I KONSULTACYJNE dotyczyły głównie:  

 przebiegu głównej trasy rowerowej CANAL VELO, 

 przedłużenia trasy z Ostródy do Iławy i budowy pętli wokół Jezioraka i Jeziora Drwęckiego, 

 rozmieszczenia miejsc odpoczynku rowerzystów i podziału na kategorie, 

 oznakowania dróg i tras rowerowych oraz atrakcji przy tych trasach. 

INTERNAUCI w komentarzach skupili się głównie na: 

 konieczności wyprowadzenia ruchu rowerowego z Elbląga, 

 nie prowadzeniu tras rowerowych po zatłoczonych drogach publicznych i drogach serwisowych 

wzdłuż dróg krajowych, głównie DK nr 7, 

 budowy dróg rowerowych o wysokich standardach jakościowych wzdłuż pochylni, eliminacji płyt 

betonowych u podnóża wałów jeziora Druzno i prowadzenia dróg rowerowych po wałach, a nie 

u podnóża wałów jeziora Druzno. 

KOMENTARZE dotyczyły także: 

 budowy co 10 km miejsc postojowych rowerzystów, 

 trzech propozycji połączenia rowerowego Iławy z Ostródą; ciągiem pieszo-rowerowym przy DK nr 16 

lub budowy drogi rowerowej śladem szlaku pieszego św. Jakuba lub przejściem DK nr 16 we 

Franciszkowie i skierowaniem ruchu rowerowego na Ławice, Dziarny. 

RÓWNOLEGLE SAMORZĄDY GMIN KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO: RYCHLIK, MARKUS, GRONOWA 

ELBLĄSKIEGO, GMINY ELBLĄG i MIASTA ELBLĄG prowadziły uzgodnienia dotyczące połączenia sieci dróg i 

tras rowerowych w Krainie Kanału Elbląskiego z Pomorskimi Trasami Rowerowymi. 

UWZGLĘDNIAJĄC wyniki konsultacji zdecydowano, że nowa KONCEPCJA przebiegu tras rowerowych Krainy 

Kanału Elbląskiego CANAL VELO skupi się na: 
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 nowych propozycjach przebiegu i rozbudowy  tras rowerowych CANAL VELO najbliżej Kanału 

Elbląskiego z wyprowadzeniem ruchu rowerowego z Elbląga, Ostródy i Iławy, 

 budowie fragmentów dróg rowerowych i połączeniu ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – ELBLĄG oraz 

w kierunkach: GDAŃSK, OLSZTYN, BYDGOSZCZ, TORUŃ, BRODNICA, 

 budowie miejsc postojowych rowerzystów przy trasach i drogach rowerowych, 

 jednolitym oznakowaniu trasy Elbląg – Ostróda – Iława - ELBLĄG, 

 oznakowaniu atrakcji przy trasach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu E, 

 promocji sieci tras i dróg rowerowych Canal Velo oraz tras regionalnych KKE, z użyciem metody Street 

View, mediów społecznościowych, tradycyjnych map i przewodników oraz rajdów rowerowych. 

Projekt obejmuje ROZBUDOWĘ sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego CANAL VELO, 

najlepiej zagospodarowującą walory kulturowe przyrodnicze, służącą tworzeniu produktowej oferty 

turystycznej poprzez: 

1. Budowę spójnej sieci dróg i tras rowerowych CANAL VELO, jako wielkiej pętli Krainy Kanału Elbląskiego, 

na bazie tras regionalnych Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego, łączącej obiekty Szlaku 

Kulturowego Kanału Elbląskiego i ośrodki rowerowe w trójkącie ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – 

ELBLĄG, o podniesionym standardzie dróg rowerowych, dostosowanych do wiodącej funkcji terenu. 

2. Budowę łączników (ości) rowerowej sieci Krainy Kanału Elbląskiego z trasami europejskimi EV 10/13 

i EV 9/WTR oraz planowanej trasy rowerowej Euro Velo 20 z zagospodarowanie starotorza. 

3. Budowę łącznika do GREEN VELO, PĘTLI OLSZTYŃSKIEJ oraz pętli DOOKOŁA JEZIORAKA i DOOKOŁA 

JEZIORA DRWĘCKIEGO.  

4. Budowę miejsc postojowych rowerzystów wg trzech kategorii: 

 I kategoria – wieża widokowa, wiata, stół jadalny i ławy, stojaki na rowery z blokadą rowerów, 

toaleta, kosz na śmieci, oświetlenie hybrydowe i ładowanie baterii rowerów elektrycznych, 

telefonów, monitoring i licznik rowerzystów, 

 II kategoria – punkt widokowy, wiata, stół jadalny i ławy, stojaki na rowery z blokadą rowerów, 

toaleta, kosz na śmieci, oświetlenie, monitoring, licznik rowerzystów, 

 III kategoria – ławeczka, stojak na rowery, toaleta, kosz na śmieci; 

5. Oznakowanie pętli CANAL VELO i atrakcji turystycznych przy trasach rowerowych. 

6. Tworzenie oferty turystycznej i trasy rowerowej CANAL VELO. 

CEL:  

1. Rozbudowa trasy rowerowej CANAL VELO podnoszącej atrakcyjności oferty rowerowej Krainy Kanału 

Elbląskiego. 

2. Rozwój turystyki rowerowej Krainy Kanału Elbląskiego, jako oferty uzupełniającej Szlaku Kulturowego 

Kanału Elbląskiego. 

DZIAŁANIA: 

1. Zbudowanie sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego (CANAL VELO) wzmacniającej 

atrakcyjność oferty uzupełniającej Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. 

2. Włączenie sieci rowerowej Krainy Kanału Elbląskiego Canal Velo: ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – ELBLĄG 

do tras EV 9/WTR, EV 10/13, EV 20 i Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. 

3. Podniesienie standardów (nawierzchni) dróg i tras rowerowych CANAL VELO. 
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4. Zbudowanie Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) wg trzech kategorii. 

5. Oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO oraz atrakcji turystycznych przy trasach rowerowych 

Krainy Kanału Elbląskiego. 

6. Promocja Trasy rowerowej Canal Velo i turystyki rowerowej Krainy Kanału Elbląskiego. 

EFEKTY/WSKAŹNIKI: 

WSKAŹNIKI REZULTATU: 

1. 60.000 rowerzystów rocznie na punktach kontrolnych Canal Velo – liczniki rowerzystów, po jednym 

u każdego z Partnerów (20 miejsc). 

2. PIĄTE miejsce Canal Velo w rankingu Internautów – badanie internetowe. 

WSKAŹNIKI PRODUKTU: 

1. 94,00 km zbudowanych dróg i tras rowerowych, w tym 66,58 w I etapie i 27,43 km w II etapie poprzez 

podniesienie standardów (nawierzchni i bezpieczeństwa) dróg i tras rowerowych. Łączniki to 6,54 km 

zbudowanych dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, jako „ości” Canal Velo, prowadzących 

do Gdańska, Olsztyna, Brodnicy, Bydgoszczy i Torunia poprzez trasy EV 9/WTR, EV 10/13, Green Velo, 

Szlak Mennonitów, Pocztyliona. Pętle dookoła jezior systemu wodnego Kanału Elbląskiego – Jezioraka 

i Drwęckiego to 6,65 km zbudowanych dróg rowerowych. 

2. 28 kompletów zbudowanych Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR), w tym 3 komplety miejsc przyjaznych 

rowerzystom kategorii I, 11 kompletów miejsc przyjaznych rowerzystom kategorii II, 14 kompletów 

miejsc przyjaznych rowerzystom kategorii III. 

3. 319,53 km oznakowanej sieci dróg i tras rowerowych Canal Velo, wraz z łącznikami, w tym 284,1 km 

i 35,43 km w II etapie. w I etapie 

4. 180 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaku R i E, 

w tym 160 w I etapie i 20 w II etapie. 

5. 78 artykułów, postów, informacji o projekcie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W DWÓCH ETAPACH Z UDZIAŁEM PARTNERÓW PROJEKTU.  

WNIOSKODAWCĄ BĘDZIE ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO. 

ETAP WSTĘPNY: 

1. PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI, DOKUMENTACJI ORGANIZACJI RUCHU i ANALIZA 

WYKONALNOŚCI PROJEKTU – 5 zadań – 400.000 PLN, stanowi koszt własny PLUS 

pomoc techniczna FE WiM – 100.000 PLN. Planuje się wykonanie takich zadań jak: 

1) OPRACOWNIE KONCEPCJI CANAL VELO – 150.000 PLN – koszt własny ZWIĄZKU GMIN, 

wspólny Partnerów PROJEKTU; 

2) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH budowanych dróg rowerowych i MPR 

– koszt własny Partnerów PROJEKTU; 

3) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORGANZIACJI RUCHU – 150.000 PLN – koszt własny 

ZWIĄZKU GMIN, wspólny Partnerów PROJEKTU; 

4) OPRACOWANIE PLANU PROMOCJI sieci dróg i tras rowerowych CANAL VELO - koszt 

własny ZWIĄZKU GMIN, wspólny Partnerów PROJEKTU; 

5) OPRACOWANIE ANALIZY WYKONALNOŚCI PROJEKTU – 150.000 PLN – koszt pomocy 

technicznej FE WiM. 
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ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

SIEĆ tras rowerowych KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO jest sukcesywnie tworzona od 2007 roku przez różne 

podmioty, zajmujące się ich wytyczaniem po drogach publicznych i oznakowaniem wg różnych systemów. 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania tworzy system „rybiego kręgosłupa i ości” 

preferowany przez turystów dalekobieżnych, natomiast LGD Łukta przyjęła system „pętli rowerowych” 

sprawdzających się w ośrodkach turystycznych. Sieć tras rowerowych nie jest spójna i nie tworzy dla turysty 

czytelnego systemu. CANAL VELO łączy obie te metody, gdzie system wodny KANAŁU ELBLĄSKIEGO jest 

główną wyznacznikiem przebiegu – osią spinającą trasy regionalne w trójkąt – pętlę: ELBLĄG – OSTRÓDA – 

IŁAWA – ELBLĄG. Ości tworzą łączniki rowerowe, a pętle wokół jezior: Drwęckiego i Jezioraka są „płucami”. 

W 2016 roku został opracowany Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału 

Elbląskiego, wskazujący na potrzebę uporządkowania sieci dróg i tras rowerowych w przestrzeni Szlaku 

Kulturowego Kanału Elbląskiego. Canal Velo jest ofertą uzupełniającą Szlaku Kulturowego Kanału 

Elbląskiego i tworzy spójną całość ze wzajemnie uzupełniającymi się projektami, tj.:  

 Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego wraz z infrastrukturą przybrzeżną, 

 Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego, 

 CANAL VELO – budowa systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 

 Ochrona środowiska sytemu wodnego Kanału Elbląskiego, dbałość o jakość wody i zasoby wodne. 

W ramach prac nad projektem strategicznym (flagowym) CANAL VELO zebrano propozycje, opinie i uwagi: 

 TWÓRCÓW koncepcji dotychczasowego przebiegu tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego wg 

systemu „rybiego kręgosłupa i ości”,  

 GMIN i POWIATÓW zainteresowanych podniesieniem atrakcyjności tras rowerowych i poprawy 

bezpieczeństwa w turystyce rowerowej, 

 ZARZĄDCÓW dróg i obiektów turystycznych, 

 PODMIOTÓW odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego, funkcjonowanie Kanału Elbląskiego, 

 TURYSTÓW i BLOGERÓW rowerowych aktywnych w social media. 

W ramach konsultacji CANAL VELO przeprowadzono liczne spotkania, związane z wytyczeniem spójnej sieci 

dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, przebiegającej najbliżej trasy wodnej Kanału Elbląskiego, 

uwzględniającej ważniejsze atrakcje turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego, łączącej Elbląg – Ostródę – 

Iławę – Elbląg z trasami europejskimi, krajowymi i regionalnymi oraz poprawiającej bezpieczeństwo 

rowerzystów, uwzględniającej ochronę przyrody i zabytków.  

Taki przebieg pozwoli na pokazanie obiektów Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, bez konieczności 

korzystania z drogi wodnej i obleganych śluzowań na pochylniach.  

Konsultacjom, prócz przebiegu i rodzaju nawierzchni, poddano także lokalizację i koncepcję miejsc 

postojowych, a także oznakowanie trasy i atrakcji przy trasach rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.  

CANAL VELO, jako spójny system sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, włączony do sieci 

regionalnej, krajowej i europejskiej ma być podstawą wykreowania ofert produktów turystycznych, 

zintegrowanej promocji i sprzedaży. 

Projekt obejmuje powołanie ZESPOŁU ZADANIOWEGO PROJEKTU i wypracowanie szczegółowej KONCEPCJI 

sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego oraz przygotowanie wdrożenia procesu 

inwestycyjnego kompleksowej infrastruktury dla turystyki rowerowej, spójnego oznakowania trasy 



12 

 

rowerowej Kanału Elbląskiego ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – ELBLĄG wraz z łącznikami do Gdańska, 

Olsztyna, Brodnicy, Bydgoszczy i Torunia za pośrednictwem EV 9/WTR, EV 10/13, EV 20 i Green Velo oraz 

pętlami DOOKOŁA JEZIORAKA i DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO.  

Koncepcja CANAL VELO – budowa systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, będzie 

opracowana przez zewnętrzny podmiot, uwzględni dotychczasowe ustalenia i przyjęty dotychczas system 

„rybiego kręgosłupa, ości i płuc” oraz pozwoli zoptymalizować przebieg Canal Velo, a także warunki 

techniczne budowy dróg i tras rowerowych, kreację artystyczną i warunki techniczne MPR oraz koncepcję 

oznakowania przebiegu tras i atrakcji turystycznych. Koncepcja będzie zawierała m. in.: 

 opis przebiegu tras rowerowych i rozwiązań technicznych – wariantowo, 

 wskazanie kluczowych inwestycji Canal Velo, 

 wskazanie parametrów technicznych przyjętych inwestycji, 

 analizę kosztów realizacji inwestycji, 

 analizę barier i zagrożeń, 

 założenia planu wdrożenia. 

Przewidywane jest również opracowanie Planu promocji Canal Velo zawierającego konkretne działania, 

harmonogram wdrażania, wskaźniki monitoringu i ewaluacji oraz zakres odpowiedzialności (UMOWA 

PARTNERSTWA). Plany zostaną opracowane przez ZESPÓŁ ZADANIOWY PROJEKTU z udziałem ekspertów 

zewnętrznych i gotowe – do zaopiniowania przez Radę Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału 

Elbląskiego. 

Projekt będzie podlegał monitoringowi i ewaluacji wg wskaźników przyjętych w projekcie. 

Produktowa oferta CANAL VELO zostanie wypromowane między innymi poprzez: 

 digitalizację CANAL VETO, 

 aktywność w social mediach, 

 opracowanie map i przewodników rowerowych, 

 organizację rajdów promocyjnych. 

CEL:  

1. Organizacja i zbudowanie PARTNERSTWA na rzecz Canal Velo – budowa systemu sieci dróg i tras 

rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. 

2. Przygotowanie procesu inwestycyjnego Canal Velo – budowa systemu sieci dróg i tras rowerowych 

Krainy Kanału Elbląskiego oraz Planów promocji sieci tras rowerowych Canal Velo. 

DZIAŁANIA: 

1. Organizacja i budowanie partnerstwa JST – zarządców i użytkowników dróg i gruntów przewidzianych 

do inwestycji Canal Velo. 

2. Wypracowanie wariantowego przebiegu Canal Velo i miejsc postoju rowerzystów. 

3. Opracowanie koncepcji oznakowania Canal Velo i atrakcji turystycznych. 

4. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy odcinków dróg rowerowych i studiów wykonalności 

oraz Dokumentacji Organizacji Ruchu. 

5. Opracowanie Planu promocji trasy rowerowej Canal Velo.  
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EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

1. 1 UMOWA PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY zarządców dróg i użytkowników gruntów przewidzianych do 

inwestycji na rzecz Canal Velo. 

2. 1 opracowana KONCEPCJA SIECI dróg i tras rowerowych – Canal Velo z przebiegiem Canal Velo, 

warunkami technicznymi budowy dróg rowerowych i MPR, oznakowaniem tras i atrakcji przy trasach. 

3. 1 komplet opracowanej WIZUALIZACJI i KONCEPCJI MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW oraz 

oznakowania tras i atrakcji z dostosowaniem do wiodącej funkcji terenu. 

4. 18 kompletów opracowanej DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ budowy dróg rowerowych i trzech 

kompletów miejsc postoju rowerzystów (wg trzech kategorii), z ich usytuowaniem. 

5. 1 komplet opracowanej DOKUMENTACJI ORGANIZACJI RUCHU oznakowania trasy Canal Velo, tras 

łącznikowych z Gdańskiem i Warszawą (EV 9/WTR, EV 10/13), Olsztynem (Ostróda – Stare Jabłonki), 

Brodnicą (Iława – Radomno), Bydgoszczą i Toruniem (Iława-Szeplerzyzna) oraz pętli: DOOKOŁA 

JEZIORAKA i DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO. 

6. 1 opracowany PLAN PROMOCJI trasy rowerowej Canal Velo. 

ETAP I 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego – KOORDYNATOR – 2 zadania – 284,10 km – 

1.300.000 PLN, w tym FE WiM 1.105.000 PLN 

1. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH EURO VELO– 284,10 km – 1.000.000 

PLN, w tym wkład FE WiM – 850.000 PLN 

2. PROMOCJA TRASY CANAL VELO 300.000 PLN, w tym wkład FE WiM 225.000 PLN 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Projekt rozpoczyna zbudowanie partnerstwa właścicieli / zarządców dróg rowerowych i gruntów wspólnie 

planujących budowę dróg i tras rowerowych, miejsc postojowych rowerzystów (MPR) oraz spójnego ich 

oznakowania. Projekt partnerski wymaga sprawnego zarządzania procesem inwestycyjnym budowy dróg 

rowerowych i miejsc postoju rowerzystów oraz procesem oznakowania. Koordynacji wymaga także 

tworzenie ofert pakietów turystycznych, ich promocja i sprzedaż oraz odpowiedzialność za wytworzone 

dobro wspólne. W perspektywie przewidywane jest stworzenie kompleksowego systemu obsługi 

rowerzystów. Projekt obejmuje: 

1. Wdrożenia wypracowanej w etapie wstępnym KONCEPCJI spójnego, kompleksowego 

zagospodarowania trasy rowerowej Canal Velo, w tym: 

1) procesu inwestycyjnego infrastruktury dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i tras oraz 

Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR), 

2) oznakowania tras oraz oznakowania atrakcji Krainy Kanału Elbląskiego przy trasach rowerowych.  

2. Wykreowania produktów i pakietów turystycznych, opracowanie ofert oraz zintegrowanej promocji 

i sprzedaży TOUR ROWEROWEGO PO KRAINIE KANAŁU ELBLĄSKIEGO. 

3. Wdrożenia Planu promocji trasy rowerowej CANAL VELO – zbudowanej z sieci dróg i tras regionalnych, 

lokalnych i łącznikowych Krainy Kanału Elbląskiego. 

4. Monitoring i ewaluacja Projektu Canal Velo. 
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CEL:  

Zbudowanie OFERTY uzupełniającej Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego poprzez: 

1. Poprawę dostępności i bezpieczeństwa, jednolite oznakowanie, utrzymanie oraz stały monitoring dróg 

i tras rowerowych Canal Velo w Krainie Kanału Elbląskiego. 

2. Wykreowanie produktów i pakietów turystyki rowerowej CANAL VELO i promocja OFERTY Canal Velo. 

DZIAŁANIA: 

1. Koordynacja wdrożenia procesu inwestycyjnego infrastruktury turystycznej Canal Velo. 

2. Koordynacja spójnego oznakowania dróg i tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych. 

3. Zintegrowana promocja PROJEKTU Canal Velo, wykreowanych produktów i pakietów oraz OFERTY. 

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

Efektem realizacji projektu będzie: 

1. 53.000 rowerzystów rocznie na punktach kontrolnych Canal Velo – liczniki rowerzystów, po jednym 

u każdego z Partnerów (15 miejsc). 

2. 5 miejsce Canal Velo w rankingu Internautów – badanie internetowe. 

Uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1. 284,10 km oznakowanej sieci dróg i tras rowerowych CANAL VELO o statusie regionalnym. 

2. 66,58 km zbudowanych dróg rowerowych podnoszących standard (nawierzchni i bezpieczeństwa) 

dróg i tras rowerowych Canal Velo (Krainy Kanału Elbląskiego).  

3. 23 komplety zbudowanych Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR), w tym 3 komplety miejsc przyjaznych 

rowerzystom kategorii I, 11 kompletów miejsc przyjaznych rowerzystom kategorii II, 9 kompletów 

miejsc przyjaznych rowerzystom kategorii III. 

4. 160 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach rowerowych, drogowskazami, znak typu R i E. 

5. 78 artykułów, postów, informacji o projekcie Canal Velo. 

PARTNER NR 2: MIASTO ELBLĄG – 2 trasy – 2 zadania: promocja 

i oznakowanie – 7,95 km – 16 atrakcji – 28.000 PLN, w tym 

wkład FE WiM – 23.800 PLN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Elbląg ma szansę zostać dużym ośrodkiem rowerowym i może być rowerową stolicą Polski Północnej. Ma 

dobrą bazę noclegową i wiele atrakcji turystycznych, np. STARE MIASTO odbudowane na zasadzie 

retrowersji. Zbudowanie atrakcyjnej oferty CANAL VELO zwiększy liczbę turystów rowerowych. Problemem 

jest brak spójnego systemu dróg i tras rowerowych w mieście i wyprowadzenie ruchu z miasta na tzw. 

obwodnicę rowerową Elbląga. Nie ma bezpiecznego wyjazdu z Elbląga w kierunku Kanału Elbląskiego, tak 

od strony południowej jak i od strony zachodniej. Brakuje bezpiecznego wyprowadzenia ruchu rowerowego 

z miasta i połączeń z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Tylko Międzynarodowy 

Szlak R-1 i Green Velo są wprowadzone do centrum Elbląga po drogach publicznych. Pozostałe trasy 

rowerowe – ponadregionalne, regionalne i lokalne zaczynają się na granicy miasta i nie zachęcają do jego 

zwiedzania. Istnieje możliwość i szansa tworzenia połączeń sieciowych w kierunkach:  

 Gdańsk: ELBLĄG – Euro Velo 9/WTR i Euro Velo 10/13, Szlak Mennonitów, łącznik Euro Velo 20, 
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 Olsztyn – PĘTLA OLSZTYŃSKA: ELBLĄG – Green Velo – Łynostrada – Olsztyn – OSTRÓDA – trasa Kanału 

Elbląskiego – Elbląg, 

 Warszawa: ELBLĄG – Euro Velo 9 lub Wiślana Trasa Rowerowa, 

 Toruń – Bydgoszcz – Brodnica: trasa Kanału Elbląskiego: ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – ELBLĄG lub 

Krainy Kanału Elbląskiego: Elbląg – Iława i dalej w kierunku Bydgoszczy i Torunia lub Brodnicy. 

Sytuację poprawią planowane inwestycje budowy dróg rowerowych, wyprowadzające ruch z Elbląga 

i łączące trasy europejskie z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Stworzy to logiczny, spójny system i sieć 

pozwalający nazwać Elbląg rowerową stolicą Polski Północnej.  

TRASA ROWEROWA CANAL VELO idealnie wpisuje się w te potrzeby i potencjał turystyczny Elbląga.  

Dwa odcinki planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO zapewniające ciągłość są planowane do 

realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT – mobilność miejska lub innych źródeł i są to: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – rozbudowa dróg i tras rowerowych w Gminie Miasto Elbląg 

w kierunku południowym wraz z oznakowaniem. 

2. ŁĄCZNIK CANAL VELO – rozbudowa dróg i tras rowerowych w Gminie Miasto Elbląg w kierunku 

zachodnim z EV 9/WTR, Szlak Mennonitów i EV 10/13 wraz z oznakowaniem. 

ZADANIA w ramach PROJEKTU CANAL VELO to: 

1)  Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych przy drogach i trasach rowerowych; 

2)  Promocja TRASY ROWEROWEJ Canal Velo i Elbląga, jako rowerowej stolicy Polski Północnej. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie sieci Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy Kanału 

Elbląskiego; 

2) Oznakowanie dróg i tras CANAL VELO i ŁĄCZNIKÓW CANAL VELO oraz oznakowanie atrakcji przy trasie 

CANAL VELO i ŁĄCZNIKACH CANAL VELO, drogowskazami z symbolem znaku typu R i E; 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców; 

4) Promocja TRASY i OFERTY Canal Velo. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG–OSTRÓDA – OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH 
CANAL VELO PRZEZ MIASTO GMINĘ ELBLĄG – 2 odcinki – 1 zadanie – 7,95 km, 
16 oznakowanych atrakcji 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – oznakowanie dróg rowerowych na odcinku Elbląg (STARE 

MIASTO) – GRONOWO GÓRNE – 5,5 km i 15 atrakcji przy drogach i trasach rowerowych, 

drogowskazami z symbolem znaków typu R i E; 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – oznakowanie dróg i tras rowerowych R9/WTR 

i R10/13 (ości EV 9/WTR i EV10/13) na odcinku Elbląg – Jazowa (DP 1104N jest zarządzana przez 

Miasto Gminę Elbląg na zasadzie porozumienia z Powiatem Elbląskim) i oznakowanie – 2,45 km 

i 1 atrakcji przy drogach i trasach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2. PROMOCJA TRASY i OFERTY Canal Velo oraz Elbląga jako rowerowej stolicy Polski 

Północnej. 



16 

 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w MIEŚCIE ELBLĄG będzie: 

1) 10.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w GMINIE MIEŚCIE ELBLĄG – POMIAR: 

licznik rowerzystów w ELBLĄGU. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 2 trasy – 1 zadanie – 7,95 OZNAKOWANYCH DRÓG i tras rowerowych, w tym 5,5 km oznakowanych 

dróg i tras rowerowych CANAL VELO i 15 oznakowanych atrakcji turystycznych oraz 2,45 km 

oznakowanych dróg i tras rowerowych – ŁĄCZNIKA CANAL VELO i 1 oznakowana atrakcja turystyczna 

przy trasie rowerowej CANAL VELO.  

2) 16 OZNAKOWANYCH ATRAKCJI turystycznych przy trasie rowerowej CANAL VELO drogowskazami 

z symbolem znaku E, w tym na odcinkach trasy CANAL VELO: 

CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK ELBLĄG – STARE MIASTO – ul. 1000-lecia PP – Gronowo GÓRNE – 5,15 km – 15 atrakcji: 

 STARE MIASTO – Bulwar Zygmunta Augusta,  

 STARE MIASTO – Galeria EL  

 STARE MIASTO – Kościół pw. św. Mikołaja 

 STARE MIASTO – Brama Targowa 

 STARE MIASTO – Piekarczyk 

 STARE MIASTO – Ratusz i IT 

 STARE MIASTO – WYSPA SPICHRZÓW 

 STARE MIASTO – BAŻANTARNIA 

 STARE MIASTO – Muzeum Archeologiczno-Historyczne 

 ELBLĄG – MUZEUM Archeologiczno-Historyczne 

 ELBLAG – Most Niski i Most Wysoki 

 ELBLĄG – Wyspa Spichrzów 

 ELBLĄG – dawny dom modlitwy menonitów 

 ELBLĄG – Zajazd Żuławski 

 ul. Grunwaldzka – Dworzec PKP/PKS 

ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA do Gdańska 

a) Odcinek ELBLĄG – JAZOWA – 2,45 km – 1 atrakcja: 

 WŁADYSŁAWOWO – Folwark Żuławski – cmentarz menonicki – zabudowa holenderska 

3) 10 opublikowanych postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 

PARTNER NR 3: POWIAT ELBLĄSKI – 1 trasa – 2 zadania: promocja 

i oznakowanie – 2,20 km – 10 atrakcji – 91.000 PLN, w tym 

wkład FE WiM – 77.350 PLN – budżet wspólny PROJEKTU  

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Wytyczona w 2017 roku i oznakowana w 2019 roku trasa rowerowa Kanału Elbląskiego ELBLĄG – OSTRÓDA 

rozpoczyna się w południowej części Elbląga przy Rondzie Kaliningrad. Prowadzi z miasta bardzo ruchliwymi 

drogami powiatowymi przez Gronowo Górne. Tworząc nową koncepcję przebiegu trasy, zgodnie 

z oczekiwaniami turystów rowerowych, rozpatrywano kilka wariantów wyprowadzenia ruchu rowerowego 

z Elbląga oraz trzech alternatyw poprowadzenia drogi rowerowej w Gronowie Górnym. Do szacunku 

kosztów i planowania inwestycji wybrano wariant budowy najkrótszej drogi rowerowej przez Gronowo 

Górne, mimo że koszty tego wariantu są wyższe niż planowanie okrężnej trasy rowerowej wzdłuż DK S22 

oraz podjazdach i zjazdach Wysoczyzny Elbląskiej. Nie byłby to optymalny wariant dla rowerzystów, 

zainteresowanych głównie obiektami i atrakcjami Kanału Elbląskiego oraz bezpieczeństwem ruchu 

rowerowego oraz zwiedzaniem rodzinom z dziećmi. Nie można również prowadzić drogi rowerowej po 

gruntach GDDKiA ze względu na rezerwy pod planowane poszerzenie o trzeci pas DK S7. Rozważany wariant 

drogi rowerowej z Elbląga, po wałach jeziora Druzno, nie znalazł uznania PGW Wody Polskie RZGW 
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w Gdańsku i RDOŚ ze względu na małą szerokość wałów rzeki Wąskiej, Jeziora Druzno i Kanału Elbląskiego 

oraz obszar Rezerwatu Jeziora Druzno. Prowadzenie trasy u podnóża wałów jeziora, rzeki i kanału nie 

poprawia atrakcyjności tej trasy rowerowej. 

Dwa odcinki planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO, zapewniające ciągłość są planowane do 

realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i są to: 

1) CANAL VELO – budowa dróg rowerowych przez Powiat Elbląski przy drogach powiatowych w ciągu trasy 

rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda. 

ZADANIA planowane w ramach PROJEKTU CANAL VELO to: 

1) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych Powiatu Elbląskiego przy drogach 

i trasach rowerowych CANAL VELO Elbląg – Ostróda oraz ŁĄCZNIKA CANAL VELO do Gdańska i Warszawy 

poprzez EVN 9/WTR i EV 10/13, Szlakiem Menonitów drogowskazami z symbolem znaku R i E. 

2)  Promocja TRASY i OFERTY Canal Velo przez Powiat Elbląski. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego. 

2) Oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO i ŁĄCZNIKÓW CANAL VELO oraz oznakowanie 

atrakcji przy trasie CANAL VELO i ŁĄCZNIKACH CANAL VELO, drogowskazami z symbolem znaku R i E. 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

4) Promocja TRASY i OFERTY Canal Velo. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG–OSTRÓDA – OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH 
PRZEZ POWIAT ELBLĄSKI – 2 trasy – 1 zadanie – 26 km, 10 atrakcji 

1) CANAL VELO – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek: Gronowo Górne – Węzina w ciągu 
dróg powiatowych 1139N, 1137N, 1140N, 1150N – 16 km i 6 atrakcji przy drogach i trasach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO – oznakowanie tras rowerowych (ości EV 10/13) na odcinku Elbląg 
(RUBNO) – NOWAKOWO – BIELNIK II w ciągu DP 1100N DP 1101N do drogi DP 1103N – 10 km 
i 4 atrakcje przy trasach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2. PROMOCJA TRASY i OFERTY CANAL VELO. 

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w Powiecie Elbląskim będzie: 

1) 3.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym Canal Velo – POMIAR: licznik rowerzystów 

w GRONOWIE GÓRNYM. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 2 trasy – 1 zadanie – 26,00 km OZNAKOWANYCH DRÓG i tras rowerowych, w tym 16 km 

oznakowanych dróg i tras rowerowych CANAL VELO i 10 km ŁĄCZNIKA CANAL VELO. 

2) 10 OZNAKOWANYCH ATRAKCJI turystycznych przy trasach rowerowych drogowskazami z symbolem 

znaku E, w tym na trasach: 
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Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK Gronowo GÓRNE – WĘZINA – 16,0 km – 6 atrakcji: 

 PILONA – pomnik ofiar I wojny światowej 

 PILONA – dom podcieniowy 

 JANÓW – pałac, agroturystyka 

 WĘZINA – stacja pomp  

 WĘZINA – Rezerwat Jeziora Druzno 

 WĘZINA – rzeka Wąska 

ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA do Gdańska 

a) Odcinek ELBLĄG (RUBNO) – KĘPINY WIELKIE – 10,0 km – 4 atrakcje: 

 NOWAKOWO – most pontonowy 

 NOWAKOWO – rezerwat Ujścia Nogatu 

 KĘPINY – pomnik ofiar obozu Stuthoff  
 KĘPKI – wrota przeciwpowodziowe, Cieplicówka  

3) 6 szt. opublikowanych postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 

PARTNER NR 4: Gmina Elbląg – 1 trasa – 3 zadania – 1,20 km – 6 atrakcji –

500.000 PLN, w tym FE WiM 425.000 PLN PLUS 

oznakowanie 77.000 PLN, z tego FE WiM – 65.450 PN – 

budżet wspólny PROJEKTU  

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Za mostem na rzece Wąskiej w Węzinie trasa rowerowa Kanału Elbląskiego prowadzi u podnóża wału rzeki 

Wąskiej, Jeziora Druzno i Kanału Elbląskiego. Są to drogi zakładowe RZGW, utwardzone z płyt betonowych 

i płyt typu JUMBO. Budowane drogi rowerowe wzdłuż Kanału Elbląskiego wg zaleceń Konserwatora 

Zabytków mogą być tylko z naturalnego kruszywa. PGW WP RZGW w GDAŃSKU odradza prowadzenie drogi 

rowerowej po wałach Jeziora Druzno i Kanału Elbląskiego. W tej sytuacji przebieg Canal Velo na tym 

odcinku nie ulega zmianie. Budowie podlega fragment drogi od miejscowości Klepa do miejscowości 

Karczowizna. Należy również odnowić oznakowanie Canal Velo i uzupełnić o oznakowanie atrakcji 

turystycznych przy trasie rowerowej drogowskazami z symbolami znaku R oraz znaku E.  

Jeden odcinek planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO, zapewniający ciągłość jest planowany 

do realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i jest to: 

1. Budowa drogi rowerowej o nawierzchni szutrowej w Gminie Elbląg wzdłuż Kanału Elbląskiego w ciągu 
trasy rowerowej Canal Velo na odcinku KLEPA – KARCZOWIZNA – środki z innych źródeł. 

W tej sytuacji zdecydowano o planowaniu następujących zadań CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA:  

2. Budowa drogi rowerowej o nawierzchni szutrowej na odcinku KARCZOWIZNA – RODOWO oraz kładki 
dla rowerzystów na kanale obiegowym pochylni Całuny. 

3. Odnowienie oznakowania dróg i tras rowerowych na odcinku Węzina – Klepa – Karczowizna – Rodowo 
oraz oznakowanie drogowskazami z symbolem znaku R i E atrakcji turystycznych Gminy Elbląg. 

4. Promocja trasy rowerowej i oferty Canal Velo. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy rowerowej Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 
Krainy Kanału Elbląskiego. 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych poprzez budowę 1 odcinka drogi rowerowej w ciągu trasy 
rowerowej CANAL VELO. 

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie CANAL VELO. 

4) Oznakowanie trasy CANAL VELO oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO drogowskazami 
z symbolem znaku R i E. 
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5) Zbudowanie atrakcyjnej oferty GMINY ELBLĄG dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH 
PRZEZ GMINĘ ELBLĄG – 1 trasa – 2 zadanie – 0,5 km – 500.000 PLN, w tym wkład FE 
WiM 425.000 PLN 

1) Budowa drogi rowerowej nad Kanałem Elbląskim od miejscowości KARCZOWIZNA do 

miejscowości RODOWO od km 0+000 do km 0+500 m (na dawnym składowisku buraków przy 

cukrowni Jelonki) – 0,500 km wraz z BUDOWĄ kładki rowerowej (MOSTKA) nad kanałem 

obiegowym pochylni Całuny w miejscowości RODOWO – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 

425.000 PLN 

2. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH 
CANAL VELO PRZEZ GMINĘ ELBLĄG – 1 trasa – 2 zadania – 22 km, 6 atrakcji – 
77.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 65.450 PLN 

1) CANAL VELO – OZNAKOWANIE dróg i tras rowerowych, odcinek: WĘZINA – KLEPA – 

KARCZOWIZNA – RODOWO w ciągu dróg wewnętrznych PGW WP RZGW w Gdańsku i drogi 

gminnej – 22 km oraz 6 atrakcji przy drogach i trasach rowerowych drogowskazami z symbolem 

znaków R i E. 

2) 6 OZNAKOWANYCH ATRAKCJI turystycznych przy trasie rowerowej drogowskazami z symbolem 

znaku typu R i E, w tym: 

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK WĘZINA – RODOWO - 22 km – 6 atrakcji: 

 WĘZINA – stacja pomp NR 71 – obiekt Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego 

 WĘZINA – Rezerwat Jeziora Druzno 

 WĘZINA – rzeka Wąska 

 Pochylnia Całuny 

 Kanał Elbląski – początek / koniec 

 JELONKI – domy podcieniowe, kościół, pomnik ofiarom I Wojny Światowej 

3. PROMOCJA TRASY I OFERTY CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE ELBLĄG będzie: 

1) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym Canal Velo w Dłużynie – POMIAR: licznik 

rowerzystów w DŁUŻYNIE/WĘZINIE. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 1 trasa – 1 zadanie – 0,50 km ZBUDOWANEJ drogi rowerowej Canal Velo, o statusie regionalnym, 

z podniesionym standardem, poprawiającej jakość ruchu rowerowego w GMINIE ELBLĄG. 

2) 1 trasa – 2 zadania – 22 km OZNAKOWANYCH dróg i tras rowerowych Canal Velo i 6 oznakowanych 

atrakcji turystycznych przy trasach rowerowych  

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK WĘZINA – RODOWO – 22 km – 10 atrakcji: 

 WĘZINA – rzeka Wąska 

 DŁUŻYNA – Rezerwat Jeziora Druzno 

 DŁUZYNA – Kanał Elbląski 

 POCHYLNIA CAŁUNY 

 JELONKI – domy podcieniowe 

 JELONKI – kościół 

3) 2 szt. opublikowanych postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 
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PARTNER NR 5: GMINA RYCHLIKI 1 trasa – 3 zadania – 3,5 km – 2 atrakcje – 

1.750.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.487.500.000 PLN 

PLUS oznakowanie 12.000 PLN, z tego FE WiM – 10.200 PN 

– budżet wspólny PROJEKTU  

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Przed mostem na Kanale Elbląskim w Rodowie trasa rowerowa odbiega od osi Kanału Elbląskiego i prowadzi 

drogą gminną 104007N do DW 527 w Jelonkach. Ideą Canal Velo jest prowadzenie drogi rowerowej 

najbliżej Kanału Elbląskiego. Problemem jest zniszczona kładka dla rowerzystów na kanale obiegowym 

przed pochylnią Całuny. Zbudowanie przez Gminę Elbląg wspomnianej kładki pozwala prowadzić drogę 

rowerową po prawym wale Kanału Elbląskiego do mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu DW 527. Drogi 

rowerowe wzdłuż wału Kanału Elbląskiego, wg zaleceń Konserwatora Zabytków, mogą być budowane tylko 

z naturalnego kruszywa. Budowie podlega fragment drogi od mostka na kanale obiegowym pochylni Całuny 

do dolnego stanowiska pochylni Jelenie. Istnieje konieczność prowadzenia roweru pod mostem nad 

Kanałem Elbląskim w ciągu DW 527. Ten odcinek Canal Velo Rodowo – dolne stanowisko pochylni Jelenie 

zostanie także oznakowany.  

W tej sytuacji zdecydowano o planowaniu następujących zadań:  

1. Budowa drogi rowerowej w Gminie Rychliki wzdłuż Kanału Elbląskiego w nowym przebiegu, najbliżej 

pochylni Całuny, odcinek Rodowo – stanowisko dolne pochylni Jelenie.  

2. Oznakowanie drogi rowerowej na odcinku Rodowo – pochylnia Jelenie oraz oznakowanie 

drogowskazami z symbolem znaku typu R i E atrakcji turystycznych Gminy Rychliki i Pasłęk. 

3. Promocja TRASY I OFERTY Canal Velo. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 
Kanału Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych poprzez budowę 1 nowego odcinka drogi rowerowej Rodowo – 
pochylnia Całuny – pochylnia Jelenie w ciągu trasy rowerowej CANAL VELO; 

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie CANAL VELO; 

4) Oznakowanie trasy i oznakowanie atrakcji przy trasie rowerowej CANAL VELO drogowskazami 
z symbolem znaku typu R i E; 

5) Zbudowanie atrakcyjnej oferty Canal Velo dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH 

PRZEZ GMINĘ RYCHKI – 1 trasa – 2 zadania – 3,5 km – 1.750.000 PLN, w tym wkład 

FE WiM 1.487.500 PLN 

1) CANAL VELO – budowa drogi rowerowej po śladzie dawnej ścieżki burłaczej wzdłuż KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO na odcinku: kładka (MOSTEK) w RODOWIE – pochylnia CAŁUNY do pochylni 
JELENIE po dawnym śladzie drogi burłaczej PGW WP RZGW w Gdańsku od km 62+300 do km 
58+800 – 3,5 km. 

2. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – OZNAKOWANIE DROGI ROWEROWEJ, ODCINEK 

RODOWO – POCHYLNIA JELENIE po dawnym śladzie drogi burłaczej PGW WP RZGW w Gdańsku 

– 3,5 km i 2 atrakcje przy drodze rowerowej, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 
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3. PROMOCJA TRASY i OFERTY CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINE RYCHLIKI będzie: 

1) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym Canal Velo na pochylni Całuny – POMIAR: licznik 
rowerzystów przy pochylni CAŁUNY. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 1 trasa – 1 zadanie – 3,50 km ZBUDOWANEJ drogi rowerowej Canal Velo, o statusie regionalnym, 
z podniesionym standardem, poprawiającej jakość i bezpieczeństwo ruchu rowerowego w GMINIE 
RYCHLIKI; 

2) 1 trasa – 1 zadanie – 3,5 km OZNAKOWANEJ drogi rowerowej Canal Velo i 2 oznakowane atrakcje 
turystyczne przy trasie rowerowej drogowskazami z symbolem znaków typu R i E.  

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK RODOWO – pochylnia JELENIE – 3,5 km – 2 atrakcje: 

 JELONKI – domy podcieniowe, kościół 

 POCHYLNIA CAŁUNY 

PARTNER NR 6: Gmina Pasłęk – 1 trasa – 4 zadania – 20,0 km – 1 MPR K-I – 

20 atrakcji – 12.000.000 PLN, w tym FE WiM 10.200.000 PLN 

PLUS oznakowanie 70.000 PLN, z tego FE WiM – 59.500 PN – 

budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Największą atrakcją KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO jest system pochylni Kanału Elbląskiego. Dwie regionalne 

trasy rowerowe Kanału Elbląskiego Elbląg–Ostróda i Krainy Kanału Elbląskiego Elbląg–Iława są prowadzone 

wzdłuż pochylni drogami technicznymi PGW WP RZGW w Gdańsku, zbudowanymi głównie z płyt JUMBO, 

czy MAMBO na pochylni Buczyniec. Ideą trasy Canal Velo jest prowadzenie drogi rowerowej najbliżej trasy 

wodnej Kanału Elbląskiego. Problemem jest rodzaj nawierzchni wzdłuż pochylni odstraszający turystów 

rowerowych. Na pochylni Oleśnica, najwyższej, istnieje droga gruntowa słabo utwardzona, trudna do 

pokonania. Drogi rowerowe wzdłuż Kanału Elbląskiego, wg zaleceń Konserwatora Zabytków, mogą być tylko 

z naturalnego kruszywa.  

Dotychczasowy przebieg trasy Canal Velo od pochylni Buczyniec do Małdyt jest określany przez 

rowerzystów jako bardzo nudny i uciążliwy, gdyż biegnie początkowo wśród pół, a od Marzewa dawną S7 

i drogą serwisową DK NR 7, aż do Małdyt. Dlatego zdecydowano, aby te nudne i uciążliwe odcinki trasy 

rowerowej skrócić. Zaplanowano atrakcyjny przebieg trasy CANAL VELO wzdłuż Kanału Elbląskiego od 

pochylni Buczyniec aż do AWAJEK, wymagający budowy drogi rowerowej śladem ścieżek burłaczych, 

a z Awajek drogą gminną do przejazdu w Rybakach. Budowanie drogi rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego 

po dawnych ścieżkach burłaczych jest możliwe po uzyskaniu zgody lub opinii służb ochrony zabytków 

i przyrody, a przede wszystkim zarządcy drogi wodnej, czyli PGW WP RZGW w Gdańsku.  

Planowane jest zbudowanie Miejsca Postoju Rowerzystów KATEGORII I w Piniewie.  

Wspomniane odcinki dróg i tras rowerowych Canal Velo zostaną także oznakowane wraz z atrakcjami przy 

drogach rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E.  

Dwa odcinki planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO zapewniające ciągłość są planowane do 

realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i są to: 
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1. Konieczne jest także zbudowanie drogi gminnej o podwyższonym standardzie z miejscami 

postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym, jako łącznika górnego stanowiska pochylni Buczyniec i 

drogi dojazdowej z/do DW 526 – zadanie do finansowania z innych źródeł.  

2. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA– budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi 

gminnej od Kanału Elbląskiego w Awajkach do drogi serwisowej 613 w Rybakach, nawierzchnia 

asfaltowa, od km 0+000 do km 2+500 – 2,5 km – 2.500.000 PLN, w tym FE WiM 2.380.000 PLN – 

zadanie do finansowania z innych źródeł. 

W tej sytuacji zdecydowano o planowaniu następujących zadań:  

3. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA– budowa drogi rowerowej w Gminie PASŁĘK wzdłuż Kanału 

Elbląskiego w nowym przebiegu najbliżej pochylni JELENIE – Oleśnica – Kąty – Buczyniec – AWAJKI, 

odcinek stanowisko dolne pochylni JELENIE – stanowisko górne pochylni KĄTY do mostu w ciągu DW 

nr 526 nad Kanałem Elbląskim oraz od dolnego stanowiska POCHYLNI Buczyniec do wrót 

bezpieczeństwa za pochylnią Buczyniec, wzdłuż dróg wewnętrznych PGW WP RZGW w GDAŃSKU oraz 

odcinki od stanowiska górnego pochylni KĄTY od mostu w ciągu DW nr 526 nad Kanałem Elbląskim do 

dolnego stanowiska POCHYLNI Buczyniec oraz od wrót bezpieczeństwa pochylni BUCZYNIEC – AWAJKI, 

po śladzie dawnych dróg burłaczych PGW WP RZGW w Gdańsku. 

4. Budowa Miejsca Postojowego Rowerzystów (MPR) KATEGORII I (K-I) w Piniewie. 

5. Oznakowanie drogi rowerowej CANAL VELO na odcinku: dolne stanowisko pochylni JELENIE – RYBAKI 

oraz oznakowanie drogowskazami typu R i E atrakcji turystycznych Gminy PASŁĘK. 

6. Promocja sieci tras rowerowych Gminy PASŁĘK i oferty Canal Velo. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie sieci Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy Kanału 
Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych poprzez budowę dróg rowerowych w GMINIE PASŁĘK w ciągu 
trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda; 

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie CANAL VELO; 

4) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO; 

5) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH 

PRZEZ GMINĘ PASŁĘK – 1 trasa – 2 zadania – 17,00 km – 11.500.000 PLN, w tym 

wkład FE WiM – 9.775.000 PLN 

1) Budowa drogi rowerowej po śladzie drogi wewnętrznej PGW WP RZGW wzdłuż Kanału Elbląskiego 

od pochylni JELENIE do pochylni KĄTY od km 53+800 do km 58+800 – 5,0 km, wspólnie z PGW WP 

RZGW – 3.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM 2.550.000 PLN; 

2) Budowa drogi rowerowej po śladzie dawnej ścieżki holowniczej wzdłuż KANAŁU ELBLĄSKIEGO na 

odcinku: pochylnia KĄTY – pochylnia BUCZYNIEC – AWAJKI od km 58+800 do km 70+800 – 12,0 km 

wspólnie z PGW WP RZGW – 8.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM 7.225.000 PLN. 

2. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW 

(MPR) PRZEZ GMINĘ PASŁĘK – 1 trasa – 1 komplet MPR K-I – 500.000 PLN, w tym 

wkład FE WiM – 425.000 PLN:  

1) KATEGORIA I – 1 komplet x 500.000 PLN = 500.000 PLN, PINIEWO, widok na jezioro PINIEWO. 
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3. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH 

CANAL VELO PRZEZ GMINĘ PASŁĘK – 1 trasa – 1 zadanie – 20 km, 20 atrakcji – 

70.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 59.500 PLN 

1) CANAL VELO – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek pochylnia JELENIE – pochylnia 

KĄTY – pochylnia BUCZYNIEC – AWAJKI – RYBAKI na terenie GMINY PASŁĘK – 20 km i 20 atrakcji 

przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

4. PROMOCJA TRASY i OFERTY CANAL VELO. 

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINE PASŁĘK będzie: 

1) 5.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym Canal Velo na pochylni BUCZYNIEC – POMIAR: 

licznik rowerzystów na pochylni BUCZYNIEC. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 1 trasa – 2 zadania – 17,00 km ZBUDOWANEJ drogi rowerowej Canal Velo, o statusie regionalnym, 

z podniesionym standardem, poprawiającej bezpieczeństwo i jakość ruchu rowerowego w GMINIE 

PASŁĘK; 

2) 1 trasa – 4 zadania – 20,00 km oznakowanej drogi rowerowych Canal Velo i 20 oznakowanych atrakcji 

turystycznych przy trasach rowerowych  

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK RODOWO – pochylnia JELENIE – 20 km – 20 atrakcji: 

 PASŁĘK – Pole Golfowe, Park Ekologiczny, trasa Pocztyliona, zamek, ratusz, kościół pw. św. 
Bartłomieja, kościół pw. św. Jerzego, kościół pw. św. Józefa, noclegi 

 Aniołowo – domy podcieniowe 

 Drulity – pałac 

 Jelonki – domy podcieniowe, pomnik poległych w I wojnie światowej  

 Krosno – Agroturystyka Furtak 

 Kwitajny – pałac i oranżeria 

 POCHYLNIA – CAŁUNY, JELENIE, OLEŚNICA, KĄTY, BUCZYNIEC 

3) 10 szt. opublikowanych postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 

PARTNER NR 7: Gmina MAŁDYTY – 1 trasa – 4 zadania – 6,50 km – 9 atrakcji 

– 2.700.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 2.295.000 PLN PLUS 

oznakowanie 70.000 PLN, z tego FE WiM – 59.500 PN – 

budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Największą atrakcją KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO jest system wodny Kanału Elbląskiego. W Małdytach 

spotykają się trzy trasy rowerowe Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda, Pocztyliona Elbląg – Goryń i lokalny 

Małdyty – Małdyty.  

Konsekwentnie z przebiegiem Canal Velo najbliżej nitki wodnej Kanału Elbląskiego w Gminie MAŁDYTY 

planuje się budowę drogi rowerowej Canal Velo, po dawnym torowisku z Małdyt do Myślic, na wysokości 

Gumnisk Wielkich i Leśnicy, aby skrócić przebieg trasy rowerowej drogą serwisową DK nr 7. Planowana 

droga rowerowa Canal Velo przebiega dawnym torowiskiem przez jezioro Sambród, a dalej wzdłuż czynnej 

linii kolejowej Elbląg – Olsztyn, aż do Małdyt. Od Małdyt dalej biegnie śladem trasy rowerowej Kanału 

Elbląskiego przez Wilamowo, aż do Kanału Duckiego (Bartnickiego).  
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Przy jeziorze Sambród planowana jest budowa MPR KATEGORII I z wieżą widokową.  

W tej sytuacji zdecydowano o planowaniu następujących zadań: 

1. Canal Velo – budowa 2 odcinków dróg rowerowych w Gminie Małdyty – 3,5 km. 

Jeden odcinek planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO zapewniający ciągłość jest planowany do 

realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i jest to: 

2. Budowa drogi rowerowej po śladzie drogi gminnej w MAŁDYTACH (ul. Leśna) od drogi powiatowej DP nr 

1179N (ul. Kopernika) do cmentarza w Wilamowie od km 0+000 do km 3+000 – 3,0 km – planowane 

środki z innych źródeł. 

3. Budowa 1 miejsca postojowego KATEGORII I (K-I) – nad jeziorem Sambród. 

4. Oznakowanie 20 km dróg i tras rowerowych CANAL VELO na odcinku RYBAKI – MAŁDYTY – WILAMOWO 

– KANAŁ DUCKI oraz oznakowanie 9 atrakcji turystycznych Gminy MAŁDYTY przy trasach rowerowych 

drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

5. Promocja trasy i oferty Canal Velo w Gminie Małdyty. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie sieci Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy Kanału 

Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych poprzez budowę dróg rowerowych w GMINIE MAŁDYTY 

w ciągu trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg–Ostróda; 

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie CANAL VELO; 

4) Budowa Miejsca Postoju Rowerzystów; 

5) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO; 

6) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH 

PRZEZ GMINĘ MAŁDYTY – 1 trasa – 3 zadania – 6,50 km – 2.200.000 PLN, w tym 

wkład FE WiM – 1.870.000 PLN 

1) Budowa drogi rowerowej po śladzie dawnego torowiska i remont mostu kolejowego (jezioro 

Sambród) od drogi serwisowej 613 na wysokości Gumnisk Wielkich do drogi gminnej (na wysokości 

Leśnicy) od km 0+000 do km 1+500 – 1,5 km – 1.200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 

1.020.000 PLN; 

2) Budowa drogi rowerowej wzdłuż czynnego torowiska od mostu kolejowego (JEZIORO SAMBRÓD) do 

drogi powiatowej DP nr 1179N w Małdytach w km 1+420 od km 0+000 do km 2+000 – 2,0 km – 

1.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 850.000 PLN. 

2. BUDOWA MIEJSCA POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ MAŁDYTY – 1 trasa – 

1 komplet MPR KATEGORIA I – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 425.000 PLN: 

1) KATEGORIA I – 1 komplet x 500.000 PLN = 500.000 PLN, MAŁDYTY, nad jeziorem Sambród. 

3. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH 

PRZEZ GMINĘ MAŁDYTY – 1 trasa – 3 zadania – 20 km, 9 atrakcji – 70.000 PLN, 

w tym wkład FE WiM – 59.500 PLN – budżet wspólny PROJEKTU  
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1) CANAL VELO – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek RYBAKI – GUMNISKA WIELKIE – 

MAŁDYTY – WILAMOWO na terenie GMINY MAŁDYTY – 20 km i 9 atrakcji przy drogach 

rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

4. PROMOCJA TRASY i OFERTY CANAL VELO. 

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE MAŁDYTY będzie: 

1) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym Canal Velo w Małdytach – POMIAR: licznik 

rowerzystów w MAŁDYTACH. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 1 trasa – 2 zadania – 3,50 km ZBUDOWANEJ drogi rowerowej Canal Velo, o statusie regionalnym, 

z podniesionym standardem, poprawiającej bezpieczeństwo i jakość ruchu rowerowego w GMINIE 

MAŁDYTY; 

2) 1 trasa – 3 zadania – 20,00 km oznakowanej drogi rowerowej Canal Velo i 9 oznakowanych atrakcji 

turystycznych przy trasach rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym:  

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK RYBAKI – WILAMOWO – 20 km – 9 atrakcji: 

 Gumniska Wielkie – dworzec kolejowy Cesarza Wilhelma II 

 Karczemka – obiekt turystyczny 

 Małdyty – Zajazd Pod Kłobukiem, trasa Pocztyliona, most, Czulpa – dawny dom Steenkego 

 Sople – Dworek Sople 

 Wilamowo – kościół, plaża i pole namiotowe 

 Wielimowo – Baza Harcerska 

3) 2 szt. opublikowanych postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 

PARTNER NR 8: Powiat Ostródzki – 3 trasy – 2 zadania – 23,24 km – 

10 atrakcji – 96.000 PLN, w tym FE WiM 81.600 PLN – budżet 

wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU:  

Budowa CANAL VELO przez POWIAT OSTRÓDZKI umożliwi szybkie i bezpieczne przemieszczanie się szlakami 

rowerowymi, zlokalizowanymi w pasach drogowych na terenie powiatu ostródzkiego, pomiędzy 

poszczególnymi atrakcjami turystyczno-krajoznawczymi zlokalizowanymi wokół Kanału Elbląskiego. 

Planowany zakres robót będzie obejmował budowę samodzielnych dróg (ścieżek) rowerowych lub ciągów 

pieszo-jezdnych, a na odcinkach, gdzie występują trudności związane z zadrzewieniem oraz ograniczeniami 

pasa drogowego zaproponowana została przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię 

bitumiczną. Powstałe odcinki połączą główne miasta Elbląg – Ostródę – Iławę oraz zostanie wyprowadzony 

łącznik z Ostródy przez Stare Jabłonki w kierunku Olsztyna. 

DZIESIĘĆ odcinków planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO zapewniających ciągłość jest planowanych 

do realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i są to: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA budowa dróg rowerowych PRZEZ POWIAT OSTRÓDZKI, 
6 zadań – 11,54 km, tj.: 

1) Budowa ciągu pieszo-jezdnego lub ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej NR 1179N w ciągu 
ulicy zamkowej w Małdytach od km 12+280 do km 13+180 – 0,9 km; 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1186N na odcinku WILAMOWO – WENECJA z poprowadzeniem 
ruchu rowerowego na zasadach ogólnych (przebudowa drogi szutrowej na nawierzchnię 
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bitumiczną szerokości 4 m, o jednej jezdni, o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu 
kierunkach z mijankami) od km 0+000 do km 6+850 – 6,850; 

3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego poprowadzonego w ciągu drogi powiatowej 1213N w WENECJI 
od km 6+860 do km 7+090 – 0,230 km; 

4) Przebudowa drogi powiatowej NR 1192N na odcinku Kolonia LIKSAJNY – WINIEC 
z poprowadzeniem ruchu rowerowego na zasadach ogólnych (przebudowa drogi szutrowej na 
nawierzchnię bitumiczną szerokości 4 m, o jednej jezdni, o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do 
ruchu w obu kierunkach z mijankami) od km 2+800 do km 4+560 – 1,76 km; 

5) Budowa ciągu pieszo-rowerowego poprowadzonego po istniejących chodnikach jako niezależna 
droga lub ciąg pieszo-jezdny wzdłuż drogi powiatowej nr 1194N (ul. Ostródzka) od km 0+000 do km 
0+030 – 0,030 km i NR 1219N (ul. Iławska) w MIŁOMŁYNIE od km 19+590 do km 19+930 – 0,34 km, 
długość całkowita – 0,400 m; 

6) Wyznaczenie szlaku rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1219N (ul. Iławska) w Miłomłynie do 
ruchu rowerowego po istniejącej jezdni na zasadach ogólnych od km 19+960 do km 21+300 – 1,400 
km. 

2. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA budowa dróg rowerowych PRZEZ POWIAT OSTRÓDZKI, 
1 zadanie – 2,70 km, tj.: 

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego lub samodzielnej drogi (ścieki) rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej Nr 3032N (ul. 11-go Listopada) od km 1+190 do km 1+678 – 0,460 km i wzdłuż drogi 
powiatowej NR 3105N (ul. Jagiełły) od km 0+000 do km 2+140 – 2,140 km oraz na odcinku ok. 
0,100 km wzdłuż DK 15 (skrzyżowanie DK15/DK16 – obiekt mostowy przy jeziorze Smordy). Łączna 
długość – 2,7 km; 

2) W ramach zadania należy poprawić stan techniczny obiektu mostowego, konieczność wykonania 
robót ziemnych, konieczność przeniesienia 2 zatok autobusowych oraz wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego o szerokości do 3,5 metra. Roboty będą wykonane na terenie silnie zurbanizowanym i 
przy dużym natężeniu ruchu.  

3. ŁĄCZNIK CANAL VELO – OSTRÓDA – STARE JABŁONKI do OLSZTYNA – budowa dróg rowerowych 
PRZEZ POWIAT OSTRÓDZKI, 2 zadania – 9,0 km, tj.: 

1) Budowa brakujących fragmentów drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego oraz 
wyznaczenie drogi (ścieżki) rowerowej na bitumicznym poboczu wzdłuż drogi powiatowej NR 
3012N (dawna DK 7) na odcinku OSTRÓDA (ARENA) – IDZBARK (Idzbarski Młyn) w km 2+420 do 
km 5+700 – 3,0 km; 

2) Dostosowanie dróg powiatowych nr 1249N od km 0+000 do km 2+570 – 2,570 km i nr 1230N od 
km 11+690 do km 14+700 – 3,01 km na odcinku IDZBARK (stara DK 7) – STARE JABŁONKI 
o nawierzchni bitumicznej do ruchu rowerowego po istniejącej jezdni na zasadach ogólnych wraz 
ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinkach od km 0+250 do km 1+100 – 0,850 km. Całkowita 
długość – 6,0 km. 

ZADANIA w ramach PROJEKTU CANAL VELO to OZNAKOWANIE TRAS ROWEROWCH CANAL VELO 

BIEGNĄCYCH PO DROGACH POWIATU OSTRÓDZKIEGO.  

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych w POWIECIE OSTRÓDZKIM w ciągu tras rowerowych Kanału 

Elbląskiego Elbląg – Ostróda – Iława i łącznika do Olsztyna; 

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie CANAL VELO; 

4) Włączenie węzła rowerowego OSTRÓDA w sieć dróg i tras CANAL VELO; 

5) Oznakowanie dróg i tras oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO; 

6) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 
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DZIAŁANIA:  

1. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT OSTRÓDZKI – 3 trasy 
– 3 zadania – 27,45 km – 10 atrakcji – 96.000 PLN, w tym FE WiM 81.600 PLN – 
budżet wspólny PROJEKTU: 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek WILAMOWO – 
WENECJA, MIŁOMŁYN DP 1219N, ul. Iławska – OSTRÓDA DP 3046N, ul. Słowackiego przez 
POWIAT OSTRÓDZKI – 11,540 km i 5 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami 
z symbolem znaków typu R i E; 

2) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek OSTRÓDA – 
SAMBOROWO DP 3032N (ul. 11-go Listopada), DP 3105N (ul. Jagiełły), DK 15 (skrzyżowanie 
DK15/DK16 – obiekt mostowy przy jeziorze Smordy) – 2,7 km 3 atrakcje przy drogach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E; 

3) ŁĄCZNIK CANAL VELO DO OLSZTYNA – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek OSTRÓDA 
ARENA – STARE JABŁONKI DP 12190N - ul. Iławska, OSTRÓDA DP 3046N - ul. Słowackiego na 
terenie POWIATU OSTRÓDZKIEGO – 9,00 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2. PROMOCJA TRAS I OFERTY CANAL VELO POWIATU OSTRÓDZKIEGO.  

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w POWIECIE OSTRÓDZKIM będzie: 

1) 3.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym Canal Velo w OSTRÓDZIE – licznik rowerzystów. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 3 trasy – 9 zadań – 27,45 km oznakowanej trasy rowerowej Canal Velo i 10 oznakowanych atrakcji 

turystycznych przy trasach rowerowych  

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA 

a) ODCINEK WILAMOWO – OSTRÓDA – 11,54 km – 5 atrakcji: 

 WILAMOWO – kościół, plaża i pole namiotowe 

 WIELIMOWO – Baza Harcerska Łódź Polesie Wenecja 

 LIKSAJNY – ośrodek wypoczynkowy, pomnik oberlandzkich flisaków 

 WENECJA – kuźnia z 1767 roku, dwór z XVIII/XIX wieku 

 WINIEC – Baza ZHP Łódź Winiec 

Trasa CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA  

a) ODCINEK OSTRÓDA – IŁAWA – 2,7 km – 3 atrakcje: 

 OSTRÓDA – Jezioro Drwęckie, góra Napoleona, kościoły, cmentarz ewangelicki 

 OSTRÓDA – obiekty turystyczne, WILLA PORT, DOM POLONI, …. 

 SAMBOROWO – jaz, bunkry 

Trasa ŁĄCZNIK CANAL VELO do OLSZTYNA  

a) ODCINEK OSTRÓDA – STARE JABŁONKI – 13,21 km – 2 atrakcje: 

 OSTRÓDA – śluza Ostróda 

 STARE JABŁONKI – obiekt turystyczny 

2) 10 szt. opublikowanych postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 
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PARTNER NR 9: Gmina Miłomłyn – 1 trasa – 4 zadania – 2,725 km – 

8 atrakcji – PLN, w tym FE WiM PLN 3.000.000 2.550.000 

PLUS oznakowanie 87.000 PLN, z tego FE WiM – 73.950 

PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU:  

Przebieg CANAL VELO przez gminę Miłomłyn jest następujący: od Kanału Duckiego jako granicy z Gminą 

Małdyty ścieżka rowerowa będzie prowadzić drogą leśną (przebieg spójny z oznakowanym obecnie szlakiem 

pomarańczowym Kanału Elbląskiego) wzdłuż Jeziora Ruda Woda do mostu w Liksajnach nad Kanałem 

Elbląskim, następnie jest zgodna z przebiegiem czerwonego szlaku rowerowego Gminy Miłomłyn 

prowadzącym do Wińca. W Wińcu ścieżka prowadzi nieco dalej (niż szlak czerwony) od jeziora Bartężek 

w stronę Tardy, a następnie znowu łączy się ze szlakiem czerwonym. W Tardzie nad jeziorem Bartężek szlak 

rozdziela się ze szlakiem czerwonym i prowadzi dalej nasypem dawnych torów kolejowych relacji Miłomłyn 

– Morąg. W Miłomłynie nad jeziorem Ilińsk przebieg tej drogi rowerowej jest spójny z trasą leczenia 

spacerowego. Przy parkingu przed mostem na jeziorze planuje się utworzenie miejsca postoju rowerzystów 

III kategorii. Z ulicy Jeziornej ścieżka prowadzi do mostu w ciągu drogi S7 na obwodnicy Miłomłyna, pod 

którym przepływa Kanał Elbląski i łączy się łącznikiem trasy CANAL VELO, który prowadzi wzdłuż Kanału 

Elbląskiego do pomostu zlokalizowanego przy siedzibie Nadleśnictwa Miłomłyn. W Miłomłynie ścieżka 

CANAL VELO prowadzi dalej ul. Ostródzką i Iławską. Łączy się ze szlakiem pomarańczowym i do Ostródy jest 

ona spójna z jego przebiegiem – prowadzi nasypem dawnych torów kolejowych. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi; 

2) Podniesienie jakości dróg (ścieżek) i tras rowerowych poprzez budowę wybranych odcinków dróg 

i ścieżek rowerowych w gminie Miłomłyn w ciągu trasy rowerowej Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda;  

3) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO; 

4) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców.  

DZIAŁANIA:  

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH 

PRZEZ GMINĘ MIŁOMŁYN – 1 trasa – 2 zadania – 2,725 km – PLN, w tym 2.900.000 

wkład FE WiM PLN 2.465.000 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – budowa dróg rowerowych PRZEZ GMINĘ MIŁOMŁYN, 

2 zadania – 2,725 km – 2.900.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 2.465.000 PLN, tj.: 

a) Canal Velo – budowa wybranych odcinków drogi rowerowej w Gminie Miłomłyn – 1,5 km (po 

nasypie dawnych torów kolejowych Tarda – Miłomłyn – Ostróda); 

b) Canal Velo – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie – 1,225 km. 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ MIŁOMŁYN – 1 trasa – 

1 komplet MPR KATEGORIA III – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN:  
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1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – budowa 1 kompletu miejsca postojowego – 1 komplet 

kategoria III – przy parkingu przed mostem na jeziorze Ilińsk (wejście na trasę leczenia 

spacerowego).  

KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100.000 PLN, MIŁOMŁYN, nad jeziorem ILIŃSK. 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MIŁOMŁYN – 1 trasa – 

3 zadania, 25,00 km, 8 atrakcji – 87.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 73.950 PLN – 

budżet wspólny PROJEKTU 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – OZNAKOWANIE dróg i tras rowerowych na odcinku Kanał 

Ducki – Liksajny – Winiec – Tarda – Miłomłyn – Piławki – 1 trasa – 3 zadania – 25,000 km, 

8 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E, w tym: 

4. PROMOCJA TRAS ROWEROWYCH GMINY MIŁOMŁYN I OFERTY CANAL VELO.  

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE MIŁOMŁYN będzie:  

1) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w Miłomłynie – POMIAR: licznik 

rowerzystów w MIŁOMŁYNIE.  

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu:  

1) 1 trasa – 2 zadania – 2,725 km ZBUDOWANEJ drogi rowerowej Canal Velo, o statusie regionalnym, 

z podniesionym standardem, poprawiającej bezpieczeństwo i jakość ruchu rowerowego oraz 

atrakcyjność oferty turystycznej GMINY MIŁOMŁYN; 

2) 1 komplet MPR kategoria III – Miłomłyn, nad jeziorem Ilińsk; 

3) 1 trasa – 3 zadania – 25 km oznakowanej drogi rowerowej Canal Velo i 8 oznakowanych atrakcji 

turystycznych przy trasach rowerowych. 

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA  

a) ODCINEK KANAŁ DUCKI – MIŁOMŁYN – OSTRÓDA – 25 km – 8 atrakcji: 

 LIKSAJNY – ośrodek wypoczynkowy, pomnik oberlandzkich flisaków 

 WINIEC – Baza ZHP Łódź Winiec 

 MIŁOMŁYN – Śluza Miłomłyn, STARE MIASTO, przystań miejska, kościół pw. św. Bartłomieja 

 PIŁAWKI – Jezioro Srebrne 

4) 2 opublikowane posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE.  

PARTNER NR 10: GMINA MORĄG – 1 trasa – 2 zadania – 6 km – 1 atrakcja – 

21.000 PLN, w tym wkład FE WiM 17.850 PLN – budżet 

wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU:  

Gmina MORĄG jest węzłem rowerowym dającym szansę na połączenie w przyszłości trasy Canal Velo 

z Olsztynem. Łącznik CANAL VELO – budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1180N na 

odcinku MORĄG – KRETOWINY na trasie DURY – ŻABI RÓG – KRETOWINY o długości 6,0 km ma istotne 

znaczenie w zakresie dostępu do jednej z ciekawszych atrakcji regionu – jeziora Narie. Wykorzystanie 

naturalnego potencjału przyrodniczego poprzez budowę drogi (ścieżki) rowerowej poprawiającej 

komunikację i bezpieczeństwo do terenów zagospodarowanych turystycznie. Realizacja przedsięwzięcia 

wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej w obszarze 
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Kanału Elbląskiego. Przewidziane działanie służy środowisku naturalnemu z uwagi na promocję turystyki 

rowerowej oraz poprawę dostępności komunikacyjnej. 

Odcinek łącznika planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO zapewniający ciągłość jest planowany do 

realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i jest to: 

1) ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 

1180N na odcinku MORĄG – KRETOWINY na trasie DURY – ŻABI RÓG – KRETOWINY o długości 6,0 km. 

ZADANIA w ramach PROJEKTU CANAL VELO to OZNAKOWANIE TRAS ROWEROWCH CANAL VELO 

biegnących po drogach powiatu ostródzkiego i PROMOCJA CANAL VELO.  

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie sieci Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy Kanału 

Elbląskiego; 

2) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO.;  

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców.  

DZIAŁANIA:  

1. ŁĄCZNIK CANAL VELO – OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ 

GMINĘ MORĄG – 1 trasa – 6 km – 1 atrakcja 

1) ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS 

ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG w ciągu DP nr 1180N MORĄG – KRETOWINY na 

odcinku DURY – ŻABI RÓG – KRETOWINY – 6,0 km, 1 atrakcji przy drodze rowerowej, 

drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2. PROMOCJA TRAS ROWEROWYCH GMINY MORĄG I OFERTY CANAL VELO.  

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

Efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE MORĄG będzie:  

1) 1.000 rowerzystów rocznie – POMIAR: licznik rowerzystów w miejscowości ŻABI RÓG.  

Uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu:  

1) 1 trasa – 1 zadanie – 6 km oznakowanej drogi rowerowej Canal Velo i 1 oznakowana atrakcja 

turystyczna przy trasie rowerowej  

Trasa ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA  

a) ODCINEK DURY – ŻABI RÓG – KRETOWINY – 6 km – 1 atrakcja: 

 KRETOWINY – Jezioro Narie 

2) 2 opublikowane posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE.  
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PARTNER NR 11: GMINA OSTRÓDA – 4 trasy – 4 zadania – 28,45 km – 
15 atrakcji – 19.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
16.575.000 PLN PLUS oznakowanie 100.000 PLN, z tego 
FE WiM – 85.000 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

GMINA OSTRÓDA to wspaniały potencjał do rozwoju turystyki, w tym turystyki aktywnej. Przebieg CANAL 

VELO przez GMINĘ OSTRÓDA dotyczy trasy CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA, CANAL VELO OSTRÓDA – 

IŁAWA, ŁĄCZNIK CANAL VELO w kierunku Olsztyna i trasy DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO.  

W GMINIE OSTRÓDA biegną cztery dotychczas oznakowane trasy rowerowe: 

 Kanału Elbląskiego Elbląg – Ostróda, z pomarańczowym kolorem oznakowania ze znakiem pochylni – 

84,6 km, 

 Pętla na Górę Dylewską Brzydowo – Brzydowo, z czerwonym kolorem oznakowania – 29 km, 

 Wielka Pętla Ostródzka Ostróda – Ostróda, z zielonym kolorem oznakowania – 68,4 km, 

 Mała Pętla Ostródzka Ostróda – Ostróda, z żółtym kolorem oznakowania – 22 km. 

CZTERY odcinki planowanej TRASY rowerowej CANAL VELO zapewniające ciągłość są planowane do 

realizacji w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i są to: 

1) Budowa drogi rowerowej z masy bitumicznej w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzona 
po drodze gruntowej gminnej TYROWO – CZYŻÓWKA – SAMBOROWO od km 0+000 do km 4+100 – 
4,1 km; 

2) Budowa drogi rowerowej z masy bitumicznej w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzona 
po drodze gminnej w SAMBOROWIE (ul. Szkolna) od km 0+000 do km 0+700 – 0,700 km; 

3) Budowa drogi rowerowej w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzona po drogach 
gminnych w SAMBOROWIE, do modernizacji kładka rowerowa nad rzeką POBURZANKA, 1 szt; 

4) Budowa drogi rowerowej w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzona wzdłuż DK 16 
w SAMBOROWIE - ul. Ostródzka do ul. Przemysłowej od km 0+000 do km 0+050 – 0,050 km. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych poprzez realizację 8 zadań na 4 trasach rowerowych w GMINIE 

OSTRÓDA w ciągu tras rowerowych Canal Velo ELBLĄG – OSTRÓDA, OSTRÓDA – IŁAWA, DOOKOŁA 

JEZIORA DRWĘCKIEGO i łącznika Canal Velo do Olsztyna; 

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie CANAL VELO; 

4) Włączenie węzła rowerowego OSTRÓDA w sieć dróg i tras CANAL VELO; 

5) Oznakowanie dróg i tras oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO; 

6) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

DZIAŁANIA:  

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH 
PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA – 4 trasy – 2 zadania – 5,20 km – 12.600.000 PLN, w tym wkład FE 
WiM 10.710.000 PLN 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – budowa drogi rowerowej w ciągu CANAL VELO ELBLĄG – 
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OSTRÓDA po śladzie dawnego torowiska MIŁOMŁYN – OSTRÓDA od km 3+600 do km 8+800 – 
5,200 km – 2.600.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 2.210.000 PLN 

2) REMONT MOSTU KOLEJOWEGO NA JEZIORZE DRWĘCKIM W MIEJSCOWOŚCI CZARNY 
RÓG – 10.000.000 PLN 

Dawny, zabytkowy most kolejowy na trasie Miłomłyn – Ostróda na przesmyku Jeziora 

Drwęckiego w miejscowości Czarny Róg wymaga pilnej odbudowy. Jego odnowa służy rozwojowi 

turystyki aktywnej i jest koniczna ze względu na ciągłość trasy Canal Velo z Miłomłyna do 

Ostródy oraz planowane jej przedłużenie w kierunku Iławy i powrót do Elbląga. Przez ten dawny 

most kolejowy biegnie także piesza trasa Świętego Jakuba na odcinku Iława - Ostróda. Tamtędy 

prowadzą też trasy spacerowe licznie odwiedzane przez ostródzian i turystów. Tuż za mostem w 

Czarnym Rogu znajduje się turystyczny obiekt noclegowy, z którego przez dawny most kolejowy 

jest najkrótszy dostęp do Ostródy. Z tego mostu jest najpiękniejszy widok na panoramę Ostródy. 

Obecny wygląd mostu jest bardzo złą wizytówką i trasy rowerowej i trasy pieszej i gminy Ostróda 

i miasta Ostródy oraz całej Krainy Kanału Elbląskiego. 

PARTNERSTWO: LASY PAŃSTWOWE i PKP INFRASTRUKTURA W GDAŃSKU 

2. CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – budowa dróg rowerowych przez GMINĘ OSTRÓDA –  zadania – 3

9,75 km – PLN, w tym wkład FE WiM – 3 PLN, z tego: 4.450.000 .782.500 

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzonego po 
istniejących chodnikach jako niezależna droga lub ciąg pieszo-jezdny wzdłuż DK 16 (ul. 11-go 
Listopada) na odcinku OSTRÓDA – TYROWO od km 0 + 000 do km 4 + 200 – 4,2 km – 2.100.000 PLN, 
w tym wkład FE WiM 1.785.000 PLN; 

2) Budowa drogi rowerowej w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzona od przejazdu 
kolejowego w SAMBOROWIE do rzeki DRWĘCA, od km 0+000 do km 0+700 – 0,700 km – 
350.000 PLN, w tym wkład FE WiM 297.500 PLN; 

3) Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA na rzece 
Drwęca w SAMBOWIE do rzeki DRWĘCA) w km 0+000 – km 0+040 1 szt. – 2.000.000 PLN, w tym 
wkład FE WiM 1.700.000 PLN. 

3. ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – OLSZTYN – budowa dróg rowerowych PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA – 
1 zadanie – 2,0 km – 1.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM 850.000 PLN: 

1) Budowa drogi rowerowej ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA–OLSZTYN na odcinku STARE 
JABŁONKI – SZKLARNIA (ul. Pocztowa i ul. Olsztyńska) do granicy GMINY OSTRÓDA od km 0+000 
do km 2+000 – 2,0 km – 1.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM 850.000 PLN. 

4. DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO OSTRÓDA – PIŁAWKI – OSTRÓDA – budowa dróg i tras rowerowych 
PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA, 2 zadania – 6,650 km – 550,000 PLN, w tym wkład FE WiM 467.500 PLN: 

1) Modernizacja drogi rowerowej na odcinku OSTRÓDA – PIŁAWKI ZACHODNIA STRONA JEZIORA 
DRWĘCKIEGO od km 0+000 do km 5+000 – 5,0 km – 350.000 PLN, w tym wkład FEWiM 297.500 PLN; 

2) Modernizacja drogi rowerowej na odcinku PIŁAWKI – OSTRÓDA PÓŁNOCNA STRONA JEZIORA 
DRWĘCKIEGO od km 0+000 do km 0+650 – 0,650 km z wykonaniem przejścia dla ruchu rowerowego 
– ZACHODNIA STRONA JEZIORA DRWĘCKIEGO od km 0+000 do km 1+000 – 1 km – RAZEM 200.000 
PLN, w tym wkład FE WiM 170.000 PLN. 

5. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA – 3 trasy – 5 kompletów 
MPR, w tym 4 komplety KATEGORII II – 1 komplet KATEGORII III – 900.000 PLN, w tym wkład 
FE WiM – 765.000 PLN:  

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – budowa miejsc postoju rowerzystów – 2 komplety MPR 
KATEGORIA II – 400.000 PLN, w tym wkład FE WiM 340.000 PLN: KATEGORIA II – 2 komplety x 
200.000 PLN = 400.000 PLN, punkty widokowe w Tyrowie i Samborowie. 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA do OLSZTYNA – budowa miejsc postoju 
rowerzystów – 2 komplety MPR kategorii II – 400.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 340.000 PLN: 
KATEGORIA II – 2 komplety x 200.000 PLN = 400.000 PLN, punkty w Idzbarku i Starych Jabłonkach; 
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3) DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO – budowa miejsc postoju rowerzystów – 1 komplet MPR kategorii 
III – 100.000 PLN, w tym wkład FEWiM – 85.000 PLN: KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 
100.000 PLN, naprzeciwko WYSPY ORZECHOWEJ. 

6. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA – 3 trasy – 28,45 km, 
15 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E, w tym: 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, 
2 odcinki od GRANICY Z GMINĄ MIŁOMŁYN – MIASTO OSTRÓDA i MIASTO OSTRÓDA – 
SAMBOROWO – granica z Gminą IŁAWA, przez GMINĘ OSTRÓDA – 13 km i 10 atrakcji przy drogach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E; 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA do OLSZTYNA oznakowanie dróg i tras 
rowerowych ŁĄCZNIK CANAL VELO, 1 odcinek STARE JABŁONKI – SZKLARNIA – GMINA GIETRZWAŁD 
przez GMINĘ OSTRÓDA – 2 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E; 

3) DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO – oznakowanie dróg i tras rowerowych DOOKOŁA JEZIORAKA, 
3 odcinki OSTRÓDA – PIŁAWKI – OSTRÓDA przez GMINĘ OSTRÓDA – 11,5 km i 3 atrakcje przy 
drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

ŁĄCZNE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

Łącznie efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE OSTRÓDA będzie:  

2.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w SAMBOROWIE – pomiar: licznik 

rowerzystów w SAMBOROWIE.  

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu:  

1) 4 trasy – 8 zadań – 18,75 km ZBUDOWANEJ drogi rowerowej Canal Velo, o statusie regionalnym, 

z podniesionym standardem, poprawiającej bezpieczeństwo i jakość ruchu rowerowego oraz 

atrakcyjność oferty turystycznej GMINY OSTRÓDA, w tym na odcinku CANAL VELO Elbląg – Ostróda 

5,2 km, Canal Velo Ostróda – Iława – 4,90 km, ŁĄCZNIK CANAL VELO – 2 km, DOOKOŁA JEZIORA 

DRWĘCKIEGO – 6,65 km; 

2) 1 szt. / 50 m wyremontowanego mostu kolejowego na Jeziorze Drwęckim; 

3) 5 kompletów MPR, w tym 4 komplety kategorii II – TYROWO, SAMBOROWO, IDZBARK, STARE 

JABŁONKI i 1 komplet kategorii III – WYSPA ORZECHOWA; 

4) 4 trasy – 11 zadań – 28,45 km oznakowanej drogi rowerowej Canal Velo i 15 oznakowanych atrakcji 

turystycznych przy trasach rowerowych, w tym: 

Trasa CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA  

a) odcinek MIŁOMŁYN – OSTRÓDA – SAMBOROWO 13 km – 10 atrakcji: 

 ŚLUZA ZIELONA – obiekt szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego z 1861 roku 

 LIWA – jaz wodny, most 1908 rok, kościół MB Częstochowskiej z początku XX wieku, cmentarz  

 OSTRÓDA – most kolejowy, Jezioro Drwęckie 

 OSTRÓDA – Śluza Ostróda 1844 - 1850, zamek krzyżacki  

 OSTRÓDA – Góra Napoleona 

 SAMBOROWO – Jaz Samborowo 1870 r., samborowskie bunkry 

Trasa ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA 

a) ODCINEK OSTRÓDA – STARE JABŁONKI 2 km – 3 atrakcje: 

 STARE JABŁONKI – Hotel Anders, dworzec PKP, Aktywna Agroturystyka 

Trasa DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO 

a) ODCINEK OSTRÓDA – PIŁAWKI – OSTRÓDA – 5,2 km – 2 atrakcje: 

 PIŁAWKI – Jezioro Srebrne, ośrodek gastronomiczny 

 MIŁOMŁYN – Śluza Miłomłyn, STARE MIASTO, przystań miejska, kościół pw. św. Bartłomieja 

5) 4 opublikowane w INTERNECIE posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo.  
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PARTNER NR 12: MIASTO OSTRÓDA – 1 trasa – 3 zadania – 2,05 km – 6 
atrakcji – 240.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 204.000 PLN 
PLUS oznakowanie 7.000 PLN, z tego FE WiM – 5.950 PN – 
budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

OSTRÓDA jest węzłem integracyjnym rowerzystów i najprężniejszym ośrodkiem turystycznym w Krainie 
Kanału Elbląskiego. Dysponuje różnorodną bazą noclegową i gastronomiczną. Otulina Ostródy to lasy 
i jeziora, czyli świetne miejsce do turystyki aktywnej. 

W Ostródzie są trzy oznakowane trasy rowerowe: 

 Kanału Elbląskiego Elbląg – Iława, z pomarańczowym kolorem oznakowania ze znakiem pochylni 

 Wielka Pętla Ostródzka, z zielonym kolorem oznakowania 

 Mała Pętla Ostródzka, z żółtym kolorem oznakowania 

Z Iławy przez Ostródę biegnie pieszy Szlak Świętego Jakuba. 

Planowana jest budowa trzech tras rowerowych, spinających TRASĘ rowerową CANAL VELO ELBLĄG – 
OSTRÓDA – IŁAWA oraz włączających Canal Velo do Olsztyna.  

Projekt dotyczy utworzenia 2 brakujących odcinków dróg rowerowych niezbędnych do połączenia 

istniejących w mieście tras rowerowych, tak aby jako całość mogły stać się elementem trasy rowerowej 

Kanału Elbląskiego (ELBLĄG-OSTRÓDA-IŁAWA). Pierwszy brakujący odcinek zlokalizowany jest na granicy 

Miasta Ostróda z Gminą Ostróda (w pobliżu Żelaznego Mostu – Czarnego Rogu) i prowadzi do ul. 

Słowackiego w Ostródzie. Drugi odcinek to brakujący fragment drogi rowerowej bezpośrednio 

zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego – będącego atrakcją miasta. Jest to miejsce, gdzie 

rowerzyści mogą skorzystać z bogatej oferty rekreacyjno-kulturalnej (na nabrzeżu zlokalizowany jest 

Amfiteatr oraz przystań Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej) oraz oferty gastronomicznej (dostępnych jest kilka 

lokali gastronomicznych całorocznych oraz dodatkowe punkty gastronomiczne działające od wiosny do 

jesieni). Nabrzeże wyposażone jest w wiaty rowerowe, stojaki rowerowe oraz stację naprawy rowerów, 

ławki, kosze, leżaki.  

Jeden odcinek planowanej trasy rowerowej CANAL VELO zapewniający ciągłość jest planowany do realizacji 

w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub REWITALIZACJA lub innych źródeł i jest to: 

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową nawierzchni dojazdu prowadzącego do drogi 

powiatowej nr 3046N (ul. Słowackiego) wraz z ciągiem rowerowym na fragmencie drogi powiatowej 

nr 3046N (ul. Słowackiego) od km 0+000 do km 0+820 – 0,820 km. 

CEL: 

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy Kanału 

Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych poprzez budowę 2 odcinków dróg rowerowych PRZEZ MIASTO 

OSTRÓDA w ciągu trasy rowerowej CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA. 

3) Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na trasie CANAL VELO. 

4) Włączenie węzła rowerowego OSTRÓDA w sieć dróg i tras CANAL VELO.  

5) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO. 

6) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 
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DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ MIASTO 
OSTRÓDA – 1 trasa – 1 zadanie – budowa ciągu pieszo-rowerowego deptak nad Jeziorem Drwęckim 

w Ostródzie od km 0+000 do km 0+400 – 0,400 km – 240.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 204.000 PLN 

2. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, 1 odcinek na 
terenie MIASTA OSTRÓDA – 2,05 km i 6 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E, na odcinkach: 

1) OSTRÓDA droga dojazdowa do DP nr 3046N (ul. Słowackiego) z fragmentem DP nr 3046N od km 
0+000 do km 0+820 – 0,820 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E; 

2) OSTRÓDA droga rowerowa wzdłuż Jeziora Drwęckiego od km 0+000 do km 0+830 km – 0,830 km 
i 3 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E; 

3) OSTRÓDA - ciąg pieszo-rowerowy, deptak nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie od km 0+000 do km 
0+400 – 0,400 km i 1 atrakcja przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków R i E. 

3. PROMOCJA TRASY i OFERTY CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w MIEŚCIE OSTRÓDA będzie: 

1) 6.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w OSTRÓDZIE – POMIAR: licznik 

rowerzystów w OSTRÓDZIE. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 2,05 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 6 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach 
rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO  

a) Odcinek ul. Słowackiego – promenada nad Jeziorem Drwęckim – 2,05 km – 6 atrakcji: 

 OSTRÓDA – DWORZEC PKP  

 JEZIORO DRWĘCKIE – SLIP 

 JEZIORO DWĘCKIE – MOLO i przystań Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej 

 JEZIORO DRWĘCKIE – zamek, muzeum 

 OSTRÓDA – IT – RATUSZ 

 OSTRÓDA – kościół pw. …. 

2) 10 opublikowanych w INTERNECIE postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo. 

PARTNER NR 13: GMINA IŁAWA – 2 trasy – 4 zadania – 17,10 km – 
8 atrakcji – 6.700.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
5.695.000 PLN PLUS oznakowanie 60.000 PLN, z tego FE 
WiM – 51.000 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Gmina Iława obejmuje bardzo atrakcyjne tereny idealne do uprawiania turystyki rowerowej. O atrakcyjności 

decyduje 75 jezior, w tym Jeziorak o najdłuższej linii brzegowej i 6-tym pod względem powierzchni w Polsce 

oraz Lasy Iławskie. Obszar wokół Jezioraka stanowi Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Gmina Iława 

otacza miasto Iława będące ważnym węzłem komunikacyjnym Polski Północnej. Krzyżują się tu linie 

kolejowe Warszawa – Gdańsk i Poznań – Olsztyn. Pojezierze Iławskie jest wymarzonym miejscem dla 

żeglarzy i rowerzystów. Przez Gminę Iława biegnie 5 rowerowych tras regionalnych i lokalnych, tj.: 

 regionalny KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO ELBLĄG – IŁAWA, z zielonym kolorem oznakowania,  
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 regionalny w kierunku TORUNIA, z czarnym kolorem oznakowania,  

 regionalny w kierunku BRODNICY, z zielonym kolorem oznakowania,  

 PRUSÓW ZALEWO – MIŁOMŁYN – IŁAWA, z niebieskim kolorem oznakowania,  

 AUTORYTETÓW JEZIERZYCE – KISIELICE, z czerwonym kolorem oznakowania, 

 planowany przebieg EURO VELO 20. 

Wytyczenie i budowa CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA, ŁĄCZNIKÓW CANAL VELO w kierunku Torunia 

i Brodnicy oraz trasa DOOKOŁA JEZIORAKA podniesie rangę trasy CANAL VELO i przyciągnie rowerzystów 

z tras krajowych oraz węzła przesiadkowego PKP/PKS.  

Podejmowane działania przez Gminę IŁAWA to: 

1. Budowa 2 tras – 3 zadania – 12,20 km – budowy dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej i szutrowej 

(tereny leśne). 

2. Budowa 3 Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR). 

3. Oznakowanie 17,10 km dróg rowerowych i 8 atrakcji przy trasach rowerowych drogowskazami 

z symbolami znaku typu R i E. 

DWA odcinki planowanej trasy rowerowej CANAL VELO zapewniające ciągłość są planowane do realizacji 

w ramach PRIORYTETU TRANSPORT lub innych źródeł i są to: 

1) Droga rowerowa przylegająca do jezdni drogi gminnej (po śladzie drogi gminne i leśnej) KALETKA – 
DRWĘCA – 7,660 km; 

2) Droga rowerowa przylegająca do jezdni droga powiatowa NR 1313N WIKIELEC – KARAŚ – 
SZEPLERZYZNA – 4,90 km  

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości i bezpieczeństwa dróg rowerowych poprzez budowę 3 dróg rowerowych PRZEZ 

GMINĘ IŁAWA w ciągu trasy rowerowej CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA i łączników w kierunku 

Torunia i Brodnicy; 

3) Budowa miejsc przyjaznych rowerzystom; 

4) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO; 

5) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

DZIAŁANIA: 

1. BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH: 2 trasy – 12,20 km – 6.100.000 PLN, w tym wkład 
FE WIM – 5.185.000 PLN 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – budowa drogi rowerowej po śladzie drogi gminnej i leśnej 
KALETKA – DRWĘCA – 7,660 km – 3.830.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 3.255.500 PLN; 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO – budowa dróg rowerowych przez GMINĘ IŁAWA po śladzie drogi leśnej 
wzdłuż czynnej linii kolejowej i po dawnym torowisku na odcinku IŁAWA – RADOMNO – 4,540 km 
– 2.270.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.929.500 PLN. 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ IŁAWA – 2 trasy – 3 zadania – 
3 komplety MPR KATEGORIA II – 600.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 510.000 PLN: 
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1) CANAL VELO OSTRÓDA–IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) przez GMINĘ 
IŁAWA – 200 000 PLN, w tym wkład FE WiM – 170.000 PLN, KATEGORIA II – 1 komplet x 200.000 
PLN =200 000 PLN na odcinku Kaletka – Drwęca przy drodze leśnej z widokiem w kierunku 
Rezerwatu Przyrody Jezioro Iłgi; 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA–IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) GMINY 
IŁAWA – 400 000 PLN, w tym wkład FE WiM – 340 000 PLN: KATEGORIA II – 2 szt. x 200.000 PLN = 
400 000 PLN w tym: na drodze Wikielec – Szeplerzyzna w miejscu dawnej historycznej granicy 
polsko – niemieckiej w m. Szeplerzyzna, na odcinku Iława – Radomno na istniejącym obecnie 
nasypie kolejowym.  

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ IŁAWA – 17,10 km – 8 
atrakcji 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, 1 trasa 
GMINY IŁAWA – 7,66 km i 8 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami typu R i E; 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych ŁĄCZNIK CANAL 
VELO, 2 odcinki GMINY IŁAWA – 9,44 km i 4 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami 
z symbolem znaków E na odcinkach: 

a) IŁAWA – RADOMNO – 4,540 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych znakami typu R i E, 
b) IŁAWA – SZEPLERZYZNA – 4,90 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych znakami R i E. 

4. PROMOCJA TRASY i OFERTY CANAL VELO. 

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE IŁAWA będzie: 

1) 2.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w GMINIE IŁAWA – POMIAR: licznik 

rowerowy w Makowie. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 12,20 km – zbudowanej drogi rowerowej podnoszącej atrakcyjność oferty turystycznej GMINY IŁAWA. 

2) 3 komplety wybudowanych Miejsce Postoju Rowerzystów (MPR), w tym na trasach:  

CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA 

a) 1 komplet K-II – pomost widokowy KALETKA 

ŁĄCZNIK CANAL VELO – w kierunku TORUNIA 

1) 1 komplet K-II – KARAŚ  

2) 1 komplety K-II –IŁAWA, nasyp kolejowy 

3) 17,10 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 8 oznakowanych atrakcji turystycznych przy 

trasach rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA  

a) Odcinek Makowo – Kaletka – Niziny – 7,66 km – 4 atrakcje: 

 MAKOWO – JEZIORAK  

 JEZIORAK – miejsce pobytu Jana Pawła II 

 SZAŁKOWO – świetlica 

 KALETKA – ośrodek wypoczynkowy 

ŁĄCZNIK CANAL VELO – w kierunku Torunia i Brodnicy 

a) Odcinek ŁĄCZNIK CANAL VELO – do TORUNIA – 4,54 km – 2 atrakcje: 

 KARAŚ – Rezerwat Jeziora Karaś 

 SZEPLERZYZNA – historyczna granica Polski 

b) Odcinek ŁĄCZNIK CANAL VELO – do BRODNICY – 4,90 km – 2 atrakcje: 

 RADOMNO – ………  

 KATARZYNKI – ……. 

4) 4 opublikowane w INTERNECIE posty, artykuły , informacje o trasie i ofercie Canal Velo. 
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PARTNER NR 14: MIASTO IŁAWA – 3 trasy – 4 zadania – 3,9 km – 3 MPR – 

15 atrakcji – 1.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 

1.275.000 PLN PLUS oznakowanie 14.000 PLN, z tego FE 

WiM – 11.900 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

IŁAWA jest ważnym ośrodkiem rowerowym Krainy Kanału Elbląskiego z uwagi na bardzo dobre 

skomunikowanie PKP w kierunku Gdańska, Warszawy, Poznania i Olsztyna. W Iławie spotykają się trasy 

rowerowe: 

 regionalna KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO: ELBLĄG – IŁAWA, z zielonym kolorem oznakowania,  

 regionalna IŁAWA – RADOMNO w kierunku Brodnicy, z zielonym kolorem oznakowania, 

 regionalna IŁAWA – RADOMNO w kierunku Torunia z czarnym kolorem oznakowania, 

 lokalna PRUSÓW: ZALEWO – MIŁOMŁYN – IŁAWA, z niebieskim kolorem oznakowania, 

 lokalna AUTORYTETÓW: JEZIERZYCE – IŁAWA – KISIELICE, z czerwonym kolorem oznakowania, 

 planowana EURO VELO 20, w województwie warmińsko - mazurskim SUSZ – IŁAWA – LUBAWA 
w kierunku Ełku, 

 planowana CANAL VELO: ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA, regionalna z pomarańczowym kolorem 
oznakowania ze znakiem pochylni. 

Zatem konieczne jest połączenie tych tras i dróg rowerowych w centrum przesiadkowym IŁAWY (WĘŹLE 

INTEGRACYJNYM), gdyż zapewniają połączenie rowerowe w kierunku ELBLĄGA, OLSZTYNA, BRODNICY, 

BYDGOSZCZY i TORUNIA oraz GDAŃSKA. Ponadto dużą popularnością wśród rowerzystów cieszy się trasa 

DOOKOŁA JEZIORAKA i DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO. 

W tej sytuacji zdecydowano o planowaniu następujących zadań: 

1. Canal Velo – budowa 3 odcinków dróg rowerowych w MIEŚCIE IŁAWA – 3,9 km. 

2. Budowa 1 kompletu Miejsca Postojowego Rowerzystów KATEGORII II – i 2 miejsc postojowych kategorii 

III oraz 110 lamp oświetleniowych. 

3. Oznakowanie 3,9 km dróg i tras rowerowych CANAL VELO na 3 odcinkach i 15 atrakcji turystycznych 

MIASTA IŁAWA przy trasach rowerowych drogowskazami z symbolami znaku typu R i E. 

4. Promocja trasy Canal Velo, sieci tras rowerowych MIASTA IŁAWA i oferty Canal Velo. 

DWA odcinki planowanej trasy rowerowej CANAL VELO zapewniające ciągłość są planowane do realizacji 

w ramach PRIORYTETU REWITALIZACJA lub innych źródeł i są to: 

1. ŁĄCZNIK CANAL VELO – droga (ścieżka) rowerowa wzdłuż ul. 1 Maja w Iławie – 0,8 km; 

2. DOOKOŁA JEZIORAKA – OBWODNICA ROWEROWA IŁAWY – 2,1 km – 3.800.000 PLN, w tym wkład FE 

WiM – 3.230.000 PLN. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego; 

2) Podniesienie jakości dróg rowerowych poprzez budowę 3 odcinków dróg rowerowych PRZEZ MIASTO 

IŁAWA w ciągu trasy rowerowej CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA; 
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3) Oznakowanie dróg i tras rowerowych oraz oznakowanie atrakcji przy trasie CANAL VELO; 

4) Zbudowanie atrakcyjnej oferty dla turystów rowerowych i mieszkańców. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO – SYSTEM DRÓG ROWEROWYCH W MIEŚCIE IŁAWA, obejmuje 1 

zadanie inwestycyjne 1,0 km – 1.200.000 PLN, w tym FE WiM 1.020.000 PLN, tj.: 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – połączenie (drogą) ścieżką rowerową Centrum 

Przesiadkowego (dworzec PKP, PKS) z terenem przybrzeżnym Jezioraka – od km 0+000 do km 

1+000 – 1,0 km – 1.200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.020.000 PLN. 

Jest to uzupełnienie brakującego odcinka trasy Canal Velo rozpoczynającego się przy Centrum 

Przesiadkowym (WĘŹLE INTEGRACYJNYM), kończącego się przy terenie przybrzeżnym Jezioraka. 

Uzupełnienie obejmuje lukę od ul. Kopernika (punkt przy targowisku miejskim), biegnącą wzdłuż 

parkingu targowiska, obiektu pumptrack, dalej wzdłuż zabudowy wielorodzinnej i kończącą się 

na wysokości ul. Andersa (punkt końcowy przy Urzędzie Skarbowym w Iławie). Od niniejszej 

ścieżki rowerowej planuje się także wykonanie odgałęzienia w kierunku skrzyżowania ulic 

Andersa, Sobieskiego i Smolki. Łączna długość ścieżki (drogi rowerowej) to ok. 1,0 km, szacowany 

koszt wykonania wynosi 1.100.000 złotych brutto. W ramach niniejszego projektu planuje się 

także zagospodarowanie terenu na miejsce przyjazne rowerzystom poprzez budowę wiatki 

z ławkami, koszami, stojakami na rowery i punktem do ładowania urządzeń elektronicznych. 

Dokumentacja projektowa – w trakcie realizacji. 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ MIASTO IŁAWA – 3 trasy – 3 
zadania – 8 kompletów MPR KATEGORIA II i III – 900.000 PLN, w tym wkład FE WiM 
– 765.000 PLN – koszt włączony w budowę dróg rowerowych: 

1) CANAL VELO OSTRÓDA–IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) przez MIASTO 
IŁAWA – 200 000,00 PLN, w tym wkład FE WiM – 170.000 PLN, w tym: KATEGORIA II – 1 komplet x 
200.000 PLN =200 000 PLN 

KATEGORIA II – 1 komplet x 200.000 PLN = 200.000 PLN, punkt w Iławie  

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO OBWODNICA ROWEROWA IŁAWY – IŁAWA w kierunku Brodnicy – budowa 
Miejsc Postoju Rowerzystów MIASTO IŁAWA – 200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 170.000 PLN:  

KATEGORIA III – 2 komplety x 100.000 PLN = 200.000,00 PLN, punkty w Iławie 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ MIASTO IŁAWA – 3,90 km – 
15 atrakcji 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, 1 odcinek 
MIASTA IŁAWA – 1,00 km i 10 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E. 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych ŁĄCZNIK 
CANAL VELO, dla GMINY IŁAWA – 0,8 km i 3 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami 
z symbolem znaków typu R i E na odcinkach. 

3) DOOKOŁA JEZIORAKA – OBWODNICA ROWEROWA IŁAWY – oznakowanie dróg i tras 
rowerowych – 2,1 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E na odcinkach. 

4. PROMOCJA TRASY i OFERTY CANAL VELO. 
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ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w POWIECIE IŁAWSKIM będzie: 

1) 10.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w IŁAWIE – POMIAR: licznik 

rowerowy w Iławie. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 1 trasa – 1 zadanie – 1,0 km zbudowanej drogi rowerowej CANAL VELO podnoszącej atrakcyjność 

oferty turystycznej MIASTA IŁAWA i Krainy Kanału Elbląskiego; 

2) 3 komplety wybudowanych Miejsce Postoju Rowerzystów (MPR), w tym na trasach:  

CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA 

a) 1 komplet K-II – pomost widokowy IŁAWA 

ŁĄCZNIK CANAL VELO – OBWODNICA ROWEROWA IŁAWY – IŁAWA w kierunku Brodnicy 

b) 2 komplety K-III – Iława 

3) 3,9 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 15 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach 

rowerowych drogowskazami z symbolem znaku E, w tym na trasach: 

CANAL VELO – CENTRUM PRZESIADKOWE (PKP, PKS) 

a) Odcinek CENTRUM PRZESIADKOWE PKP PKS w IŁAWIE – 1,00 km – 10 atrakcji: 

 IŁAWA – dworzec kolejowy 

 ILAWA – multimedialna lokomotywa przy dworcu PKP/PKS 

 IŁAWA – kościół rzymskokatolicki pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 

 IŁAWA – kościół greckokatolicki pw. Świętego Jana Apostoła 

 IŁAWA – Kuźnia Talentów Marka Kałuży 

 IŁAWA – Galeria Jazzowa 

 IŁAWA – Amfiteatr im. Luisa Armstronga 

 IŁAWA – Ratusz Miejski 

 IŁAWA – Kinoteatr PASJA 

 IŁAWA – Jeziorak x 3 

ŁĄCZNIK CANAL VELO – w kierunku Brodnicy 

a) Odcinek ŁĄCZNIK CANAL VELO – do Brodnicy – 0,80 km – 3 atrakcji: 

 Dziarnówko – elektrownia wodna 

 Radomno 

 Rezerwat Jezioro Karaś 

DOOKOŁA JEZIORAKA – obwodnica rowerowa IŁAWY 

a) Odcinek DOOKOŁA JEZIORAKA – 2,10 km – 2 atrakcje: 

 Jeziorak – miejsce pobytu Jana Pawła II 

 Ławice – Emil von Behring 

4) 10 opublikowanych w INTERNECIE postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo. 

PARTNER NR 15: GMINA ZALEWO – 1 trasa – 2 zadania – 20,6 km –

72.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 61.200 PLN – budżet 

wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Gmina Zalewo jest gminą niezwykle atrakcyjną turystycznie. Położona jest wśród malowniczych jezior 
i lasów, w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Ponad 50% powierzchni gminy to tereny 
rekreacyjne. Właściwe zagospodarowanie turystyczne uatrakcyjnia połączenie dróg wodnych od jeziora 
Ewingi przez Jeziorak i dalej Kanałem Elbląskim do Elbląga lub Ostródy. Wśród atrakcji turystycznych Gminy 

Zalewo znajduje się niewątpliwie najdłuższe jezioro w Polsce – Jeziorak. Liczy ono ponad 20 wysp. Jedną 
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z nich jest Wyspa Bukowiec z rozwiniętą bazą turystyczną. Przez gminę przebiegają szlaki turystyczne: 

 kajakowy (Jezioro Płaskie i Jeziorak): Iława – Siemiany – Jerzwałd, 

 rowerowe – KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO z zielonym kolorem oznakowania, PRUSÓW z niebieskim 
kolorem oznakowania, POCZTYLIONA z żółtym kolorem oznakowania, 

 żeglarski (Jeziorak i Ewingi ): Iława – Siemiany – Matyty – Dobrzyki – Zalewo.  

Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo stanowi jedno z priorytetowych zadań gminy.  

W ramach zadania planuje się budowę dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej oraz szutrowej (na 
odcinkach leśnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, przepusty, kładki). Zadanie zakłada 
ponadto budowę punktów widokowych, punktów obsługi rowerzystów (wiaty wypoczynkowe, sanitariaty 
i stojaki na rowery) oraz wykonanie obiektów małej architektury (tablic informacyjnych, dydaktycznych, 
ławek, śmietników).  

Trasa rowerowa DOOKOŁA JEZIORAKA stanowi jednocześnie odcinek trasy rowerowej CANAL VELO z IŁAWY 
przez ZALEWO do ELBLĄGA. Biegnie od ZALEWA śladem łącznika EURO VELO 20 po drodze wojewódzkiej 
519 (Olsztyn – Morąg – Małdyty – Zalewo – granica województwa w kierunku PRZEZMARKA) na odcinku 
ZALEWO, ul. Kolejowa i dalej drogą powiatową do granica województwa (lub alternatywnie starotorzem do 
granicy województwa). Jest to równocześnie łącznik EUROVELO 20.  

Dalej droga rowerowa prowadzi do Myślic w województwie pomorskim – dawnego węzła kolejowego 
rozbudowanego w pięciu kierunkach, a tym do ELBLĄGA. Z Myślic, jednym z rozebranych torowisk wchodzi 
do województwa warmińsko-mazurskiego w Gminie Rychliki, a dalej przez gminę Markusy, Gronowo 
Elbląskie, gminę Elbląg do ELBLĄGA, zamykając pętlę CANAL VELO. Jest to ETAP II PROJEKTU CANAL VELO.  

Planowana budowa trasy rowerowej CANAL VELO na odcinku DOOKOŁA JEZIORAKA zapewniające ciągłość 

CANAL VELO. Budowa dróg Canal Velo i miejsc postoju rowerzystów trasy CANAL VELO są planowane do 

realizacji w ramach innych źródeł finansowania. Te odcinki to: 

1. Budowę 1 trasa, 6 (zadań) odcinków dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej i szutrowej (tereny 

leśne) – łącznie 20,6 km. 

2. Budowę 2 Miejsc Postojowych Rowerzystów (MPR) KATEGORII II (Wieprz i Śliwa) w tym: 2 szt. 

samoobsługowych stacji naprawy rowerów, 2 szt. wolnostojących sanitariatów, 2 szt. kranów z wodą 

pitną oraz 2 szt. miejsc z zorganizowanym odbiorem nieczystości. 

3. Budowę 3 miejsc postojowych KATEGORII III (Gubławki, Pomielin, Rąbity) w tym: 3 szt. wolnostojących 

sanitariatów oraz 3 szt. miejsc z zorganizowanym odbiorem nieczystości. 

W ramach PROJEKTU CANAL VELO na trasie DOOKOŁA JEZIORAKA w Gminie Zalewo planuje się: 

1. Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych DOOKOŁA JEZIORAKA na 6 odcinkach dróg 

w Gminie Zalewo i 7 atrakcji przy trasach rowerowych drogowskazami z symbolami znaku typu R i E. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego; 

2) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

DOOKOŁA JEZIORAKA; 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej dla turystów i mieszkańców Gminy Zalewo i Krainy Kanału 

Elbląskiego. 

DZIAŁANIA: 

1. DOOKOŁA JEZIORAKA – oznakowanie dróg i tras rowerowych DOOKOŁA JEZIORAKA, 6 odcinków na 
terenie GMINY ZALEWO – łącznie 20,6 km i 7 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami 
z symbolem znaków typu R i E (ZATOKA KRAGA – Rąbity - Dobrzyki) – 72.000 PLN, w tym wkład FE WiM 
– 61.200 PLN: 

1) DUBA – GUBŁAWKI – droga leśna od DP 1329N do DP 1325N od km 0+000 do km 0+960 – 1,0 km 
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2) GUBŁAWKI – WIEPRZ – od DP 1325N do DG 145006N od km 0+960 do km 5+561 – 4,6 km 
3) WIEPRZ – POMIELIN – KARPOWO – DG 145006N od km 5+561 do km 11+538 – 6,0 km 
4) KARPOWO – ŚLIWA od DP 1325N do DP 1194N od km 11+538 do km 14+240 – 2,7 km 
5) ŚLIWA – MIĘDZYCHÓD – RĄBITY DP 1194N od km 14+240 do km 18+940 – 4,7 km  
6) RĄBITY – DOBRZYKI droga leśna od 18+540 km (od DP 1194N) – do 20+560 – do DP 1307N – 1,6 km  

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE ZALEWO będzie: 

1) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w Zalewie – POMIAR: licznik 

rowerzystów w Zalewie. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 20,6 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 7 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach 

rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

DOOKOŁA JEZIORAKA 

a) Odcinek DUBA – ZALEWO – DOBRZYKI – 20,60 km – 7 atrakcji: 

 DUBA – Grodzisko Pierścieniowe,  

 GUBŁAWKI – dwór wraz z najbliższym otoczeniem,  

 WIEPRZ – Cmentarzysko Kurhanowe,  

 KARPOWO – aleja lipowa,  

 RĄBITY – dwór wraz z parkiem,  

 DOBRZYKI – most z Kanałem Dobrzyckim, najstarsza część systemu wodnego Kanału Elbląskiego 

 DOBRZYKI – kościół Apostołów Piotra i Pawła z cmentarzem przykościelnym). 

2) 10 opublikowanych postów, artykułów o trasie i ofercie Canal Velo w INTERNECIE. 

PARTNER NR 16: POWIAT IŁAWSKI – 4 trasy – 4 zadania – 54,1 km – 9 MPR 

– 27 atrakcji – 4.750.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 

4.037.500 PLN PLUS oznakowanie 190.000 PLN, z tego FE 

WiM – 161.500 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Powiat Iławski obejmuje bardzo atrakcyjne tereny idealne do uprawiania turystyki rowerowej. 

O atrakcyjności decydują jeziora, w tym Jeziorak o najdłuższej w Polsce linii brzegowej i 6-tym pod 

względem powierzchni oraz Lasy Iławskie. Obszar wokół Jezioraka stanowi Park Krajobrazowy Pojezierza 

Iławskiego. Iława jest ważnym węzłem komunikacyjnym Polski Północnej. Krzyżują się tu linie kolejowe 

Warszawa – Gdańsk i Poznań – Olsztyn. Pojezierze Iławskie jest wymarzonym miejscem dla żeglarzy 

i rowerzystów. W Iławie zbiega się 6 rowerowych tras regionalnych i lokalnych, w tym 1 planowana, tj.: 

 regionalna KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO ELBLĄG – IŁAWA, z zielonym kolorem oznakowania,  

 regionalna w kierunku TORUNIA, z czarnym kolorem oznakowania,  

 regionalna w kierunku BRODNICY, z zielonym kolorem oznakowania,  

 PRUSÓW ZALEWO – MIŁOMŁYN – IŁAWA, z niebieskim kolorem oznakowania,  

 AUTORYTETÓW JEZIERZYCE – KISIELICE, z czerwonym kolorem oznakowania, 

 planowana trasa EURO VELO 20. 

Wytyczenie i budowa CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA oraz DOOKOŁA JEZIORAKA podniesie rangę sieci 

CANAL VELO i przyciągnie rowerzystów z tras krajowych oraz węzła przesiadkowego PKP/PKS.  

Planowana budowa trasy rowerowej CANAL VELO na wszystkich odcinkach zapewniające ciągłość CANAL 

VELO. Budowa dróg Canal Velo i miejsc postoju rowerzystów trasy CANAL VELO są planowane do realizacji 

w ramach innych źródeł finansowania. Te planowane odcinki to: 
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1) ŁĄCZNIKI CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – budowa dróg rowerowych POWIATU IŁAWSKIEGO – 

5,5 km: 

a) TORUŃ – budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowana pasem zieleni na 

odcinku IŁAWA ul. Kwidzyńska – WIKIELEC 66, przyległa do jezdni na odcinku WIKIELC 66 – 

WIKIELEC KAPLICZKA, w ciągu drogi powiatowej 1313N – 2 km, 

b) NOWE MIASTO LUBAWSKIE – budowa drogi rowerowej dwukierunkowej IŁAWA ul. M. 

Curie-Skłodowskiej – IŁAWA ul. Wojska Polskiego przyległa do jezdni, na odcinku ul. Wojska 

Polskiego – wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 9 odseparowana od jezdni pasem 

zieleni, w ciągu drogi powiatowej 1333N – 3,5 km; 

2) DOOKOŁA JEZIORAKA – budowa dróg rowerowych przez POWIAT IŁAWSKIM – 41,6 km: 

a) Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowanej pasem zieleni na odcinku 

KALETKA – SĄPY – DUBA w ciągu drogi powiatowej 1329N – 8,3 km, 

b) Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowanej pasem zieleni na odcinku 

SZCZEPKOWO (od DW 521) 4) w ciągu drogi powiatowej 1311N do JERZWAŁDU do DP 

1307N – 21 km, 

c) Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowanej pasem zieleni na odcinku 

JERZWAŁD – ZALEWO w ciągu drogi powiatowej 1307N – 12,3 km. 

Podejmowane działania w ramach PROJEKTU CANAL VELO to: 

1. Oznakowanie 54,1 km dróg rowerowych na 3 trasach i 27 atrakcji przy trasach rowerowych 

drogowskazami z symbolami znaku typu R i E. 

CEL: 

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie sieci Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy Kanału 

Elbląskiego. 

2) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

CANAL VELO, ŁACZNIKÓW CANAL VELO i DOOKOŁA JEZIORAKA. 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej CANAL VELO dla turystów i mieszkańców Powiatu 

Iławskiego. 

DZIAŁANIA: 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS 
ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT IAWSKI: 2 trasy – 7,00 km – 3.150.000 PLN, w tym 
wkład FE WIM – 2.677.500 PLN 

1) Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowana pasem zieleni na odcinku IŁAWA, ul. 

Lipowy Dwór od ul. Wańkowicza – SZAŁKOWO w ciągu drogi powiatowej 1327N – 3,7 km – 

1.650.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.402.500 PLN.; 

2) Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowanej pasem zieleni na odcinku MAKOWO – 

KALETKA w ciągu drogi powiatowej 1329N – 3,3 km – 1.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 

1.275.000 PLN. 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ POWIAT IŁAWSKI – 4 trasy – 
9 kompletów MPR, w tym, 1 – K-I, 3 – K-II i 5 – K-III – 1.600.000 PLN, w tym wkład FE 
WiM – 1.360.000 PLN:  
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1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) 
POWIATU IŁAWSKIEGO – 200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 170.000 PLN 

KATEGORIA II – 1 komplet x 200.000 PLN = 200.000 PLN, trasa MAKOWO - KALETKA 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA–IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) 
POWIATU IŁAWSKIEGO – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN: 

KATEGORIA III – 1 szt. x 100.000 PLN = 100.000 PLN na trasie Iława (ul. Kwidzyńska) – Wikielec 

3) DOOKOŁA JEZIORAKA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) POWIATU 
IŁAWSKIEGO – 1.300.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.105.000 PLN: 

KATEGORIA I – 1 komplet x 500.000 PLN = 500.000 PLN 

KATEGORIA II – 2 szt. x 200.000 PLN = 400.000 PLN 

KATEGORIA III – 4 szt. x 100.000 PLN = 400.000 PLN, KALETKA, SARNÓWEK, SIEMIANY, JEZIORO 
JASNE 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT IŁAWSKI – 4 trasy – 
7 zadań – 54,1 km – 27 atrakcji 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO POWIATU 
IŁAWSKIEGO, 2 odcinki, 7 km i 11 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E na odcinkach: 

a) IŁAWA, ul. Lipowy Dwór od ul. Wańkowicza – SZAŁKOWO w ciągu drogi powiatowej 1327N 
– 3,7 km i 6 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami, symbol znaków typu R i E, 

b) MAKOWO – KALETKA w ciągu drogi powiatowej 1329N – 3,3 km i 5 atrakcji przy drogach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E; 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych POWIATU 
IŁAWSKIEGO, 2 odcinki, 5,5 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z 
symbolem znaków E na odcinkach: 

a) IŁAWA ul. Kwidzyńska – WIKIELEC 66, przyległa do jezdni na odcinku WIKIELC 66 – WIKIELEC 
KAPLICZKA, w ciągu drogi powiatowej 1313N – 2 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków R i E, 

b) IŁAWA ul. M. Curie-Skłodowskiej – IŁAWA ul. Wojska Polskiego - wiadukt drogowy nad linią 
kolejową nr 9, w ciągu drogi powiatowej 1333N– 3,5 km; 

3) DOOKOŁA JEZIORAKA – oznakowanie dróg i tras rowerowych POWIATU IŁAWSKIEGO, 3 odcinki, 
41,6 km + 3,3 km i 14 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków 
typu R i E na odcinku: 

a) KALETKA – SĄPY – DUBA w ciągu drogi powiatowej 1329N – 8,3 km i 2 atrakcje przy drogach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E, 

b) SZCZEPKOWO (od DW 521) w ciągu drogi powiatowej 1311N do JERZWAŁDU do DP 1307N 
– 21 km i 8 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami, symbol znaków typu R i E, 

c) JERZWAŁD – ZALEWO w ciągu drogi powiatowej 1307N – 12,3 km i 4 atrakcje przy drogach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

4. PROMOCJA CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w POWIECIE IŁAWSKIM będzie: 

1) 3.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w SIEMIANACH – POMIAR: licznik 

rowerzystów w SIEMIANACH. 
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Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 54,1 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 27 oznakowanych atrakcji turystycznych przy 

trasach rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA 

a) Odcinek Iława ul. Lipowy Dwór – Szałkowo w miejscowościach – 3,7 km – 6 atrakcji: 

 Iława, ul. Jana Brzechwy 23 – Plaża „Skarbek” 

 Iława, ul. Jacka Malczewskiego 24 – Przystań „Biskaje” 

 Iława, ul. Melchiora Wańkowicza 12 – Przystań „Skarbek” 

 Szałkowo, ul. Grudziądzka 71/11A – Przystań „Maribo” 

 Szałkowo, Szałkowo 14A – Camping „Na Cyplu” – pole namiotowe 

 Szałkowo, Szałkowo 24 – Czarter na Jezioraku Iława  

b) Odcinek Makowo – Kaletka w miejscowościach – 3,3 km – 5 atrakcji:  

 Makowo – Plaża niestrzeżona  

 Makowo – Ośrodek „Skrzat” 

 Kaletka – Nawiedzony Dąb  

 Kaletka – Rezerwat Przyrody Jezioro Iłgi 

 Kaletka – Kąpielisko 

ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – do TORUNIA 

a) Odcinek Iława ul. Kwidzyńska – Wikielec – 5 km – 2 atrakcje: 

 Wikielec – trasa AUTORYTETÓW 

 ………….. 

b) Odcinek Iława – ul. Wojska Polskiego – 4 km 

DOOKOŁA JEZIORAKA 

a) Odcinek Kaletka-Sąpy-Duba w ciągu DP 1329N – 8,3 km – 2 atrakcje:  

 Karnity, Karnity 10 – Zamek Karnity 

 tablica z Samochodzikowym szlakiem wokół Jezioraka 

b) Odcinek Szczepkowo-Jerzwałd – długość 39 km – 8 atrakcji: 

 Siemiany – ścieżka przyrodnicza „Solniki”  

 Siemiany – leśna ścieżka dydaktyczna „Jasne” 

 Siemiany – Rezerwat Przyrody Jasne 

 Siemiany – wieża widokowa 

 Siemiany – Amfiteatr 

 Siemiany – Siemiany 433 – Ekomarina  

 Siemiany – Plaża „Na skarpie” 

 kamień pamiątkowy (na Sarnówek) 

c) Odcinek Jerzwałd-Zalewo w ciągu DP 1307N do DW519 –11 km – 4 atrakcje: 

 Jerzwałd – Pomost Widokowy 

 Zalewo – Wieża Widokowa 

 Zalewo – ul. Kolejowa 5 – Ekomarina Zalewo 

 Jerzwałd - Dom Zbigniewa Nienackiego (autora Pana Samochodzika) 

2) 6 opublikowanych w INTERNECIE postów, artykułów, informacji o trasie i ofercie Canal Velo. 
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ETAP II: 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego – KOORDYNATOR – 2 zadania – PLN, 420.000 

w tym pomoc techniczna FEWIM PLN – zadania 357.000 

wspólne PARTNERÓW projektu 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH – 35,43 km – 120.000 PLN, w tym 

wkład FE WiM – 102.000 PLN 

4. PROMOCJA TRASY CANAL VELO 300.000 PLN, w tym wkład FE WiM PLN 255.000 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

ETAP II jest kontynuacją zadań wykonanych w ETAPIE I i obejmuje dokończenie budowy pętli trasy 

rowerowej CANAL VELO na odcinku ZALEWO – granica województwa – gmina RYCHLIKI – MARKUSY – 

GRONOWO ELBLĄSKIE – Elbląg. Wspólnym zdaniem realizowanym przez Związek Gmin, poza koordynacją 

zadań indywidualnych PARTNERÓW, obejmuje w szczególności realizację dwóch wspólnych zdań: 

1. OZNAKOWANIE trasy rowerowej Canal Velo i atrakcji przy trasie rowerowej Canal VElo. 

2. PROMOWANIE trasy i oferty rowerowej CANAL VELO. 

CEL:  

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie sieci Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy KE; 

2) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

rowerowej CANAL VELO na odcinku ZALEWO - ELBLĄG; 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej CANAL VELO dla turystów i mieszkańców Powiatu 

Iławskiego. 

DZIAŁANIA: 

1) Koordynacja wdrożenia procesu inwestycyjnego infrastruktury turystycznej Canal Velo; 

2) Koordynacja spójnego oznakowania dróg i tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych; 

3) Zintegrowana promocja trasy i oferty Canal Velo. 

EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

Efektem realizacji projektu będzie: 

4) 7.000 rowerzystów rocznie na punktach kontrolnych Canal Velo – liczniki rowerzystów, po jednym 

u każdego z Partnerów (5 miejsc). 

Uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

2. 35,43 km oznakowanej sieci dróg i tras rowerowych CANAL VELO o statusie regionalnym. 

6. 27,43 km zbudowanych dróg rowerowych podnoszących standard (nawierzchni i bezpieczeństwa) 

dróg i tras rowerowych Canal Velo (Krainy Kanału Elbląskiego).  

7. 5 kompletów zbudowanych Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) kategorii III. 

8. 20 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach rowerowych, drogowskazami, znak typu R i E. 
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PARTNER NR 16: Powiat Iławski – 3 zadania – 100.000 PLN, w tym dotacja 

FE WiM 85.000 PLN PLUS oznakowanie 28.000 PLN, 

z tego FE WiM – 23.800 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Projekt CANAL VELO w Powiecie Iławskim jest kontynuacją prac z ETAPU I , w którym ma być oznakowana 

(i wybudowana z innych środków droga rowerowa DOOKOŁA JEZIORAKA). TRASA rowerowa CANAL VELO 

biegnie po śladzie DOKOŁA JEZIORAKA (prawym śladem – wschodnim), aż do ZALEWA. 

W ZALERWIE zbiega się 6 rowerowych tras regionalnych i lokalnych, w tym 1 planowana, tj.: 

 regionalna KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO ELBLĄG – IŁAWA, z zielonym kolorem oznakowania,  

 regionalna POCZTYLIONA ELBLĄG – GORYŃ, a dalej w kierunku TORUNIA, z żółtym kolorem 

oznakowania,  

 PRUSÓW ZALEWO – MIŁOMŁYN – IŁAWA, z niebieskim kolorem oznakowania,  

 Planowany łącznik trasy EURO VELO 20. 

Wytyczenie i budowa trasy CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – OSTRÓDA podniesie rangę trasy 

CANAL VELO i przyciągnie rowerzystów z tras krajowych oraz węzła przesiadkowego PKP w Iławie i Elblągu.  

Planowana budowa trasy rowerowej CANAL VELO na wszystkich odcinkach zapewniających ciągłość CANAL 

VELO jest planowana do realizacji w ramach innych źródeł finansowania. Te planowane odcinki to: 

1. Budowa 8 km – 1 zadanie – 1 trasa rowerowa o nawierzchni asfaltowej należące do trasy CANAL VELO 

zapewniające ciągłość jest planowane do realizacji w ramach innych źródeł w partnerstwie z Gminą 

Dzierzgoń i Gminami RYCHLIKI, MARKUSY, ELBLĄG: 

Podejmowane działania w ramach PROJEKTU CANAL VELO to: 

2. Oznakowanie 8,0 km dróg rowerowych na 1 trasie i 3 atrakcji przy trasach rowerowych 

drogowskazami z symbolami znaku typu R i E. 

CEL: 

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego. 

2) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

CANAL VELO. 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej CANAL VELO dla turystów i mieszkańców Powiatu 

Iławskiego. 

DZIAŁANIA: 

1. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ POWIAT IŁAWSKIA – 1 trasa – 2 zadania 
– 1 komplet MPR KATEGORIA III – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN – koszt: 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) przez powiat 
iławski – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN, w tym: KATEGORIA III – 1 komplet x 
100.000 PLN =100.000 PLN 

KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100.000 PLN, punkt w BAJDACH.  
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2. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT IŁAWSKI – 1 trasa – 1 zadanie 
– 8,0 km – 3 atrakcje 

1) CANAL VELO – ZALEWO – ELBLĄG – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO POWIATU 
IŁAWSKIEGO, 1 odcinek, 8 km i 3 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E na odcinku Zalewo – granica województwa 

3. PROMOCJA TRASY I OFERTY rowerowej CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w POWIECIE IŁAWSKIM będzie: 

2) 2.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w POWIECIE IŁAWSKIM – POMIAR: 

licznik rowerzystów w ZALEWIE. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

3) 8,0 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 3 oznakowane atrakcje turystycznych przy trasach 

rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG 

c) Odcinek ZALEWO – ELBLĄG w miejscowościach – 8,0 km – 3 atrakcje: 

 ZALEWO, ul. KOLEJOWA – Wieża ciśnień 

 ZALEWO, ul. Kolejowa – zegar słoneczny 

 BAJDY – cmentarz ewangelicki 

4) 4 opublikowane w INTERNECIE posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo. 

PARTNER NR 5: Gmina Rychliki – 4 zadania – 7.800.000 PLN, w tym dotacja 

FE WiM 6.630.000 PLN PLUS oznakowanie 28.000 PLN, z tego 

FE WiM – 23.800 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Projekt CANAL VELO w Gminie Rychliki jest kontynuacją prac z ETAPU I, w którym ma być wybudowana 

oznakowana trasa rowerowa CANAL VELO. TRASA rowerowa CANAL VELO biegnie od Myślic 

w województwie pomorskim do ELBLĄGA, po śladzie dawnej linii kolejowej MYŚLICE – ELBLĄG. W Gminie 

Rychliki biegnie od granicy województwa do granicy Gminy Markusy w STARYM DOLNIE. 

W tej części gminy Rychliki dawne torowisko biegnie przez Wolpity – Kwietniewo do STAREGO DOLNA. 

W tej części gminy Rychliki przecina się 2 trasami rowerowymi i jedną pieszą Św. Wojciecha, tj.: 

 regionalną rowerową KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO ELBLĄG – IŁAWA, z zielonym kolorem 

oznakowania w Kwietniewie,  

 lokalną rowerową WOKÓŁ JEZIORA DRUZNO, z niebieskim kolorem oznakowania w STARYM 

DOLNIE,  

 pieszą ŚWIĘTEGO WOJCIECHA na odcinku KWIETNIEWO – STARE DOLNO. 

Wytyczenie i budowa trasy CANAL VELO na odcinku ZALEWO – ELBLĄG podniesie rangę trasy CANAL VELO 

i przyciągnie rowerzystów z tras krajowych oraz węzła przesiadkowego PKP w Iławie i Elblągu.  

Planowana budowa trasy rowerowej CANAL VELO na wszystkich odcinkach zapewnia ciągłość CANAL VELO 

i jest planowana do realizacji w ramach PROJEKTU CANAL VELO, odcinek ZALEWO – ELBLĄG: 

1. Budowa 7,70 km na trasie rowerowej CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG o nawierzchni asfaltowej. 
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2. Budowa Miejsc Postoju Rowerzystów – 1 trasa – 1 zadanie – 1 komplet MPR Kategoria III. 

3. Oznakowanie 7,0 km dróg rowerowych na 1 trasie i 5 atrakcji przy trasach rowerowych 

drogowskazami z symbolami znaku typu R i E. 

CEL: 

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego. 

2) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

CANAL VELO. 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej CANAL VELO dla turystów i mieszkańców GMINY RYCHLIKI. 

DZIAŁANIA: 

1. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ: 1 trasa – 7,70 km – 7.700.000 PLN, w tym wkład FE 
WIM – 6.545.000 PLN 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa drogi rowerowej po śladzie dawnego torowiska 
kolejowego granica województwa – STARE DOLNO – 7,70 km – 7.700.000 PLN, w tym wkład FE 
WiM – 6.545.000 PLN; 

2. BUDOWA MIEJSCA POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ RYCHLIKI – 1 trasa – 
1 zadanie – 1 komplet MPR KATEGORIA III – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
85.000 PLN: 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa Miejsca Postoju Rowerzystów (MPR) przez GMINĘ 
RYCHLIKI – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN, w tym:  

KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100.000 PLN, punkt w STARYM DOLNIE.  

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT IŁAWSKI – 1 trasa – 
1 zadanie – 7,7 km – 5 atrakcji 

2) CANAL VELO – ZALEWO – ELBLĄG – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO GMINY 
RYCHLIKI, 1 odcinek, 7,7 km i 5 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E na odcinku granica województwa – STARE DOLNO. 

4. PROMOCJA TRASY I OFERTY rowerowej CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE RYCHLIKI będzie: 

3) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w GMINIE RYCHLIKI – POMIAR: licznik 

rowerzystów w KWIETNIEWIE. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

5) 7,7 km wybudowanej drogi rowerowej na starotorzu; 

6) 1 kpl. wybudowanego miejsca postoju rowerzystów, kategoria III; 

7) 7,7 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 5 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach 

rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG 

d) Odcinek GRANICA WOJEWÓDZTWA – STARE DOLNO w miejscowościach – 7,7 km – 5 atrakcji: 
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 REJSYTY – zabytkowy DWÓR 

 JEZIORO KIERSYTY – atrakcja turystyczna, plaża, kamperowisko 

 ŚWIĘTY GAJ – MIEJSCE ŚMIERCI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA, kościół 

 KWIETNIEWO – zabytkowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego albo pomosty bągardzkie 

 DYMNIK – zespół pałacowy, dawna kapica dworska  

8) 2 opublikowane w INTERNECIE posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo. 

PARTNER NR 17: Gmina Markusy – 4 zadania – 9.330.000 PLN, w tym 

dotacja FE WiM 7.930.500 PLN PLUS oznakowanie 31.000 

PLN, z tego FE WiM – 26.350 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Projekt CANAL VELO w Gminie MARKUSY jest kontynuacją prac z ETAPU I, w którym ma być wybudowana 

oznakowana trasa rowerowa CANAL VELO. TRASA rowerowa CANAL VELO biegnie od Myślic 

w województwie pomorskim do ELBLĄGA, po śladzie dawnej linii kolejowej MYŚLICE – ELBLĄG. W Gminie 

MARKUSY biegnie od STAREGO DOLNA do rzeki TINY. 

W tej części gminy MARKUSY dawne torowisko biegnie przez NOWE DOLNO – RACHOWO – MARKUSY do 

granicy gminy na rzece TINA. W tej części gminy MARKUSY przecina się z trzema oznakowanymi trasami 

rowerowymi i jedną pieszą Św. Wojciecha, tj.: 

 regionalną rowerową KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO ELBLĄG – IŁAWA, z zielonym kolorem 

oznakowania w pobliżu STAREGO DOLNA,  

 lokalną rowerową WOKÓŁ JEZIORA DRUZNO, z niebieskim kolorem oznakowania w NOWYM DOLNIE,  

 ponadregionalną rowerową Mennonitów z Raczek Elbląskich do Starego Pola, z czerwonym kolorem 

oznakowania w MARKUSACH, 

 pieszą ŚWIĘTEGO WOJCIECHA na rzece DZIERZGOŃ. 

Wytyczenie i budowa trasy CANAL VELO na odcinku ZALEWO – ELBLĄG podniesie rangę całej trasy CANAL 

VELO i przyciągnie rowerzystów z tras krajowych oraz węzła przesiadkowego PKP w Iławie i Elblągu.  

Planowana budowa trasy rowerowej CANAL VELO na wszystkich odcinkach zapewnia ciągłość CANAL VELO 

i jest planowana do realizacji w ramach PROJEKTU CANAL VELO, odcinek ZALEWO – ELBLĄG: 

1. Budowa 9,00 km drogi rowerowej na trasie rowerowej CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG o nawierzchni 

asfaltowej. 

2. Budowa Miejsc Postoju Rowerzystów – 1 trasa – 1 zadanie – 1 komplet MPR Kategoria III. 

3. Oznakowanie 9,0 km drogi rowerowej na 1 trasie i 5 atrakcji przy trasach rowerowych drogowskazami 

z symbolami znaku typu R i E. 

CEL: 

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

4) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego. 

5) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

CANAL VELO. 

6) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej CANAL VELO dla turystów i mieszkańców GMINY 

MARKUSY. 
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DZIAŁANIA: 

1. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ: 1 trasa – 9,00 km – 9.230.000 PLN, w tym wkład FE 
WIM – 7.845.500 PLN 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa drogi rowerowej po śladzie dawnego torowiska 
STARE DOLNO – rzeka TINA – 9,00 km – 9.230.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 7.845.500 PLN; 

2. BUDOWA MIEJSCA POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ MARKUSY – 1 trasa – 
1 zadanie – 1 komplet MPR KATEGORIA III – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
85.000 PLN: 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa Miejsca Postoju Rowerzystów (MPR) przez GMINĘ 
MARKUSY– 100 000,00 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN, w tym:  

KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100.000 PLN, punkt w MARKUSACH.  

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MARKUSY – 1 trasa – 
1 zadanie – 9,0 km – 5 atrakcji: 

3) CANAL VELO – ZALEWO – ELBLĄG – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO GMINY 
MARKUSY – 1 odcinek – 9,0 km i 5 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami 
z symbolem znaków typu R i E na odcinku STARE DOLNO – rzeka TINA. 

4. PROMOCJA TRASY I OFERTY rowerowej CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE MARKUSY będzie: 

4) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w GMINIE MARKUSY – POMIAR: licznik 

rowerzystów w MARKUSACH. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 9,0 km wybudowanej drogi rowerowej na starotorzu; 

2) 1 kpl. wybudowanego miejsca postoju rowerzystów, kategoria III; 

3) 9,0 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 5 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach 

rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG 

e) Odcinek STARE DOLNO – RZEKA TINA w miejscowościach – 9,0 km – 5 atrakcji: 

 KĘPNIEWO - zabytkowe zagrody holenderskie, zabytkowy cmentarz menonicki 

 DZIERZGONKA – MOST OBROTOWY 

 JEZIORO DRUZNO – rezerwat przyrody 

 MARKUSY – zagrody holenderskie, cmentarz mennonicki 

 JEZIORO – most zwodzony, zbór mennonicki, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, cmentarz  

4) 2 opublikowane w INTERNECIE posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo. 

PARTNER NR 18: Gmina Gronowo Elbląskie – 4 zadania – 8.500.000 PLN, 

w tym dotacja FE WiM 7.225.000 PLN PLUS oznakowanie 29.000 

PLN, z tego FE WiM – 24.650 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Projekt CANAL VELO w Gminie GRONOWO ELBLĄSKIE jest kontynuacją prac z ETAPU I, w którym ma być 

wybudowana oznakowana trasa rowerowa CANAL VELO. TRASA rowerowa CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG 

biegnie od Myślic w województwie pomorskim do ELBLĄGA, po śladzie dawnej linii kolejowej MYŚLICE – 
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ELBLĄG. W Gminie GRONOWO ELBLĄSKIE biegnie od rzeki TINY do KARCZOWISK GÓRNYCH. 

W tej części gminy GRONOWO ELBLĄSKIE dawne torowisko biegnie przez JASIONNO – GAJOWIEC – 

KARCZOWISKA GÓRNE do granicy gminy przy czynnej LINI kolejowej MALBORK - ELBLĄG. W tej części gminy 

GRONOWO ELBLĄSKIE nie łączy się z żadnym oznakowanym szlakiem rowerowymi. 

Wytyczenie i budowa trasy CANAL VELO na odcinku ZALEWO – ELBLĄG podniesie rangę całej trasy CANAL 

VELO i przyciągnie rowerzystów z tras krajowych oraz węzła przesiadkowego PKP w Elblągu.  

Planowana budowa trasy rowerowej CANAL VELO na wszystkich odcinkach zapewnia ciągłość CANAL VELO 

i jest planowana do realizacji w ramach PROJEKTU CANAL VELO, odcinek ZALEWO – ELBLĄG: 

1. Budowa 2,33 km drogi rowerowej na trasie rowerowej CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG o nawierzchni 

asfaltowej. 

2. Budowa Miejsca Postoju Rowerzystów – 1 trasa – 1 zadanie – 1 komplet MPR Kategoria III. 

3. Oznakowanie 2,33 km drogi rowerowej na 1 trasie i 5 atrakcji przy trasach rowerowych 

drogowskazami z symbolami znaku typu R i E. 

CEL: 

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego. 

2) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

CANAL VELO. 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej CANAL VELO dla turystów i mieszkańców GMINY 

GRONOWO ELBLĄSKIE. 

DZIAŁANIA: 

1. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ: 1 trasa – 8,40 km – 8.400.000 PLN, w tym wkład FE 
WIM – 7.140.000 PLN 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa drogi rowerowej po śladzie dawnego torowiska 
STARE DOLNO – rzeka TINA – 8,40 km – 8.400.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 7.140.000 PLN; 

2. BUDOWA MIEJSCA POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ MARKUSY – 1 trasa – 
1 zadanie – 1 komplet MPR KATEGORIA III – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
85.000 PLN: 

1) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa Miejsca Postoju Rowerzystów (MPR) przez GMINĘ 
GRONOWO ELBLĄSKIE – 100 000,00 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN, w tym:  

KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100.000 PLN, punkt w GAJOWCU.  

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ GRONOWO ELBLĄSKIE 
– 1 trasa – 1 zadanie – 8,4 km – 5 atrakcji: 

4) CANAL VELO – ZALEWO – ELBLĄG – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO GMINY 
GRONOWO ELBLĄSKIE – 1 odcinek – 8,4 km i 5 atrakcji przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków typu R i E na odcinku rzeka TINA – KARCZOWISK GÓRNYCH. 

4. PROMOCJA TRASY I OFERTY rowerowej CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE GRONOWO ELBLĄSKIE będzie: 
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5) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w Gminie GRONOWO ELBLĄSKIE – 

POMIAR: licznik rowerzystów w GAJOWCU. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

5) 8,4 km wybudowanej drogi rowerowej na starotorzu; 

6) 1 kpl. wybudowanego miejsca postoju rowerzystów, kategoria III; 

7) 8,4 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 5 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach 

rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG 

f) Odcinek RZEKA TINA – KARCZOWISKA GÓRNE w miejscowościach – 8,4 km – 5 atrakcji: 

 FISZEWO – ruiny kościoła i cmentarz ewangelicki, dzwonnica, zespół dworski 

 GRONOWO ELBLĄSKIE – dworzec PKP 

 OLEŚSNO – wieś tematyczna, STODOLARNIA 

 RÓŻANY – dom podcieniowy zagroda holenderska, przepompownia. most garbaty 

 SZOPY – most drogowy zwodzony – obiekt Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego  

8) 2 opublikowane w INTERNECIE posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo. 

PARTNER NR 4: Gmina Elbląg – 4 zadania – 2.428.000 PLN, w tym dotacja 

FE WiM 2.063.800 PLN PLUS oznakowanie 4.000 PLN, 

z tego FE WiM – 3.400 PN – budżet wspólny PROJEKTU 

ZAKRES/OPIS PROJEKTU: 

Projekt CANAL VELO w Gminie ELBLĄG jest kontynuacją prac z ETAPU I, w którym ma być wybudowana 

oznakowana trasa rowerowa CANAL VELO. TRASA rowerowa CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG biegnie od 

Myślic w województwie pomorskim do ELBLĄGA, po śladzie dawnej linii kolejowej MYŚLICE – ELBLĄG. W 

Gminie ELBLĄG biegnie od KARCZOWISK GÓRNYCH do granic miasta Elbląga wzdłuż torowiska czynnej linii 

kolejowej MALBORK – ELBLĄG. 

W tej części gminy ELBLĄG trasa biegnie przez RACZKI ELBLĄSKIE do granicy gminy przy czynnej LINI 

kolejowej MALBORK – ELBLĄG. W tej części gminy ELBLĄG przecina się z trzema oznakowanymi trasami 

rowerowymi w Raczkach Elbląskich: 

 MIĘDZYNARODOWYM Szlakiem Rowerowym R-1 z Calais we Francji do Sant Petersburga w Rosji, 

 MIĘDZYREGIONALNĄ trasą rowerową Mennonitów ze Starego Pola do Raczek Elbląskich, 

z czerwonym kolorem oznakowania, 

 LOKALNĄ trasą rowerową WOKÓŁ JEZIORA DRUZNO, z niebieskim kolorem oznakowania. 

Wytyczenie i budowa trasy CANAL VELO na odcinku ZALEWO – ELBLĄG podniesie rangę całej trasy CANAL 

VELO i przyciągnie rowerzystów z tras krajowych oraz węzła przesiadkowego PKP w Elblągu.  

Planowana budowa trasy rowerowej CANAL VELO na wszystkich odcinkach zapewnia ciągłość CANAL VELO 

i jest planowana do realizacji w ramach PROJEKTU CANAL VELO, odcinek ZALEWO – ELBLĄG: 

1. Budowa 2,33 km drogi rowerowej na trasie CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG o nawierzchni asfaltowej. 

2. Budowa Miejsca Postoju Rowerzystów – 1 trasa – 1 zadanie – 1 komplet MPR Kategoria III. 

3. Oznakowanie 2,33 km drogi rowerowej na 1 trasie i 2 atrakcji przy trasach rowerowych 

drogowskazami z symbolami znaku typu R i E. 
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CEL: 

Rozwój trasy rowerowej CANAL VELO i produktów turystycznych CANAL VELO poprzez: 

1) Połączenie trasy Canal VELO z trasami europejskimi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi Krainy 

Kanału Elbląskiego. 

2) Oznakowanie tablicami informacyjnymi dróg rowerowych oraz atrakcji zlokalizowanych przy trasie 

CANAL VELO. 

3) Zbudowanie atrakcyjnej oferty turystycznej CANAL VELO dla turystów i mieszkańców GMINY ELBLĄG. 

DZIAŁANIA: 

1. BUDOWA DROGI ROWEROWEJ: 1 trasa – 2,33 km – 2.328.000 PLN, w tym wkład FE 
WIM – 1.978.800 PLN 

2) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa drogi rowerowej po śladzie dawnego torowiska 
STARE DOLNO – rzeka TINA – 2,33 km – 2.328.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.978.800 PLN; 

2. BUDOWA MIEJSCA POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ ELBLĄG – 1 trasa – 
1 zadanie – 1 komplet MPR KATEGORIA III – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
85.000 PLN: 

2) CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG – budowa Miejsca Postoju Rowerzystów (MPR) przez GMINĘ 
ELBLĄG – 100 000,00 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN, w tym:  

KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100.000 PLN, punkt w RACZKACH ELBLĄSKICH.  

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ GRONOWO ELBLĄSKIE 
– 1 trasa – 1 zadanie – 2,33 km – 2 atrakcji: 

5) CANAL VELO – ZALEWO – ELBLĄG – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO GMINY 
ELBLĄG – 1 odcinek – 2,33 km i 2 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem 
znaków typu R i E na odcinku rzeka KARCZOWISKA GÓRNE – RACZKI ELBLĄSKIE. 

4. PROMOCJA TRASY I OFERTY rowerowej CANAL VELO. 

ŁĄCZNIE EFEKTY/WSKAŹNIKI:  

ŁĄCZNIE efektem realizacji projektu CANAL VELO w GMINIE ELBLĄG będzie: 

1) 1.000 rowerzystów rocznie na punkcie kontrolnym CANAL VELO w GMINIE ELBLĄG – POMIAR: licznik 

rowerzystów w RACZKACH ELBLĄSKICH. 

Łącznie uzyskane wskaźniki produktu i rezultatu: 

1) 2,33 km wybudowanej drogi rowerowej na starotorzu; 

2) 1 kpl. wybudowanego miejsca postoju rowerzystów, kategoria III; 

3) 2,33 km oznakowanych dróg i tras rowerowych i 2 oznakowanych atrakcji turystycznych przy trasach 

rowerowych drogowskazami z symbolem znaku typu R i E, w tym na trasach: 

CANAL VELO ZALEWO – ELBLĄG 

a) Odcinek RZEKA TINA – KARCZOWISKA GÓRNE w miejscowościach – 2,33 km – 2 atrakcji: 

 RACZKI ELBLĄSKIE – depresja terenowa i jezioro Druzno 

 KARCZOWISKA GÓRNE - pasieki 

4) 2 opublikowane w INTERNECIE posty, artykuły, informacje o trasie i ofercie Canal Velo. 
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8. Harmonogra

m realizacji 

projektu, w 

tym 

przewidywa

na data 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

realizacji 

projektu 

I ETAP – 01.12.2022-31.12.2024 

II ETAP – 01.01.2024-31.12.2026 

9. Planowany 

termin 

złożenia 

wniosku 

o dofinanso

wanie 

styczeń 2024 roku 

10. Gotowość 

projektu do 

realizacji: 

czy posiada 

studium 

wykonalnoś

ci, 

dokumentac

ję 

projektową, 

decyzje, 

pozwolenia 

itp. – jeśli 

dotyczy 

I ETAP 

PARTNER NR 1: ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA 
IŁAWSKIEGO – KOORDYNATOR PROJEKTU – 2 zadania – 1.300.000 
PLN, w tym FE WiM .000 PLN – MAPA NR 1: – 1.105

1. KOORDYNACJA PROJEKTU CANAL VELO – BUDOWA SPÓJNEGO SYSTEMU SIECI DRÓG i TRAS 
ROWEROWYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO – 600.000 PLN, w tym FE WiM – 510.000 PLN: 

Przesłankami do opracowania koncepcji projektu Canal Velo jest kompleksowe zaplanowanie sieci tras 
rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego i włączenie ich do tras rowerowych o znaczeniu 
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Związek Gmin i Powiatów odpowiada za koordynację prac 15 PARTNERÓW, tj. samorządów gminnych 
i powiatowych, w wyniku których ma powstać 284 km spójnej sieci dróg i tras rowerowych, o wysokim 
standardzie, w tym 192 km wybudowanych dróg i tras rowerowych. Podejmowane zadania obejmują 
tworzenie ośrodków rowerowych w Elblągu, Ostródzie i Iławie. Łączą te miasta wg idei „rybiego 
kręgosłupa i ości”, gdzie kręgosłupem jest trasa biegnąca najbliżej linii wodnej Szlaku Kulturowego Kanału 
Elbląskiego. Poza poprawą bezpieczeństwa w rowerowych ośrodkach integracyjnych i głównej drogi 
(trasy) rowerowej celem jest włączenie sieci CANAL VELO do systemu Euro Velo oraz zbudowanie drogi 
rowerowej DOOKOŁA JEZIORAKA i DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO.  

„Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego” prof. Armina Mikosa 
von Rohrscheidta opracowany w 2016 roku, wskazuje na potrzebę uporządkowania sieci dróg i tras 
rowerowych, jako alternatywy dla trasy wodnej Kanału Elbląskiego. Ma to służyć zrównoważeniu 
turystyki i rozgęszczeniu ruchu turystycznego w Krainie Kanału Elbląskiego. Jest to oferta uzupełniająca 
Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. 

W latach 2017-2019 w ramach POROZUMIENIA 5 samorządów (Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
powiatów elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego oraz Miasta Elbląga) w sprawie rozwoju i promocji 
turystyki Krainy Kanału Elbląskiego została wytyczona i oznakowana trasa rowerowa Kanału Elbląskiego 
Elbląg – Ostróda, ciesząca się dużym zainteresowaniem rowerzystów z uwagi na atrakcje o randze 
światowej. Z Ostródy do Iławy prowadzą dwie różne trasy rowerowe: Wielka Pętla Ostródzka na odcinku 
Ostróda – Liwa i Trasa Prusów na odcinku Liwa – Iława. Są to jednak dwie różne trasy z różnym kolorem 
oznakowania. 

Zebrane w 2021 roku opinie turystów rowerowych o planowanym przebiegu, rodzajach nawierzchni, 
miejscach przyjaznych rowerzystom, oznakowaniu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 
wskazują na popularność trasy rowerowej Kanału Elbląskiego oraz jej mankamenty dotyczące 
nawierzchni, bezpieczeństwa, wyprowadzenia ruchu rowerowego z miast, połączenia z trasami 
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krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, braku miejsc odpoczynku przy trasach rowerowych i jednolitego 
oznakowania oraz zintegrowanej OFERTY i jej promocji.  

W lipcu-sierpniu 2021 roku opracowano i skonsultowano przebieg dróg i tras rowerowych Krainy Kanału 
Elbląskiego, niwelujący mankamenty wskazane przez użytkowników dróg i tras rowerowych. 
Zaplanowano rodzaje nawierzchni, miejsca postojowe wg trzech kategorii, oznakowanie obiektów 
i atrakcji turystycznych. System wypożyczalni rowerów w Krainie Kanału Elbląskiego to zagadnienie na 
projekt komercyjny.  

Planowane zadania KOORDYNATORA PROJEKTU w I etapie to: 

1) UZGODNIENIA I OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTU CANAL VELO po negocjacjach. 

2) UMOWA PARTNERSTWA – uzgodniony zakres PARTNERSTWA projektu strategicznego pn. CANAL 
VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO – 
2021-2025 rok. 

3) Opracowana KONCEPCJA I WIZUALIZACJA zagospodarowania i oznakowania dróg i tras rowerowych 
oraz atrakcji Krainy Kanału Elbląskiego, spójnego z oznakowaniem SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU 
ELBLĄSKIEGO. 

4) Koordynacja opracowania dokumentacji technicznych budowy odcinków dróg rowerowych 
o nawierzchni dostosowanej do bezpieczeństwa rowerzystów (równość, szorstkość, szerokość 
i czytelność) i wiodącej funkcji terenu oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu. 

5) Opracowane plany promocji: Plan promocji PROJEKTU CANAL VELO – budowa spójnego systemu 
sieci DRÓG I TRAS ROWEROWYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO i plan promocji Canal Velo. 

6) MONITORING I EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTU. 

I ETAP 

PARTNER NR 1: ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA 
IŁAWSKIEGO – KOORDYNATOR PROJEKTU – 2 zadanie – 
1.300.000 PLN, w tym wkład FE WiM 1.105.000 PLN – MAPA NR 1: 

1. OZNAKOWANIE DRÓG i TRAS ROWEROWYCH CANAL VELO – 284,1 km – 1.000.000 
PLN, w tym wkład FW WiM – 850.000 PLN 

2. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO – 300.000 PLN, w tym wkład FE WiM 
000 PLN: 255.

a) Studium wykonalności – NIE 

b) DOKUMENTACJ AORGANIZACJI RUCHU – NIE 

c) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 2: MIASTO ELBLĄG – 2 tarasy – 2 zadania – km – 16 atrakcji – 7,95 28.000 
PLN, w tym FE WiM – PLN – budżet wspólny PROJEKTU 23.800 

1. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ELBLĄG – 
2 trasy – 1 zadanie – 7,95 km, 16 atrakcji 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – oznakowanie dróg rowerowych na odcinku Elbląg (STARE 
MIASTO) – GRONOWO GÓRNE – 5,5 km i 15 atrakcji przy drogach i trasach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków E.  

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – oznakowanie dróg i tras rowerowych R9/WTR i R-
10/13 (ości EV 9/WTR i EV10/13) na odcinku Elbląg – Jazowa – 2,45 km i 1 atrakcja przy drogach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków E.  
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2. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO: 

a) Studium wykonalności – NIE 

b) DOKUMENTACJA ORGANIZACJI RUCHU – NIE 

c) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 3: POWIAT ELBLĄSKI – 1 trasa – 2 zadania – 2,20 km – 10 atrakcji – 91.000 
PLN, w tym wkład FE WiM – PLN – budżet wspólny PROJEKTU 77.350 

1. OZNAKOWANIE dróg i tras rowerowych – 2 odcinki – 2 zadania – 26 km, 10 atrakcji przy drogach 

rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków R i E, w tym: 

1) CANAL VELO – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek: Gronowo Górne – Węzina w ciągu 
dróg powiatowych 1139N, 1137N, 1140N, 1150N – 16 km i 6 atrakcji przy drogach i trasach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO – oznakowanie tras rowerowych (ości EV 10/13) na odcinku Elbląg 
(RUBNO) – NOWAKOWO – BIELNIK II w ciągu DP 1100N DP 1101N do drogi DP 1103N – 10 km 
i 4 atrakcje przy trasach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE 

2. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO: 

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 4: GMINA ELBLĄG – 1 trasa – 3 zadania –1,20 km – 6 atrakcji – 
PLN, w tym wkład FE WiM – PLN 500.000 425.000 PLUS OZNAKOWANIE 

PLN, w tym wkład FE WiM – PLN – budżet wspólny 77.000 65.450 
PROJEKTU 

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ ELBLĄG – 1 trasa – 
1 zadanie CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – budowa dróg rowerowych PRZEZ GMINĘ 
ELBLĄG, 2 zadania – 1,2 km – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 425.000 PLN, tj.: 

1) Budowa drogi rowerowej nad Kanałem Elbląskim od miejscowości KARCZOWIZNA do miejscowości 
RODOWO od km 0+000 do km 0+500 m (na dawnym składowisku buraków przy cukrowni Jelonki) 
– 0,500 km wraz z BUDOWĄ kładki rowerowej (MOSTKA) nad Kanałem Elbląskim w miejscowości 
RODOWO – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM 425.000 PLN. 

a) Studium wykonalności – NIE  

b) Dokumentacja techniczna– NIE 

c) Pozwolenie na budowę – NIE 

d) Decyzje środowiskowe – NIE 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE 

Partnerstwo z PGW WP RZGW w Gdańsku i Gminą Rychliki 

2. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ ELBLĄG – 1 trasa –1 trasa 

– 2 zadania – 9,5 km, 2 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i 
E, w tym: 

1) OZNAKOWANIE CANAL VELO – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek: WĘZINA – KLEPA 
– KARCZOWIZNA – RODOWO w ciągu dróg wewnętrznych PGW WP RZGW w Gdańsku i drogi 
gminnej – 9,50 km oraz 6 atrakcji przy drogach i trasach rowerowych drogowskazami 
z symbolem znaków typu R i E. 
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a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE 

3. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO: 

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 5: GMINA RYCHLIKI – 1 trasa – 3 zadania – 3,5 km – 2 atrakcje – 
1.750.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.487.500 PLN 

BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ RYCHLIKI – 1 odcinek – 
1 zadanie – 3,5 km – 1.750.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.487.000 
PLN PLUS OZNAKOWANIE 12.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 10.200 
PLN – budżet wspólny PROJEKTU 

1. CANAL VELO – budowa drogi rowerowej po śladzie dawnej ścieżki burłaczej wzdłuż KANAŁU 

ELBLĄSKIEGO na odcinku: kładka (MOSTEK) w RODOWIE - pochylnia CAŁUNY do pochylni JELENIE od 
km 62+300 do km 58+800 – 3,5 km – 1.750.000 PLN, w tym wkład FE WiM 1.487.500 PLN. 

a) Studium wykonalności – NIE 

b) Dokumentacja techniczna– NIE  

c) Pozwolenie na budowę – NIE  

d) Decyzje środowiskowe – NIE  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE  

Partnerstwo z PGW WP RZGW w Gdańsku i GMINĄ ELBLĄG 

2. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ RYCHLIKI – 1 trasa – 
1 odcinek – 3,5 km, 2 atrakcje 

1) OZNAKOWANIE CANAL VELO – oznakowanie drogi rowerowej, odcinek RODOWO – POCHYLNIA 
JELENIE w ciągu drogi wewnętrznej PGW WP RZGW w Gdańsku – 3,5 km i 2 atrakcje przy 
drogach i trasach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE. 

3. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO: 

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 6: GMINA PASŁĘK – 1 trasa – 4 zadania – 20,0 km – 1 komplet MPR K-I – 
20 atrakcji – 12.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM 10.200.000 PLN PLUS 
OZNAKOWANIE 70.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 59.500 PLN – budżet 
wspólny PROJEKTU 

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ PASŁĘK – 1 trasa – 7 
zadań – 20,00 km – 11.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM 9.775.000 PLN 

1) Budowa drogi rowerowej po śladzie drogi wewnętrznej PGW WP RZGW wzdłuż Kanału Elbląskiego 
od pochylni JELENIE do pochylni KĄTY od km 58+800 do km 53+700 – 5,0 km, wspólnie z PGW WP 
RZGW – PLN, w tym FE WiM PLN 3.000.000 2.550.000 

2) Budowa drogi rowerowej po śladzie dawnej ścieżki holowniczej wzdłuż KANAŁU ELBLĄSKIEGO na 
odcinku: pochylnia KĄTY – pochylnia BUCZYNIEC – AWAJKI od km 53+700 do km 36+500 – 12,0 km 
wspólnie z PGW WP RZGW – PLN, w tym FE WiM  PLN 8.500.000 7.225.000

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-3 

b) Dokumentacja techniczna– TAK, poz. 1-3 



59 

 

c) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-3 

d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-3 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE, poz. 1-3 

Partnerstwo z Samorządem Województwa i Powiatu – NIE, poz. 1-3 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ PASŁĘK – 1 trasa, 4 
zadania, 1 komplet MPR – KATEGORIA I – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
425.000 PLN: 

a) Studium wykonalności – NIE  

b) Dokumentacja techniczna– NIE 

c) Pozwolenie na budowę – NIE 

d) Decyzje środowiskowe – NIE 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ PASŁĘK – 1 trasa – 
20 km, 20 atrakcji 

1) CANAL VELO – oznakowanie dróg i tras rowerowych, odcinek pochylnia JELENIE – pochylnia 
KĄTY – pochylnia BUCZYNIEC – AWAJKI – RYBAKI na terenie GMINY PASŁĘK – 20 km i 20 atrakcji 
przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE 

4. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 7: Gmina MAŁDYTY – 1 trasa – 4 zadania – 6,5 km – 9 atrakcji – 
2.700.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 2.295.000 PLN PLUS 
OZNAKOWANIE 70.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 59.500 PLN – budżet 
wspólny PROJEKTU 

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MAŁDYTY – 1 trasa – 
3 zadania – 6,5 km – 2.2 00.000 PLN, w tym wkład FE WiM 1.870.000 PLN 

1) Budowa drogi rowerowej po śladzie dawnego torowiska i remont mostu kolejowego (Jezioro 
Sambród) od drogi serwisowej 613 na wysokości Gumnisk Wielkich do drogi gminnej (na wysokości 
Leśnicy) od km 0+000 do km 1+500 – 1,5 km – 1.200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
1.020.000 PLN. 

2) Budowa drogi rowerowej wzdłuż czynnego torowiska od mostu kolejowego (JEZIORO SAMBRÓD) 
do drogi powiatowej DP nr 1179N w Małdytach w km 1+420 (MAPA NR 2) od km 0+000 do km 
2+000 – 2,0 km – 1.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 850.000 PLN. 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-3 

b) Dokumentacja techniczna – NIE, poz. 1-3  

c) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-3 

d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-3 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE, poz. 1-3 

PARTNERSTWO Z PKP INFRASTRUKTURA W GDAŃSKU 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ MAŁDYTY – 1 trasa –
3 zadania – 1 komplet MPR K-I – 500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – .000 PLN: 425

1) KATEGORIA I – 1 szt. x 500.000 PLN = 500.000 PLN – wieża widokowa na jezioro Sambród, w tym 
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wkład FE WiM – 425.000 PLN 

a) Studium wykonalności – NIE 

b) Dokumentacja techniczna – NIE  

c) Pozwolenie na budowę – NIE 

d) Decyzje środowiskowe – NIE 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE 

PARTNERSTWO Z PKP INFRASTRUKTURA W GDAŃSKU, poz. 1 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MAŁDYTY – 1 trasa – 
3 zadania – 20 km, 9 atrakcji 

1) OZNAKOWANIE CANAL VELO – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, odcinek RYBAKI 
– GUMNISKA WIELKIE – MAŁDYTY – WILAMOWO na terenie GMINY MAŁDYTY – 20 km i 9 atrakcji 
przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE 

4. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 8: POWIAT OSTRÓDZKI – 3 trasy – 2 zadania –96.000 PLN, w tym wkład FE 
WiM – 81.600.000 PLN – budżet wspólny projektu 

1. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT OSTRÓDZKI – 3 trasy 
– 3 zadań, 23,24 km, 10 atrakcji 

1) CANAL VELO ELBLAG – OSTRÓDA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, odcinek 
WILAMOWO – WENECJA, MIŁOMŁYN DP 1219N, ul. Iławska – OSTRÓDA DP 3046N, ul. 
Słowackiego przez POWIAT OSTRÓDZKI – 11,540 km i 5 atrakcji przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, odcinek 
WILAMOWO – WENECJA, MIŁOMŁYN DP 1219N, ul. Iławska – OSTRÓDA DP 3046N, ul. 
Słowackiego przez POWIAT OSTRÓDZKI – 2,70 km i 3 atrakcji przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

3) ŁĄCZNIK CANAL VELO DO OLSZTYNA – oznakowanie dróg i tras rowerowych odcinek OSTRÓDA – 
SAMBOROWO DP 3032N OSTRÓDA (ul. 11-go Listopada), DP 3105N (ul. Jagiełły) DK 15/DK16 – 
obiekt mostowy przy jeziorze Smordy) – 13,21 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE, poz. 1-2 

2. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

b) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 9: GMINA MIŁOMŁYN – 1 trasa – 4 zadania – 2,73 km – 8 
atrakcji – 3.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 2.550.000 PLN 
PLUS oznakowanie: 87.000 PLN, z tego FEWIM – 73.950 – PLN 
budżet wspólny PROJEKTU 

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MIŁOMŁYN – 1 trasa –
2 zadania – 2,73 km – 2.900.000 PLN, w tym wkład FE WiM 2.465.000 PLN 

1) Budowa drogi (ścieżki) rowerowej pośladzie dawnego torowiska MORĄG – MIŁOMŁYN – 
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OSTRÓDA wybrane odcinki – 1,5 km – 1.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.275.000 PLN 

a) STUDIUM WYKONALNOŚCI – NIE 

b) Dokumentacja techniczna– NIE  

c) Pozwolenie na budowę – NIE  

d) Decyzje środowiskowe – NIE  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE 

PARTNERSTWO Z LASAMI PAŃSTWOWYMI i PKP INFRASTRUKTURA W GDYNI  

2) Budowa drogi (ścieżki) rowerowej o nawierzchni żwirowej wraz z oświetleniem lampami 
solarnymi i elementami małej architektury - wzdłuż Kanał Elbląskiego w Miłomłynie (od pomostu 
przy Kanale Elbląskim zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Miłomłyn do mostu na drodze 
S7 na obwodnicy Miłomłyna (pod którym przepływa Kanał Elbląski) od km 0+000 do km 1+225 – 
1,225 km – 1.300.000 PLN, tym wkład FE WiM 1.105.000 PLN 

a) STUDIUM WYKONALNOŚCI – NIE 

b) Dokumentacja techniczna – TAK  

c) Pozwolenie na budowę – NIE WYMAGANE 

d) Decyzje środowiskowe – NIE WYMAGANE 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE WYMAGANA 

PARTNERSTWO Z PGW WP RZGW w GDAŃSKU 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ MIŁOMŁYN – 1 trasa – 
1 zadanie – 1 komplet MPR K-III – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN: 

1) KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100 000 PLN 

Budowę MPR III kategorii planuje się przy parkingu przed mostem na jeziorze Ilińsk w Miłomłynie 
stanowiącym wejście na trasę leczenia spacerowego (nasyp dawnych torów kolejowych na 
jeziorze Ilińsk). 

a) Studium wykonalności – NIE,  

b) Dokumentacja techniczna – TAK  

c) Pozwolenie na budowę – NIE  

d) Decyzje środowiskowe – NIE  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MIŁOMŁYN – 1 trasa – 
25 km, 8 atrakcji 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA, odcinek KANAŁ DUCKI granica z Gminą MAŁDYTY i MORĄG – 
MIŁOMŁYN – granica z gminą OSTRÓDA przez GMINĘ MIŁOMŁYN – 23 km i 7 atrakcji przy 
drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA, odcinek MIŁOMŁYN – MIŁOMŁYN – 2 km, 1 atrakcja przy 
drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E.  

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE, poz. 1-2 

4. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 
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PARTNER NR 10: GMINA MORĄG – 1 trasa – 2 zadanie – 6,0 km – 1 atrakcja 
– 21.000 PLN, w tym wkład FE WiM 17.850 PLN – budżet 
wspólny PROJEKTU 

1) OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ MORĄG – 1 trasa – 6 
km, 1 atrakcja ŁĄCZNIK CANAL VELO – DP nr 1180N na odcinku MORĄG – KRETOWINY na odcinku 

DURY – ŻABI RÓG – KRETOWINY– 6,0 km, 1 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z 
symbolem znaków E.  

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE 

2) PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 11: GMINA OSTRÓDA – 4 trasy – 4 zadania – km – 15 28,45 
atrakcji – 19.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM 16.575.000 
PLN PLUS oznakowanie: 100.000 PLN, z tego FEWIM – 
85.000 – budżet wspólny PROJEKTU 

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA – 4 trasy – 
11 zadań – 23,60 km – PLN, w tym wkład FE WiM PLN 17.050.000 14.492.500 

CANAL VELO – ELBLĄG – OSTRÓDA  

1) Budowa drogi rowerowej w ciągu CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA po śladzie dawnego torowiska 
MIŁOMŁYN OSTRÓDA od km 3+600 do km 8+800 – 5,2 km – 2.600.000 PLN, w tym wkład FE WiM 
2.210.000 PLN. 

2) REMONT MOSTU KOLEJOWEGO NA JEZIORZE DRWĘCKIM W MIEJSCOWOŚCI CZARNY RÓG – 
PLN 10.000.000 

3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzona po 
istniejących chodnikach jako niezależna droga lub ciąg pieszo-jezdny wzdłuż DK 16 (ul. 11-go 
Listopada) na odcinku OSTRÓDA – TYROWO od km 0+000 do km 0+420 – 4,2 km – 2.100.000 PLN, 
w tym wkład FE WiM 1.785.000 PLN. 

4) Budowa drogi rowerowej w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA poprowadzona po drogach 
gminnych w SAMBOROWIE (ul. Szkolna - ul. Przemysłowa, do budowy łącznik ul. Szkolnej 
i Przemysłowej, wzdłuż torowiska PKP Ostróda–Iława, do budowy łącznik do DK 16 - od km 0+000 
do km 0+700 – 0,700 km – 350.000 PLN, w tym wkład FE WiM 297.500 PLN. 

5) Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego w ciągu CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA na rzece 
Drwęca w SAMBOROWIE do rzeki DRWĘCA) w km 0+000 – km 0+040 1 szt. – 2.000.000 PLN, 
w tym wkład FE WiM 1.700.000 PLN 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-5 

b) Dokumentacja techniczna– NIE, poz. 1-5  

c) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-5 

d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-5 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE, poz. 2 

PARTNERSTWO: LASY PAŃSTWOWE i PKP INFRASTRUKTURA 

ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – OLSZTYN  
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1) Budowa drogi rowerowej ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA–OLSZTYN na odcinku STARE JABŁONKI 
– SZKLARNIA (ul. Pocztowa i ul. Olsztyńska) do granicy GMINY OSTRÓDA od km 0+000 do km 
2+000 – 2,0 km – 1.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM 850.000 PLN 

a) STUDIUM wykonalności – NIE  

b) Dokumentacja techniczna– NIE  

c) Pozwolenie na budowę – NIE  

d) Decyzje środowiskowe – NIE  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE 

DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO OSTRÓDA – PIŁAWKI – OSTRÓDA: 

1) Modernizacja drogi rowerowej na odcinku OSTRÓDA – PIŁAWKI ZACHODNIA STRONA JEZIORA 
DRWĘCKIEGO od km 0+000 do km 5+000 – 5,0 km – 350.000 PLN, w tym wkład FE WiM 
297.500 PLN 

2) Modernizacja drogi rowerowej na odcinku PIŁAWKI – OSTRÓDA PÓŁNOCNA STRONA WSCHODNIA 
STRONA JEZIORA DRWĘCKIEGO od km 0+000 do km 0+650 – 0,650 km z wykonaniem przejścia dla 
ruchu rowerowego – ZACHODNIA STRONA JEZIORA DRWĘCKIEGO od km 0+000 do km 1+000 – 
1 km – 200.000 PLN, w tym wkład FE WiM 170.000 PLN 

a) STUDIUM wykonalności – NIE, poz. 1-2  

b) Dokumentacja techniczna – NIE, poz. 1-2 

c) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-2 

d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-2 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE, poz. 1-2 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA – 3 trasy – 
5 kompletów MPR, w tym 4 komplety K-II i 1 komplet KATEGORII III – 900.000 PLN, w 
tym wkład FE WiM – 765.000 PLN:  

CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – budowa miejsc postoju rowerzystów – 2 komplety MPR K-
II – 400.000 PLN, w tym wkład FE WiM 340.000 PLN: 

1) KATEGORIA II – 2 komplety x 200.000 PLN = 400.000 PLN 

ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA do OLSZTYNA – budowa miejsc postoju rowerzystów – 

2 komplety MPR K-II – 400.000 PLN, w tym wkład FE WiM 340.000 PLN: 

1) KATEGORIA II – 2 komplety x 200.000 PLN = 400.000 PLN 

DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO – budowa miejsc postoju rowerzystów – 1 komplet MPR K-III –
100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN: 

1) KATEGORIA III – 1 komplet x 100.000 PLN = 100.000 PLN 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-3 

b) Dokumentacja techniczna – NIE, poz. 1-3  

c) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-3  

d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-3  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY, poz. 1-3 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ OSTRÓDA 3 trasy – 
28,45 km, 15 atrakcji: 

1) CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL 

VELO, 2 trasy od GRANICY Z GMINĄ MIŁOMŁYN – MIASTO OSTRÓDA i MIASTO OSTRÓDA – 
SAMBOROWO – granica z Gminą IŁAWA, przez GMINĘ OSTRÓDA – 13 km i 10 atrakcji przy 
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drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA do OLSZTYNA oznakowanie dróg i tras 

rowerowych ŁĄCZNIK CANAL VELO, 1 odcinek STARE JABŁONKI – SZKLARNIA – GMINA 

GIETRZWAŁD przez GMINĘ OSTRÓDA – 2 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

3) DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO – oznakowanie dróg i tras rowerowych DOOKOŁA 

JEZIORAKA, 3 odcinki OSTRÓDA – PIŁAWKI – OSTRÓDA przez GMINĘ OSTRÓDA – 11,5 km 
i 3 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE, poz. 1-3 

4. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 12: MIASTO OSTRÓDA – 1 trasa – 3 zadania – 1,22 km – 6 
atrakcji – 240.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 204.000 PLN 
PLUS oznakowanie: 7.000 PLN, z tego FEWIM – 5.950 – 
budżet wspólny PROJEKTU  

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ MIASTO OSTRÓDA – 1 trasa – 
2 zadania – PLN, w tym wkład FE WiM PLN:  240.000 204.000 

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego deptak nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie od km 0+000 do km 
0+400 – 0,400 km – 240.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 204.000 PLN 

a) STUDIUM wykonalności – NIE,  

b) Dokumentacja techniczna– NIE,  

c) Pozwolenie na budowę – NIE,  

d) Decyzje środowiskowe – NIE,  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE,  

2. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ MIASTO OSTRÓDA – 2,05 km, 
6 atrakcji: 

1) OSTRÓDA DP nr 3046N (ul. Słowackiego) od km 0+000 do km 0+820 – 0,820 km i 2 atrakcje przy 
drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2) OSTRÓDA droga rowerowa wzdłuż Jeziora Drwęckiego od km 0+000 do km 0+830 km – 0,830 km 
i 3 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

3) OSTRÓDA - ciąg pieszo-rowerowy, deptak nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie od km 0+000 do km 
0+400 – 0,400 km i 1 atrakcja przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE, poz. 1-3 

3. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 13: GMINA IŁAWA – 2 trasy – 4 zadania – 17,10 km – 3 MPR – 8 atrakcji – 
6.700.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 5.695.000 PLN PLUS 
OZNAKOWANIE 60.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 51.000 PLN – budżet 
wspólny PROJEKTU 

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ IŁAWA – 2 trasy – 
3 zadania – 6.100.000 PLN, w tym wkład FE WiM 5.185.000 PLN: 
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1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – droga rowerowa przylegająca do jezdni drogi gminnej (po 
śladzie drogi gminne i leśnej) KALETKA – SAMBOROWO – 7,660 km – 3.830.000 PLN, w tym wkład 
FE WiM – 3.255.500 PLN 

2)  ŁĄCZNIK CANAL VELO – droga rowerowa po śladzie DG wzdłuż czynnej linii kolejowej i po dawnym 
torowisku na odcinku IŁAWA – RADOMNO – 4,540 km – 2.270.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 
1.929.500 PLN 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-2 

b) Dokumentacja techniczna– NIE, poz. 1-2 

c) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-2 

d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-2 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY, poz. 1-2 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ GMINĘ IŁAWA – 2 trasy – 3 
zadania – 3 komplety MPR K-II – 600.000 PLN, w tym wkład FE WiM –510.000 PLN: 

CANAL VELO OSTRÓDA–IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) przez GMINĘ 
IŁAWA – 200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 170.000 PLN, w tym: 

1) KATEGORIA II – 1 komplet x 200.000 PLN = 200.000 PLN, na odcinku Kaletka – Drwęca, jezioro Iłgi 

ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA–IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) 
GMINY IŁAWA – 400.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 340.000 PLN: 

1) KATEGORIA II – 2 komplety x 200.000 PLN = 400.000 PLN 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-2 

b) Dokumentacja techniczna– NIE poz. 1-2 

c) Pozwolenie na budowę – NIE poz. 1-2 

d) Decyzje środowiskowe – NIE poz. 1-2 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY poz. 1-2 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ IŁAWA – 17,10 km, 
8 atrakcji 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, 
2 odcinki GMINY IŁAWA – 7,660 km i 4 atrakcje przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

2) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych 
ŁĄCZNIK CANAL VELO, 2 odcinki GMINY IŁAWA – 9,44 km i 4 atrakcji przy drogach 
rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków R i E na odcinkach: 

1) IŁAWA – RADOMNO – 4.540 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych z symbolem 
znaków R i E 

2) IŁAWA – SZEPLERZYZNA – 4,90 km i 2 atrakcje przy drogach rowerowych z symbolem 
znaków R i E 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE, poz. 1 - 2 

4. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 
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PARTNER NR 14: MIASTO IŁAWA – 3 trasy – 4 zadania – 3,9 km – 3 MPR – 
15 atrakcji – 1.500.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 2.275.000 
PLN PLUS oznakowanie: 14.000 PLN, z tego FEWIM – 11.900 – 
budżet wspólny PROJEKTU 

1. BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS ROWEROWYCH PRZEZ MIASTO IŁAWA – 3 trasy – 
1 zadanie – PLN, w tym wkład FE WiM PLN 1.200.000 1.020.000 

1) Budowa połączenia (drogą) ścieżką rowerową Centrum Przesiadkowego (dworzec PKP, PKS) 
z terenem przybrzeżnym jeziora Jeziorak – od km 0+000 do km 1+000 – 1,0 km – PLN, 1.200.000 
w tym wkład FE WiM – PLN.  1.020.000 

a) STUDIUM WYKONALNOŚCI – NIE,  

b) Dokumentacja techniczna – NIE 

c) Pozwolenie na budowę – NIE  

d) Decyzje środowiskowe – NIE  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE SĄ WYMAGANE poz. 1-3. 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ MIASTO IŁAWA – 3 trasy – 4 
zadania – 3,90 km – 3 komplety MPR, w tym 1 komplet K-II i 2 kompletów K-III – 
koszt wliczony w km drogi rowerowej 

1) KATEGORIA II – 1 komplet 

2) KATEGORIA III – 2 komplety 

a) Studium wykonalności 

b) Dokumentacja techniczna– NIE  

c) Pozwolenie na budowę – NIE  

d) Decyzje środowiskowe – NIE  

e) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY 

3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ MIASTO IŁAWA – 3,9 km, 
15 atrakcji 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – oznakowanie dróg i tras rowerowych CANAL VELO, 
3 trasy na terenie Miasta Iława – 3,9 km i 15 atrakcji przy drogach rowerowych, 
drogowskazami z symbolem znaków E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE 

4. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 15: GMINA ZALEWO – 1 trasa – 2 zadania – 20,6 km – 0 MPR – 
72.000.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 61.200 PLN – budżet 
wspólny projektu 

1. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ GMINĘ ZALEWO – 20,6 km, 
7 atrakcji 

1) DOOKOŁA JEZIORAKA – oznakowanie dróg i tras rowerowych DOOKOŁA JEZIORAKA, 
6 zadań na terenie GMINY ZALEWO – 20,6 km i 7 atrakcji przy drogach rowerowych, 
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drogowskazami z symbolem znaków E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE 

2. PROMOCJA TRASY ROWEROWEJ CANAL VELO  

a) PLAN PROMOCJI - NIE 

PARTNER NR 16: POWIAT IŁAWSKI – 4 trasy – 4 zadania – 54,1 km – 27 
atrakcji –  PLN, w tym wkład FE WiM – 4.750.000 4.037.500 
PLN + PLUS OZNAKOWANIE 190.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 

161.500 PLN – budżet wspólny PROJEKTU 

1. CANAL VELO ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – BUDOWA SIECI DRÓG i TRAS 
ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT IAWSKI: 2 trasy – 7,00 km – 3.150.000 PLN, w tym 
wkład FE WIM – 2.677.500 PLN 

1) Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowana pasem zieleni na odcinku 
IŁAWA, ul. Lipowy Dwór od ul. Wańkowicza – SZAŁKOWO w ciągu drogi powiatowej 
1327N – 3,7 km – 1.650.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.402.500 PLN; 

2) Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej odseparowanej pasem zieleni na odcinku 
MAKOWO – KALETKA w ciągu drogi powiatowej 1329N – 3,3 km – 1.500.000 PLN, w tym 
wkład FE WiM – 1.275.000 PLN. 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-4 
b) Dokumentacja techniczna– NIE, poz. 1-2 
c) Pozwolenie na budowę – TAK, poz. 1, NIE, poz. 2 
d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-2 
e) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY, poz. 1-2 

2. BUDOWA MIEJSC POSTOJU ROWERZYSTÓW PRZEZ POWIAT IŁAWSKI – 4 trasy – 
8 kompletów MPR, w tym, 1 – K-I, 3 – K-II i 5 – K-III – 1.600.000 PLN, w tym wkład FE 
WiM – 1.360.000 PLN:  

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) POWIATU 
IŁAWSKIEGO – 200.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 170.000 PLN 

2) KATEGORIA II – 1 komplet x 200.000 PLN = 200.000 PLN, trasa MAKOWO - KALETKA 

3) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA–IŁAWA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) 
POWIATU IŁAWSKIEGO – 100.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 85.000 PLN: 

a. KATEGORIA III – 1 szt. x 100.000 PLN = 100.000 PLN na trasie Iława (ul. Kwidzyńska) – 
Wikielec 

4) DOOKOŁA JEZIORAKA – budowa Miejsc Postoju Rowerzystów (MPR) POWIATU 
IŁAWSKIEGO – 1.300.000 PLN, w tym wkład FE WiM – 1.105.000 PLN: 

KATEGORIA II – 1 komplet x 500.000 PLN = 500.000 PLN 

KATEGORIA II – 2 szt. x 200.000 PLN = 400.000 PLN 

KATEGORIA III – 4 szt. x 100.000 PLN = 400.000 PLN, KALETKA, SARNÓWEK, SIEMIANY, JEZIORO 
JASNE 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-4 
a) Dokumentacja techniczna– NIE, poz. 1-4 
b) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-4 
c) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-3 
d) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY, poz. 1-3 
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3. OZNAKOWANIE DRÓG I TRAS ROWEROWYCH PRZEZ POWIAT IŁAWSKI – 4 trasy – 
7 zadań – 54,10 km, 27 atrakcji 

1) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – IŁAWA, ul. Lipowy Dwór od ul. Wańkowicza – SZAŁKOWO 

w ciągu drogi powiatowej 1327N – 3,7 km i 6 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami 
z symbolem znaków typu R i EE. 

2) CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWMAKOWO – KALETKA w ciągu drogi powiatowej 1329N – 3,3 

km i 5 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE, poz. 1-2 

3) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – IŁAWA ul. Kwidzyńska – WIKIELEC 66, przyległa 

do jezdni na odcinku WIKIELC 66 – WIKIELEC KAPLICZKA, w ciągu drogi powiatowej 1313N – 2 km 
i 2 atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

4) ŁĄCZNIK CANAL VELO OSTRÓDA – IŁAWA – IŁAWA ul. M. Curie-Skłodowskiej – IŁAWA ul. 

Wojska Polskiego - wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 9, w ciągu drogi powiatowej 1333N – 
3,5 km i 0 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

5) DOOKOŁA JEZIORAKA KALETKA – SĄPY – DUBA w ciągu drogi powiatowej 1329N – 8,3 km i 2 

atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków E. 

6) DOOKOŁA JEZIORAKA SZCZEPKOWO (od DW 521) w ciągu drogi powiatowej 1311N do 

JERZWAŁDU do DP 1307N – 21 km i 8 atrakcji przy drogach rowerowych, drogowskazami z 
symbolem znaków typu R i E. 

7) DOOKOŁA JEZIORAKA JERZWAŁD – ZALEWO w ciągu drogi powiatowej 1307N – 12,3 km i 4 

atrakcje przy drogach rowerowych, drogowskazami z symbolem znaków typu R i E. 

a) Dokumentacja organizacji ruchu – NIE, poz. 1-7 

ETAP II: 

PARTNER NR 1: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – KOORDYNATOR 

– 2 zadania – 420.000 PLN, w tym pomoc techniczna FEWIM 357.000 PLN 

PARTNER NR 16: Powiat Iławski – 3 zadania – 100.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 85.000 PLN 

PARTNER NR 5: Gmina Rychliki – 4 zadania –7.800.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 6.630.000 PLN 

PARTNER NR 17: Gmina Markusy – 4 zadania – 9.330.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 7.930.500 PLN 

PARTNER NR 18: Gmina Gronowo Elbląskie – 4 zadania – 8.500.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 

7.225.000 PLN 

PARTNER NR 4: Gmina Elbląg – 4 zadania – 2.428.000 PLN, w tym dotacja FE WiM 2.063.800 PLN 

a) Studium wykonalności – NIE, poz. 1-3 

b) Dokumentacja techniczna– NIE, poz. 1-3 

c) Pozwolenie na budowę – NIE, poz. 1-3 

d) Decyzje środowiskowe – NIE, poz. 1-3 

e) Decyzje konserwatorskie – NIE DOTYCZY, poz. 1-3 

ETAP II PROJEKTU JEST W FAZIE UZGODNIEŃ: 

1. PARTNERÓW – uzgodniono, deklaracje przystąpienia do ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW partnerów nr 
17 i 18. 

2. PRZEBIEGU TRASY CANAL VELO 

3. WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ PRZYJAZNĄ ROWERZYSTOM 

4. SZACOWANIA BUDŻETÓW INWESTYCJI I MOŻLIWOŚCI budżetów gmin.  
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11. 1)    TAK 

   NIE 

12. Strategiczno

ść projektu – 

proszę 

wykazać 

strategiczny 

wpływ 

projektu na 

rozwój 

województw

a 

warmińsko-

mazurskiego 

(przynajmni

ej w dwóch z 

czterech 

aspektów: 

społecznym, 

gospodarczy

m, 

środowisko

wym, 

przestrzenny

m) 

SPOŁECZNY: 

Wpływ zbudowanej sieć dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego na: 

1. Poczucie dumy i budowania tożsamości z dziedzictwem regionu.  

2. Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów rowerowych. 

3. Podniesienie kompetencji w zakresie turystyki aktywnej i kulturowej. 

4. Podniesienie dochodów mieszkańców KKE oraz regionu Warmii i Mazur. 

5. Korzystanie z aktywnego trybu życia i poprawę jakości życia mieszkańców regionu. 

6. Poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i psychicznej. 

GOSPODARCZY: 

Wpływ rozwiniętej spójnej sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego na: 

1. Turystykę, gdyż pozwoli na pozyskanie turystów rowerowych z tras międzynarodowych (R-1 i EV-9, 

10 i 13), krajowych (Green Velo i Wiślanej Trasy Rowerowej), co przełoży się na dochody głównie bazy 

noclegowej i gastronomicznej. Turyści rowerowi są grupą zostawiającą najwięcej pieniędzy, gdyż nie 

biorą ze sobą dużego bagażu.  

2. Lokalny handel, gdyż turyści rowerowi najczęściej zaopatrują się w lokalnych sklepikach. 

3. Usługi, ponieważ turyści rowerowi potrzebują np. stacji obsługi rowerów, a turyści stacjonarni systemu 

wypożyczalni rowerów. 

ŚRODOWISKOWY: 

Turystyka rowerowa w aspekcie środowiskowym: 

1. Wpływa na świadomość ekologiczną poprzez doznania estetyczne i harmonię krajobrazu, obcowanie 

z przyrodą.  

2. Nie jest uciążliwa, ani obciążająca środowisko.  

PRZESTRZENNY: 

Połączenie ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA drogami i trasami rowerowymi to kręgosłup Krainy Kanału 

Elbląskiego, łączniki z trasami krajowymi i europejskimi to ości, natomiast trasy Dookoła Jezioraka i Dookoła 

Jeziora Drwęckiego to płuca (pęcherze płucne). Ważnym integracyjnym węzłem rowerowym dla Krainy 

Kanału Elbląskiego jest też MORĄG. Taka sieć dróg i tras rowerowych spoi wewnętrznie Krainę Kanału 

Elbląskiego, jako przestrzeń Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego i otworzy na zewnątrz włączając w sieci 

regionalne, krajowe i europejskie. 

1. ELBLĄG jest węzłem rowerowym dla 8 tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Są to trasy:  

1) Międzynarodowa trasa rowerowa R-1: Calais – Sankt Petersburg – przez Elbląg 

2) Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo: Elbląg – Kielce (5 województw Polski Wschodniej: 

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie) 

3) Mennonitów: Raczki Elbląskie (Elbląg) – Stare Pole (Pomorskie) 

4) Menonitów: Żurawiec – Żuławka Sztumska (Pomorskie) 

5) Kanału Elbląskiego: Elbląg – Ostróda 
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6) Krainy Kanału Elbląskiego Elbląg – Iława 

7) Pocztyliona: Elbląg – Goryń – w kierunku TORUNIA  

8) Wokół Jeziora Druzno: Raczki Elbląskie (Elbląg) – Komorowo Żuławskie 

2. IŁAWA jest węzłem rowerowym dla 5 tras rowerowych: 

1) Krainy Kanału Elbląskiego: Iława – Elbląg 

2) Autorytetów: Jezierzyce – Iława – Kisielice 

3) Prusów: Iława – Miłomłyn – Zalewo 

4) Iława – Radomek zielony kolor oznakowania 

5) Iława – Radomek czarny kolor oznakowania 

3. OSTRÓDA jest węzłem dla 3 tras rowerowych: 

1) Kanału Elbląskiego: Ostróda – Elbląg 

2) Wielkiej Pętli Ostródzkiej: Ostróda – Ostróda, zielony kolor oznakowania 

3) Małej Pętli Ostródzkiej: Ostróda – Ostróda, żółty kolor oznakowania 

4. MORĄG jest węzłem dla 3 szlaków rowerowych: 

1) Szlak Narie Morąg – Morąg, czerwony kolor oznakowania 

2) Szlak Raj Morąg – Morąg, niebieski kolor oznakowania 

3) Szlak Śladami Dohnów Morąg – Morąg, zielony kolor oznakowania 

Realizacja projektu Canal Velo poprzez rozbudowę i oznakowanie tras rowerowych węzła rowerowego 

ELBLĄG zwiększy rowerowy ruch turystyczny i pozwoli na rozwiązanie problemu wyprowadzenia ruchu 

rowerowego z miasta.  

1. Połączenie ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA – ELBLĄG drogami i trasami rowerowymi otworzy Krainę 

Kanału Elbląskiego, jako przestrzeń i oferta uzupełniająca Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, na 

sąsiednie regiony i obszary, w tym połączenie z trasami międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi: 

1) ELBLĄG – JAZOWA z Nadmorskim Szlakiem Rowerowy R-10 (EuroVelo 10, EV10) 

2) ELBLĄG – KIEZMARK z EV9 i Wiślaną Trasą Rowerową  

3) ELBLĄG – TUJSK z EV13 i EV10 

4) ELBLĄG – GREEN VELO – Łynostrada – Olsztyn – Ostróda – trasa Kanału Elbląskiego – ELBLĄG 

5) ELBLĄG – IŁAWA – ZALERWO – EV20 

2. Rozbudowa i oznakowanie tras rowerowych węzła rowerowego IŁAWA pozwoli na połączenie 

w kierunku BYDGOSZCZY i TORUNIA oraz BRODNICY. 

3. ELBLĄG, OSTRÓDA i MORĄG dają otwarcie na Wielką Pętlę OLSZTYNA. 

13. Cele i 

kierunki 

działania 

Strategii 

rozwoju 

społeczno-

gospodarcze

go 

Warmińsko-

Mazurskie 

2030 w jakie 

CANAL VELO realizuje cel główny STRATEGII Rozwoju Województwa do 2030 roku w zakresie spójności 

ekonomicznej, społecznej i przestrzennej Warmii i Mazur z regionami EUROPY poprzez rozwój współpracy 

wzmacniającej powiązania funkcjonalne PARTNERÓW. W ten cel wpisuje się poprzez zapewnienie 

warunków do wzrostu gospodarczego w gminach członkowskich Związku, poprzez włączenie KKE 

i Województwa do głównej sieci infrastruktury rowerowej w regionie, Polsce i Europie. Canal Velo 

dostosowuje drogi i trasy rowerowe do standardów występujących w Unii Europejskiej.  

CANAL VELO – budowa systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego wpisuje się wprost 

w następujące CELE i KIERUNKI „Warmińsko-Mazurskie 2030 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, 

w tym w cele szczegółowe: 

5.3. CEL STRATEGICZNY: KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI: 
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wpisuje się 

projekt 

5.3.3. PROFESJONALNE OGRANIZACJE 

Komponent D. Współpraca organizacji 

Wspieranie współpracy projektowej i innej organizacji działających w systemie kształcenia kultury pracy 

i podnoszenia kompetencji mieszkańców. Dotyczy Partnera nr 1. 

5.4. CEL STRATEGICZNY: INTELIGENTNA PRODUKTYWNOŚĆ 

5.4.2. INTELIGENTNA SPECJALIZACJA 

Komponent A. Produkty i usługi wysokiej jakości, pkt: 

f. produktowe podejście do oferty turystycznej uwzględniające konieczność wydłużenia sezonu 

turystycznego i poszukiwania różnorodnych oraz nowatorskich form turystyki i wypoczynku 

z zachowaniem zasad zrównoważonej turystyki (np. turystyka biznesowa, aktywna, rodzinna, 

senioralna). 

g. tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących produktów turystycznych z wykorzystaniem nowych 

technologii, a także podniesienie jakości usług poprzez zastosowanie aplikacji, wizualizacji oraz 

wprowadzanie IT do obsługi ruchu turystycznego m.in. w muzeach, w terenie w tym na obszarach 

archeologicznych i cennych kulturowo oraz przyrodniczo; 

k. wspieranie informacyjno-szkoleniowe; 

l. inwestycje infrastrukturalne (odpowiadające na zapotrzebowanie turystów i mieszkańców oraz 

wspierające tworzenie popytu na nowe i nowatorskie produkty, w tym turystyczne, przy zachowaniu 

walorów przyrodniczych regionu – np. w oparciu o Kanał Mazurski, Kanał Elbląski, rzekę Łynę, czy 

rozwijającą się w województwie funkcję uzdrowiskową). 

Komponent E. współpraca i specjalizacja, pkt: 

a. inicjowanie, tworzenie i współpraca instytucjonalna na poziomie lokalnym, międzyregionalnym, 

międzynarodowym (w tym klastry), partnerstwa organizacji pozarządowych, grupy producenckie, 

stowarzyszenia skupiające przedsiębiorców). 

5.4.3. WYSOKA KONKURENCYJNOŚĆ 

Komponent G. Aktywność promocyjna i wystawiennicza: 

f. wprowadzenie co najmniej jednego obiektu regionu na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO np. Kanał 

Elbląski). 

5.5. CEL STRATEGICZNY: KREATYWNA AKTYWNOŚĆ 

5.5.2. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA 

Komponent A. Współpraca wewnątrzregionalna 

a. budowanie partnerstw; 

Komponent B. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, pkt: 

a. współpraca z regionami bałtyckimi 

 tworzenie, rozwój oraz promocja sieciowych ponadregionalnych produktów turystycznych (głównie 

w oparciu o: wspólne dziedzictwo kulturowe, międzynarodowe trasy rowerowe EURO VELO, 

krajową trasę rowerową Green Velo oraz międzynarodową drogę wodną E-70) 

b. współpraca z regionami sąsiadującymi z Warmią i Mazurami oraz w ramach Strategii Rozwoju Polski 

Wschodniej 

 z województwem kujawsko-pomorskim w zakresie: 

 promocji i tworzenia powiazań turystycznych pomiędzy Pojezierzem Brodnickim 
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i z Pojezierzem Iławskim (np. ścieżki/trasy rowerowe, szlak kajakowy rzeki Drwęcy). 

5.5.3. UKSZTAŁTOWANA TOŻSAMOŚĆ 

Komponent A. Wiedza o województwie warmińsko-mazurskim 

a. wsparcie badań, inwentaryzacji i ochrony oraz odpowiedzialnego udostępniania zasobów materialnych 

dziedzictwa kulturowego (m.in. stanowisk archeologicznych, założeń pałacowo-parkowych, obiektów 

sakralnych, cmentarzy) na cele edukacyjne oraz tworzenie w oparciu o nie produktów turystycznych 

(w tym ścieżki edukacyjne); 

c. krzewienie wiedzy o regionie ze szczególnym nastawieniem na wykorzystanie technologii cyfrowych.  

Komponent D. Promocja regionu 

a. promocja wewnątrz województwa np. oferty kulturalnej oraz turystycznej regionu w powiazaniu 

z zachętami dla mieszkańców do aktywnego wypoczynku; 

b. promocja zagraniczna i krajowa, w tym turystyczna. 

1.6. CEL STRATEGICZNY: MOCNE FUNDAMENTY 

1.6.2. OPTYMALNA INFRASTRUKTURA ROZWOJU 

Komponent C. Infrastruktura komunikacyjna 

a. Inwestycje drogowe: 

 Rozwój dróg rowerowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu; 

14. Wymiar 

terytorialny, 

tj.: Obszar 

Strategicznej 

Interwencji 

(OSI) 

zgodnie ze 

Strategią 

rozwoju 

społeczno-

gospodarcze

go 

Warmińsko-

Mazurskie 

2030 (jeśli 

dotyczy), 

miejsce 

realizacji 

projektu 

wraz z mapą 

przedstawiaj

ącą 

lokalizację 

projektu 

Wymiar terytorialny: Zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Warmińsko-

Mazurskie 2030 gminy należące do Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego, które obejmuje projekt zostały wyznaczone jako części następujących Obszarów 

Strategicznej Interwencji Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 

- OSI Tygrys warmińsko-mazurski (m. Elbląg, m. Iława, m. Ostróda, gminy miejsko-wiejskie: 

Miłomłyn, Morąg, Pasłęk, Zalewo, gminy wiejskie: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Łukta, 

Małdyty, Markusy, Ostróda, Rychliki).  

- OSI MOF Elbląga (m. Elbląg, gminy miejsko-wiejskie: Pasłęk, gminy wiejskie: Elbląg, 

Gronowo Elbląskie, Markusy).  

- OSI Niebieski Zachód (m. Elbląg, m. Iława, m. Ostróda, gminy miejsko-wiejskie: Miłomłyn, 

Morąg, Pasłęk, Zalewo, gminy wiejskie: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Łukta, Małdyty, 

Markusy, Ostróda, Rychliki). 

- OSI miasta tracące funkcje (m. Elbląg).  

- OSI Obszary marginalizacji (Zalewo, gminy wiejskie: Małdyty, Markusy, Rychliki).  

Miejsce realizacji projektu: woj. Warmińsko-mazurskie, Kraina Kanału Elbląskiego 

 miasta: Elbląg, Iława, Ostróda,  

 gminy miejsko – wiejskie: Morąg, Miłomłyn, Pasłęk, Zalewo,  

 gminy wiejskie: Elbląg Iława, Małdyty, Ostróda, Rychliki. 

Realizacja inwestycji polega na tworzeniu sieci drogi i tras rowerowych. Jest ofertą uzupełniającą 

Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. Pozwala poznawać zwaloryzowane obiekty Szlaku 

Kulturowego Kanału Elbląskiego i obiekty kandydujące do waloryzacji, z rowerowego siodełka, tj.: 

23 zwaloryzowane obiekty Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego  
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8 obiektów kandydujących do Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego 

W załączeniu: 

Mapa SIECI TRAS rowerowych KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO i planowanych dróg i tras 

rowerowych  

Realizacja inwestycji obejmuje sieć dróg i tras rowerowych budowanych w oparciu o system 

rybiego kręgosłupa – Kanał Elbląski, ości – łączniki oraz płuc – pętle DOOKOŁA JEZIORAKA 

i JEZIORA DRWĘCKIEGO. Sieć Canal Velo jest ofertą uzupełniającą przestrzeni Szlaku Kulturowego 

Kanału Elbląskiego. 

Spójny system sieci dróg i tras rowerowych CANAL VELO wpisuje się w sieć europejską 

(Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1, Euro Velo 9/WRT i Euro Velo 10/13 oraz planowaną EV 

20), krajową (Green Velo) i regionalną: trasa Krainy Kanału Elbląskiego, Pocztyliona, Łynostrada. 

System daje połączenie i płynne przechodzenie na trasy prowadzące do Gdańska, Olsztyna, 

Brodnicy Bydgoszczy i Torunia.  

Drogi i trasy rowerowe Canal Velo prowadzą najbliżej systemu wodnego Kanału Elbląskiego 

i prowadzą do zwaloryzowanych obiektów Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, a także do 

obiektów i atrakcji turystycznych w przestrzeni szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego.  

W załączeniu rysunki mapowe planowanego przebiegu dróg i tras rowerowych CANAL VELO. 

Rysunek mapowy z lokalizacją inwestycji – NR 1 – ogólny przebieg CANAL VELO, ŁACZNIKÓW 

CANAL VELO, DOOKOŁA JEZIORAKA i DOOKOŁA JEZIORA DWRĘCKIEGO 

 

15. Rezultaty 

projektu 

wpisujące 

się  

w 

oczekiwane 

efekty 

interwencji i 

zmiany 

przestrzenn

e określone 

dla OSI w 

Strategii 

rozwoju 

społeczno-

gospodarcze

go 

Warmińsko-

Mazurskie 

2030 – jeśli 

dotyczy 

57 tys. - liczba rowerzystów korzystających z powstałej infrastruktury CANAL VELO mierzona 
na 20 punktach kontrolnych Canal Velo. 

1 PARTNERSTWO - utworzone partnerstwo CANAL VELO 18 Partnerów realizujących 70 zadań 
na czterech odcinkach:  

 głównym Canal Velo ELBLĄG – OSTRÓDA – IŁAWA- ELBLĄG 

 łącznikach CANAL VELO w kierunku Gdańska, Olsztyna, Brodnicy, Bydgoszczy i Torunia 

 DOOKOŁA JEZIORAKA 

 DOOKOŁA JEZIORA DRWĘCKIEGO. 

1 OFERTA - rozbudowana oferta turystyki rowerowej, na którą składa się co najmniej 
3 pakiety zorganizowane wokół WĘZŁÓW INTEGRACYJNYCH CANAL VELO: ELBLĄG, OSTRÓDA 
i IŁAWA. 

STWORZONY spójny system dróg i tras rowerowych Canal Velo oraz PROMOCJA oferty CANAL 
VELO, poprawi rozpoznawalności marki Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału 
Elbląskiego w oparciu o Kanał Elbląski jako Pomnik Historii i turystykę AKTYWNĄ. 

 

16. Inteligentne 

specjalizacje 

w jakie 

wpisuje się 

projekt 

  Żywność wysokiej jakości 

  Ekonomia wody 

  Drewno i meblarstwo 
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(zdefiniowa

ne w 

Strategii 

rozwoju 

społeczno-

gospodarcze

go 

Warmińsko-

Mazurskie 

2030) – jeśli 

dotyczy 

17.  Cele i 

kierunki 

działania 

regionalnych 

polityk 

sektorowych 

wyrażonych w 

strategiach 

sektorowych/r

egionalnych 

programach 

rozwoju 

obowiązującyc

h dla całego 

województwa 

w jakie wpisuje 

się projekt  

– jeśli dotyczy 

NIE DOTYCZY 

18.  Cele i 

kierunki 

działania 

strategii  

ponadlokaln

ej/ programu 

rozwoju 

w jakie 

wpisuje się 

projekt – jeśli 

dotyczy 

Kanał Elbląski to unikatowy zabytek hydrotechniki na skalę światową, będący od 2011 roku Pomnikiem 

Historii. Stanowi niezaprzeczalny potencjał, który wymaga ukierunkowanej interwencji i racjonalnego 

zagospodarowania. Wsparcia wymaga rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, promocji, 

budowy marki Krainy Kanału Elbląskiego. Wskazany w Strategii Ponadlokalnej Związku Gmin i Powiatów 

obszar OSI w pierwszej kolejności wymaga działań ukierunkowanych na ochronę i utrzymanie w jak 

najlepszym stanie infrastruktury systemu wodnego, w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz 

zapewnienie funkcji żeglownej Kanału Elbląskiego. Wsparcia wymaga tworzenie szlaku kulturowego Kanału 

Elbląskiego, a także oferty uzupełniającej Szlaku KKE. Można ją tworzyć w oparciu o drogi i trasy rowerowe. 

Służy temu CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału 

Elbląskiego. Jest to projekt horyzontalny, który realizuje wszystkie cele Strategii Rozwoju Krainy Kanału 

Elbląskiego, poprzez następujące kierunki działań: 

CEL STRATEGICZNY 1. MIESZKAŃCY KKE – KOMPETENTNI I PRZEDSIĘBIORCZY 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.4. Profesjonalizm sektora publicznego i pozarządowego 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego; 

 projekty szkoleniowe i edukacyjne służące rozwijaniu kompetencji w zakresie zarządzania 

i pozyskiwania środków finansowych, budowania zespołów i rozwoju osobistego;  

CEL STRATEGICZNY 2. USŁUGI W KKE – DOSTĘPNE I WYSOKIEJ JAKOŚCI 
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KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

2.1. Wsparcie i unowocześnienie działań instytucji i organizacji działających w sferze zadań publicznych 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego; 

 utworzenie sieci partnerstw instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na obszarze KE 

(wymiana doświadczeń i dobrych praktyk); 

CEL STRATEGICZNY 3. GOSPODARKA KKE – INNOWACYJNA I EKOLOGICZNA 

KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

4.2. Wspólny system atrakcji turystycznych 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Kompleksowa promocja obszaru Kanału Elbląskiego; 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego 

4.3. Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego; 

 pakietowanie produktów turystycznych;  

CEL STRATEGICZNY 4. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE KKE – BEZPIECZNE I WYJĄTKOWE  

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

3.2. Budowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie 

3.3. Działanie: Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska 

CEL STRATEGICZNY 5. INFRASTRUKTURA KKE – NOWOCZESNA I WŁĄCZAJĄCA 

PROJEKT FLAGOWY: 

CANAL VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.2. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej  

 budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz 

z odpowiednim oznakowaniem;  

 utworzenie sieciowej wypożyczalni rowerów;  

1.3. Wzrost jakości przestrzeni publicznych oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej 

 rozwój wypożyczalni sprzętu turystycznego, znakowanie szlaków turystycznych;  

 budowa infrastruktury towarzyszącej (np. miejsca postojowe, system toalet publicznych na 

plażach, szlakach i trasach turystycznych); 

CEL STRATEGICZNY 6. RELACJE W KKE – BUDUJĄCE ZAUFANIE I SYNERGIĘ 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1. Współpraca nad spójnym wizerunkiem i kreacją marki Krainy Kanału Elbląskiego 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Kompleksowa promocja obszaru Kanału Elbląskiego; 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego; 

 rozwój narzędzi i systemów informatycznych (np. aplikacji) w zakresie turystyki i promocji 

turystycznej;  
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2. Wypracowanie modelu funkcjonowania Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego 

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego; 

 utworzenie/wyznaczenie podmiotu zarządzającego marką Krainy Kanału Elbląskiego;  

 zapewnienie środków na rzecz realizacji nowych zadań Związku i utworzenie biura obsługującego 
fundusze, programy, dotacje zewnętrzne;  

3. Budowanie relacji między partnerami KE  

 PROJEKT ZINTEGROWANY: Produkty Kanału Elbląskiego i Krainy Kanału Elbląskiego; 

19. Cele 

szczegółowe 

polityki 

spójności w 

jakie wpisuje 

się projekt 

(określone  

w 

rozporządzeni

ach 

odpowiednio 

dla EFRR  

i EFS + na 

okres 2021-

2027) 

CP 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrożenie europejskiego filaru praw socjalnych 

Obszar: KULTURA I TURYSTYKA 

Cel szczegółowy FE WiM:  

 Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym włączeniu społecznym 
i innowacjach społecznych 

Typy przedsięwzięć: 

 Rozwój szlaków turystycznych i produktów turystycznych (odwołujące się do walorów historycznych, 
kulturowych i przyrodniczych) poprzez: tworzenie nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących 
szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym oznakowanie, ułatwienie dostępu, obiekty małej 
architektury, rozwiązania cyfrowe. 

 Ułatwienie dostępu do zabytków, instytucji kultury oraz szlaków turystycznych w tym dostosowanie 
ww obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

20. Planowany 

termin 

zawarcia 

umowy 

partnerstwa 

– jeśli 

dotyczy 

po negocjacjach – II kwartał 2022 roku 

21. Zasoby do 

zarządzania 

projektem,  

tj. 

informacje o 

zbudowanej 

strukturze 

instytucjonal

nej (zespół 

projektowy, 

koordynator 

itp.) 

1. KOORDYNATOR PROJEKTU – ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 

zs. w Ostródzie powstał w 1997 roku i skupia 15 członków, jednostek samorządu terytorialnego wokół 

Kanału Elbląskiego, w tym: 

3 powiaty: Elbląski, Iławski, Ostródzki 

12 gmin:  

a) miejskich: Elbląg, Iława, Ostróda 

b) miejsko-wiejskich: Morąg, Miłomłyn, Pasłęk, Zalewo 

c) wiejskich: Elbląg, Iława, Małdyty, Ostróda, Rychliki 

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego podjął wyzwanie opracowania STRATEGII ROZWOJU 

Krainy Kanału Elbląskiego, organizacji i koordynacji SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO oraz 

opracowania trzech fiszek strategicznych dotyczących projektów sieciowych. Jednym z nich jest CANAL 

VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. 

2. ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN i POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO – stanowi 

10 przedstawicieli członkowskich gmin i powiatów i są to osoby decyzyjne. Zarząd podejmuje decyzje 

w kluczowych sprawach, w tym Strategii Rozwoju KKE i projektów strategicznych. Na etapie 

planowania projektu członkowie Zarządu byli zaangażowani w proces uzgodnień i konsultacji 
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społecznych przebiegu dróg i tras rowerowych, miejsc postoju rowerzystów oraz oznakowania tras 

i atrakcji. 

3. BIURO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO zs. w Elblągu. 

Biuro Związku od czerwca 2021 roku prowadzi Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 

Działania zs. w Elblągu (KANAŁ ELBLĄSKI LGD). Zadaniem BIURA jest koordynacja opracowania trzech 

projektów flagowych i nadzór nad uzupełnieniem Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego. Strategia 

została opracowana przez 2 firmy zewnętrzne. Na potrzeby uzupełnienia dokumentu końcowego 

Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego i planowania projektów flagowych (strategicznych) 

zaangażowano trzech pracowników Biura Kanał Elbląski LGD przy wsparciu kolejnych trzech osób.  

4. ZESPÓŁ ZADANIOWY PROJEKTU – w trakcie planowania Strategii utworzono RADĘ PARTNERSTWA, 

w skład której weszli przedstawiciele trzech sektorów. Członkowie Rady uczestniczyli w planowaniu 

Strategii Rozwoju i złożyli fiszki projektowe do tej Strategii. Nad fiszkami poszczególnych zadań 

i projektem strategicznym CANAL VELO pracowali przedstawiciele partnerów projektu. Prace 

koordynował Zarząd i Biuro Związku Gmin i Powiatów. Na etapie wdrażania Projektu Canal Velo 

zostanie zatrudniony INŻYNIER KONTRAKU / kierownik projektu odpowiedzialny za kierowanie 

zespołem wdrażającym projekt CANAL VELO w zakresie inwestycyjnym. Monitoring i ewaluację 

projektu inwestycyjnego przeprowadzi zewnętrzny ewaluator. Budowanie oferty turystycznej 

w oparciu o drogi i trasy rowerowe, jej promocja i sprzedaż to zadania dla kolejnego ZESPOŁU 

i projektu sieciowego.  

5. RADA NAUKOWO – PROGRAMOWA ds. SZLAKU KANAŁU ELBLĄSKIEGO – została powołana w 2017 

roku, jako organ doradczy Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotychczas obradowała 

9 razy i wydała rekomendacje m. in. w zakresie nazwy, obiektów i przestrzeni Szlaku Kulturowego 

Kanału Elbląskiego, Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego, wpisu Kanału Elbląskiego na listę 

UNESCO.  

6. POWOŁANY SZLAK KULTUROWY KANAŁU ELBLĄSKIEGO – 8 września 2021 roku. Projekt CANAL VELO 

stanowi ofertę uzupełniającą w przestrzeni Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. CANAL VELO 

biegnie najbliżej osi wodnej Kanału Elbląskiego i łączy drogi i trasy rowerowe z trasami Euro Velo 

i Green Velo. 

7. UMOWA PARTNERSTWA – w przygotowaniu. Zostanie zawarta przez Związek Gmin i Powiatów Kanału 

Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z Partnerami projektu sieciowego CANAL VELO. Określa cele 

i zadania, budżet i rozliczenia finansowe oraz zakres odpowiedzialności Partnerów projektu, monitoring 

i ewaluację oraz utrzymanie trwałości, w tym: 

1) ETAP WSTĘPNY – 18 partnerów – zawarcie umowy partnerstwa, opracowanie szczegółowej 

KONCEPCJI Canal Velo zawierającej standaryzację tras i infrastruktury, opracowanie 

DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, organizacji ruchu, oznakowania, tablic informacyjnych, 

liczników rowerowych, opracowanie Planu Promocji Canal Velo. 

2) ETAP I – 16 PARTNERÓW – WIZUALIZACJA OZNAKOWANIA, analizy wykonalności, ZADANIA 

INWESTYCYJNE, PRACE ZNAKARSKIE, Promocja Canal Velo. 

3) ETAP II – 6 PARTNERÓW – ZADANIA inwestycyjne, promocyjne i ewaluacyjne PROJEKTU. 

22. Analiza 

ryzyka – 

identyfikacja 

czynników 

ryzyka oraz 

działania 

zapobiegawc

ze 

1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

LUDZIE:  

KOORDYNATOREM projektu Canal Velo – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy 

Kanału Elbląskiego jest Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. PROJEKT jest 

ofertą uzupełniającą SZLAKU KULTUROWEGO KANAŁU ELBLĄSKIEGO. Związek Gmin i Powiatów podjął 

wyzwanie ZARZĄDZANIA Szlakiem Kulturowym Kanału Elbląskiego. PARTNERZY ZŁOŻYLI LISTY INTENCYJNE 
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wyrażające intencje tworzenia Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego. 

SZLAK KULTUROWY KANAŁU ELBLĄSKIEGO został formalnie POWOŁANY 8 września 2021 roku przez 

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. ZARZĄD Związku tworzą 

przedstawiciele 10 gmin i powiatów. 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY STANOWIĄ przedstawiciele poszczególnych PPARTNERÓW wskazani w listach 

intencyjnych RADY PARTNERSTWA, utworzonej na okoliczność prac nad Strategią Rozwoju Krainy Kanału 

Elbląskiego. Zespół projektowy zostanie wpisany w UMOWĘ PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY Canal Velo.  

W 2016 roku powstał Raport z badania potencjału turystyczno kulturowego Kanału Elbląskiego opracowany 

przez prof. Armina Mikosa von Rohscheidta. W Raporcie trasy rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego 

wskazano jako OFERTĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, wymagającą 

uporządkowania, podniesienia standardów i utworzenia systemu wypożyczalni rowerów. 

PROJEKT powstał z uwzględnieniem zwaloryzowanego potencjału, słabych i mocnych stron, REKOMENDACJI 

zawartych w raporcie, z udziałem Partnerów PROJEKTU. Konsultacje projektu były prowadzone podczas 

spotkań stacjonarnych i on-line oraz pocztą elektroniczną z ZESPOŁEM i ZARZĄDEM ZWIĄZKU oraz 

otwartych publicznych konsultacji w sprawie Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego i projektu 

strategicznego Canal Velo. 

Działa RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA DS. SZLAKU KANAŁU ELBLĄSKIEGO i pracuje pod przewodnictwem 

Marszałka Województwa. Rada dotychczas obradowała 9 razy i wydała rekomendacje w istotnych 

kwestiach dotyczących m.in. nazwy Szlaku, przestrzeni Szlaku, zarządzania, kształtowania i rozwoju 

sieciowej oferty turystycznej przestrzeni Szlaku, Strategii Rozwoju Krainy Kanału Elbląskiego. 

CZAS REALIZACJI:  

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU został określony na podstawie FISZEK PROJEKTOWYCH 

PARTNERÓW, zgłaszających potrzeby i dostrzegających szanse rozwoju OFERTY uzupełniającej Szlaku 

Kulturowego Kanału Elbląskiego. 

Realizacja projektu zamyka się w ramach czasowych określonych wymogami projektu i możliwościami 

BUDŻETÓW PARTNERÓW projektu. 

BUŻET PROJEKTU:  

BUDŻET projektu jest składową budżetów poszczególnych zadań PARTNERÓW projektu Canal Velo.  

Budżety zadań zostaną wpisane do WIELOLETNICH PLANÓW INWESTYCYJNYCH Partnerów projektu, po 

negocjacjach z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Każdy Partner ODPOWIADA FINANSOWO za zgłoszone do realizacji zadania i realizuje je ze środków 

własnych, z udziałem dotacji FE WiM, w rozliczeniu ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego 

i Pojezierza Iławskiego. 

Zadania WSPÓLNE BĘDĄ FINANSOWANE ze składek celowych Partnerów projektu, ustalonych 

proporcjonalnie do wartości zgłoszonych i przyjętych do realizowanych zadań. 

KAŻDY Z PARTNERÓW DOKONAŁ ANALIZY MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH WŁASNYCH BUDŻETÓW. 

2. POTENCJALNE ZAGROŻENIA 

LUDZIE:  

Proces wyłaniania kierownika BIURA Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego 

wykazał niedostatek kadry z doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi projektami sieciowymi w Krainie 

Kanału Elbląskiego.  



79 

 

Problem ten pozwolił znaleźć optymalny sposób zaangażowania doświadczonej kadry do prowadzenia 

BIURA ZWIĄZKU, w tym głównie tworzenia projektów strategicznych i uzupełnienia STRATEGII ROZWOJU po 

konsultacjach społecznych. Do prac nad projektem został zaangażowany 3-osobowy zespół Lokalnej Grupy 

Działania Kanału Elbląskiego, która przyjęła wyzwanie prowadzenia Biura Związku Gmin i Powiatów, 

Członkowie ZESPOŁU PARTNERSKIEGO projektu i RADY PARTNERSTWA, Zarząd i Walne Zgromadzenie 

Członków Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.  

Problemem może być również planowanie HARMONOGRAMU prac i zachowanie uzgodnionych terminów 

realizacji zadań cząstkowych. Rozwiązaniem będzie delegowanie zadań członkom zespołu partnerskiego 

i konsekwentne egzekwowanie ich wykonania w określonym terminie.  

NATURA: 

Na realizację zadań CANAL VELO związaną z budową dróg i tras rowerowych Canal Velo wpływają CZYNNIKI 

POGODOWE, w naturalny sposób skracające terminy realizacji. Przyroda wyznacza RODZAJ PLANOWANEJ 

NAWIERZCHNI i przebieg dróg i tras Canal Velo. Rodzaj PODŁOŻA wpływa na rodzaj i sposób wykonania oraz 

koszty inwestycji. Naturalny potencjał wyznacza także Miejsca Postoju Rowerzystów (MPR). 

Wspólny przebieg tras rowerowych po śladzie dróg leśnych i publicznych w lasach może stanowić problem 

w związku z użytkowaniem ciężkiego sprzętu w gospodarce Lasów Państwowych. Małe poczucie tożsamości 

z regionem i niedocenianie posiadanego potencjału oraz wypracowanego dobra wspólnego mogą 

powodować naturalne zniszczenia i bezmyślne dewastacje. Ograniczenia środków finansowych na 

utrzymanie dróg i tras rowerowych, ich monitoring i konserwację mogą negatywnie wpływać na wizerunek 

i przyspieszać zużycie techniczne dróg i tras rowerowych. 

TECHNOLOGIE: 

Postęp technologiczny jest trudny do przewidzenia, będzie jednak uwzględniany w realizacji PROJEKTU. 

Dotyczy to stosowania nowoczesnych technologii w monitoringu dróg i tras Canal Velo, monitoringu 

turystów na drogach i trasach rowerowych, konsultacjach on-line, przepływie informacji, zbieraniu opinii 

publicznych oraz promocji Canal Velo. 

ZAGROŻENIEM może być niedostateczne bezpieczeństwo systemów informatycznych i dewastacja urządzeń 

monitorujących MPR i ruch turystycznych na drogach i trasach Canal Velo. 

STAN PRAWNO-ORGANIZACYJNY: 

Związek Gmin i Powiatów powstał w 1997 roku z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Pasłęka i Wójta Gminy 

Miłomłyn. Przez lata zmieniał swoją nazwę, członków, partnerów. Pomimo zmian stanu prawno-

organizacyjnego Związku niezmienne są jego cele i priorytety, służące ochronie zabytku o światowej randze, 

a jednocześnie dbałości o rewitalizację obiektów Szlaku, dbałości o rozwój przestrzeni Szlaku Kulturowego 

Kanału Elbląskiego i ich promocję. 

Zagrożeniem mogą być ZMIANY przedstawicieli Członków i delegowanie niedecyzyjnych przedstawicieli do 

ORGANÓW Związku Gmin i Powiatów. 

3. REALNE LUKI / SŁABOŚCI MOGĄCE ZAGROZIĆ BEZPIECZEŃSTWU PROJEKTU: 

Proces planowania STRATEGII ROZWOJU KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO i fiszek strategicznych wskazał m.in. 

na luki i słabości: 

LUDZIE: 

1. Niezrozumienie lub niedocenianie idei tworzenia CANAL VELO, istoty PARTNERSTWA i wartości 

WSPÓŁPRACY oraz szansy we wspólnej systemowej ofercie CANAL VELO. 

2. Czasochłonne procedury podejmowania decyzji w strukturach Związku Gmin i bardzo szybkie tempo 
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prac planistycznych, przygotowania i prezentacji proponowanych rozwiązań projektowych. 

3. Niedobory kadrowe i konieczność łączenia spraw administracyjnych i merytorycznych wymuszające 

tzw. „wszechstronność”, zamiast specjalizacji.  

CZAS: 

1. Nieprzestrzegania reżimu czasowego w realizacji zaplanowanych zadań i nieplanowanie rezerw 

czasowych. 

2. Zmiana sytuacji CANAL VELO w przestrzeni czasowej i długie procedury podejmowania decyzji. 

BUDŻET PROJEKTU: 

1. Brak rezerw finansowych i długie procedury aktualizacji budżetu Związku Gmin i Powiatów w sytuacji 

pilnych i koniecznych wydatków. 

4. OKREŚLENIE RYZYKA 

LUDZIE: 

1) TRUDNA PARTNERSKA WSPÓŁPRACA OPARTA NA ZAUFANIU. 

2) WSPÓŁPRACA z Zespołem Projektowym, Członkami Związku Gmin i Powiatów KE i PI. 

3) PROCESY DECYZYJNE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 

4) TERMINOWOŚĆ I PRZESTRZEGANIE harmonogramu rzeczowo – finansowego PROJEKTU. 

5) SPRAWNOŚĆ ORGANIZACYJNO - MERYTORYCZNA BIURA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW wynikająca 

z niedoszacowania i niedoborów kadrowych. 

BUDŻET PROJEKTU: 

1) ELASTYCZNE PLANOWANIE I PRECYZYJNA REALIZACJA BUDŻETU. 

2) DYSCYPLINA FINANSOWA. 

3) PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM RYZYKA. 

REDUKCJA RYZYKA POPRZEZ: 

1) Zatrudnienie kierownika projektu / inżyniera kontraktu projektu strategicznego CANAL VELO – budowa 

spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego i precyzyjne określenie jego 

zadań i kompetencji do kierowania ZESPOŁEM ZADANIOWYM PROJEKTU we współpracy z Zarządem 

Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Zatrudniony inżynier kontraktu – 

kierownik projektu, będzie kierował PROJEKTEM w imieniu Związku Gmin i Powiatów oraz podejmował 

decyzje w zakresie zadań zapisanych w projekcie, we współpracy z ZARZĄDEM i BIUREM Związku Gmin 

i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz PARTNERAMI PROJEKTU. Jego zadaniem 

będzie także motywowanie ZESPOŁU ZADANIOWEGO PROJEKTU. 

2) W sytuacji niedoborów kadrowych, rozdzielenie spraw techniczno-administracyjnych i proceduralnych 

od zadań merytorycznych projektu w BIURZE Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego. 

3) Zatrudnienie analityka i planisty finansowego celem precyzyjnego planowania budżetu, usprawnienia 

przepływów finansowych, terminowych płatności i rozliczeń projektowych oraz zaangażowanie 

kancelarii prawnej w zakresach prawnych. 

4) Zatrudnienie ewaluatora zewnętrznego do monitoringu i ewaluacji projektu Canal Velo. 
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AKCEPTOWANIE RYZYKA W SYTUACJACH: 

1) Sprawnej ORGANIZACJI BIURA Związku i zaangażowania specjalistów odpowiednich za poszczególne 

zagadnienia, co wzmocni działania Związku Gmin i Powiatów oraz jego odpowiedzialność za 

podejmowane zobowiązania.  

2) Utrzymania WSPÓŁPRACY z Radą Naukowo – Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. 

3) Możliwości KSZTAŁCENIA ZESPOŁU zadaniowego projektu.  

PRZEKAZANIE / UNIKANIE RYZYKA: 

1) Delegowanie zadań merytorycznych członkom ZESPOŁU PARTNERSKIEGO w sytuacji możliwości 

rozliczania wykonania tych zadań. 

2) Wzmocnienie kadrowe BIURA Związku Gmin i Powiatów o zadania związane z planowaniem, 

rozliczaniem finansów i sprawozdawczością finansową. 

23. Osoba do 

kontaktu – 

imię i 

nazwisko, 

departamen

t, 

wydział/biur

o, mail,  

nr telefonu 

Zbigniew Michalak – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego zs. w Ostródzie,  

14-100 Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 24, 

e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl, burmistrz@um.ostroda.pl, sekretariat@um.ostroda.pl.  

tel. 89 642 94 00. 

Stanisława Pańczuk – Biuro Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zs. 

w Elblągu,  

82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40,  

e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl, biuro@kanal-elblaski-lgd.pl,  

tel. 55 239-49-61, kom. 602-516-830. 

24. Oświadczeni

e o 

zapewnieniu 

wymaganeg

o wkładu 

własnego do 

projektu 

Oświadczam, że Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zapewni wymagany 

wkład własny do projektu. 

 

 

 

 

ZBIGNIEW MICHALAK 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU 

ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO  
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